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Esta pesquisa tem como objetivo estabelecer o comparativo do custo de construção de uma 
residência unifamiliar nos municípios de Araguaína, Palmas e Gurupi, as três maiores cidades 
do Estado do Tocantins em população. Os orçamentos foram elaborados com base na Tabela 
SINAPI do mês de dezembro do ano de 2019 no que se refere aos coeficientes dos insumos e 
produtividade da mão de obra, sendo realizada a cotação dos preços de materiais e custo de mão 
de obra em cada uma das três cidades. No estudo considerou-se a tipologia R1-N, definida na 
Norma NBR 12721 (2006) como projeto padrão - residência composta de três dormitórios, 
sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com 
banheiro e varanda (abrigo para automóvel) com área real de 106,44 metros quadrados. Ao final 
obteve-se o custo total e custo por metro quadrado por cidade, sendo que a Cidade Araguaína 
foi a que apresentou menor custo 8,96% a menos do que o valor de Palmas, seguida por Gurupi 
com custo 5,80% menor que em Palmas. Revelou-se que o custo da mão de obra e de alguns 
insumos específicos como a madeira e o aço foram determinantes para os resultados 
encontrados. Ao final sugere-se o aperfeiçoamento, a expansão e atualização da pesquisa como 
ferramenta de aprendizado para os alunos do Curso de Engenharia Civil da Universidade 
Federal do Tocantins, Campus de Palmas. 
 
Palavras-chave: Orçamento na construção civil. Cotação de preços. Análise comparativa. 


















This research aims to establish a comparison of the cost of construction of a single-family 
residence in the municipalities of Araguaína, Palmas and Gurupi, the three largest cities in the 
State of Tocantins in population. The budgets were prepared based on the SINAPI Table for 
the month of December of the year 2019 with regard to the coefficients of inputs and labor 
productivity, with the quotation of material prices and labor cost being carried out in each of 
the three cities. The study considered the R1-N typology, defined in Standard NBR 12721 
(2006) as a standard project - residence composed of three bedrooms, one suite with bathroom, 
social bathroom, living room, circulation, kitchen, service area with bathroom and balcony (car 
shelter) with a real area of 106.44 square meters. In the end, the total cost and cost per square 
meter per city were obtained, with the Araguaína City having the lowest cost 8.96% less than 
the value of Palmas, followed by Gurupi with 5.80% lower cost than in Palmas. It turned out 
that the cost of labor and some specific inputs such as wood and steel were decisive for the 
results found. At the end, it is suggested the improvement, expansion and updating of research 
as a learning tool for students of the Civil Engineering Course at the Federal University of 
Tocantins, Campus of Palmas. 
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De acordo com Queiroz (2012), desde a antiguidade, antes de realizar qualquer tarefa 
ou serviço, o homem se preocupava em calcular o custo de tal empreendimento a fim de 
verificar a disponibilidade de recursos e outras condições necessárias à execução e conclusão 
das atividades envolvidas. À medida que a convivência humana foi adquirindo caráter mais 
complexo a competição foi se tornando um obstáculo a ser vencido. Não se concebe, nos dias 
atuais, a execução de qualquer obra que não tenha sua previsão de gastos bem elaborada antes 
de seu início. 
O Guia Construct (2017) enfatiza que o orçamento de obras deve ser regido por 
princípios básicos, ou seja, devem ser adotados métodos de obtenção de dados que considerem 
a margem de defasagem e as diferenças entre o valor obtido para cada item e o valor real durante 
a execução do projeto.  
Para Mattos (2006) há três atributos principais que regem o orçamento de obras: 
aproximação, especificidade e temporalidade. A aproximação indica que o orçamento deve 
fornecer um valor próximo ao custo real de um projeto. A especificidade decorre do fato de que 
o orçamento deve ser visto como um documento personalizado e único. O atributo da 
temporalidade está relacionado ao fato de que o custo dos insumos pode aumentar ou diminuir 
ao longo do tempo. 
De acordo com Ávila, Librelotto e Lopes (2003), o custo de uma edificação é o valor 
correspondente à soma dos gastos necessários para sua execução, sendo calculado em função 
do levantamento das quantidades de insumos que compõem os diversos serviços da obra através 
da pesquisa dos respectivos preços. O orçamento, portanto, deve ser executado antes do início 
da obra, possibilitando o planejamento da mesma. 
Portanto, essa monografia buscar contribuir numa área de grande importância que é o 
orçamento na construção civil. Além da questão orçamentária, o trabalho proporciona um 
parâmetro comparativo entre diferentes centros econômicos regionais (Araguaína, Gurupi e 
Palmas), uma vez que levantamentos de dados por revistas especializadas e demais publicações 
não refletem a realidade local de cidades do interior, contemplando apenas as capitais.  
As cidades foram escolhidas por suas respectivas localizações estratégicas e pela 
importância econômica no cenário local. Araguaína, Gurupi e Palmas são as três maiores 
cidades do Estado do Tocantins. Estão localizadas em três diferentes regiões e são referência 
na área da construção civil para outros municípios do Estado e até de outras unidades da 






 O objetivo geral do trabalho é comparar o custo da execução do projeto de uma 
residência unifamiliar padrão normal (R1-N) entre as Cidades de Araguaína, Gurupi e Palmas 
utilizando a Tabela SINAPI (dezembro/2019) no que se refere aos coeficientes dos insumos e 
produtividade da mão de obra, sendo realizada a cotação dos preços de materiais e custo de 
execução dos serviços em cada uma das três cidades. 
 Como objetivos específicos têm-se: 
• Elaborar os projetos  
• Levantar o quantitativo de insumos; 
• Elaborar a composição de custos unitários e encontrar os custos totais das 
atividades; 




A ausência ou deficiência de dados oficiais sobre preços de insumos na área da 
construção civil e a variação constante dos preços ao longo do tempo exigem que a elaboração 
do orçamento dependa do tamanho e da estrutura disponível (mão de obra e programas 
computacionais). (CONSTRUCT - GUIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS, 2018). 
De acordo com Goldman (2004), os dados disponíveis se resumem basicamente ao custo 
unitário do metro quadrado de construção, o qual pode ser obtido através de revistas técnicas, 
sindicatos da construção e empresas de consultoria, que fornecem mensalmente o custo por 
metro quadrado de área equivalente de construção para os diversos tipos e padrões de 
edificação. Este indicador refere-se normalmente a um determinado Estado, não sendo 
fornecidos os dados por Cidade ou Microrregião.  
Xavier (2008) afirma que para garantir que um orçamento seja eficiente e reflita a 
realidade, a cotação dos preços de insumos deve ser realizada constantemente. O autor afirma 
que preços oriundos de levantamentos de dados por revistas especializadas e demais 
publicações podem não refletir a realidade local. 
Há, portanto, uma dificuldade em se conseguir informações mais específicas sobre os 
custos estimados das obras, seja numa determinada cidade ou até mesmo região de qualquer 
Unidade da Federação. Isso ocorre porque os preços dos insumos, seja mão de obra, materiais 
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ou equipamentos variam bastante a depender dos diversos fatores sociais e econômicos 
envolvidos (SILVA, 2015).  
Palmas, Araguaína e Gurupi são as três maiores Cidades do Estado do Tocantins. Seria, 
por exemplo, um dado importante para um suposto investidor ter um estudo que comparasse o 
custo de determinada obra em cada um dos três municípios para decidir onde investir, dentre 
outras informações. 
É certo que o valor preciso do custo unitário do metro quadrado e, portanto, do custo 
total da edificação é obtido apenas por aquelas empresas que atuam na área e fazem o correto 
planejamento e gerenciamento financeiro das obras, porém os conhecimentos obtidos na 
academia permitem a realização de estudo de análise e determinação do custo real praticado na 
construção civil local e regional.  
Esta pesquisa se mostra relevante pelo seu potencial no sentido de orientar empresas e 
profissionais iniciantes ou que não tenham estrutura funcional para realizar uma investigação 
com tamanha abrangência. A extensa cotação dos preços de materiais, mão de obra e locação 
de equipamento e a análise comparativa evidenciam as diferenças de custos apresentadas entre 
diferentes cidades.   
Do ponto de vista acadêmico trata-se de um trabalho que propiciou experiência inicial 
na área da construção civil, a qual possibilitou o aprofundamento de conhecimentos em projetos 
e orçamento, suas dificuldades e possibilidades. Outra questão interessante é que se trata de 
uma pesquisa que pode ser aprimorada e ampliada por outros alunos no futuro, sendo aliás, de 




2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Orçamento na construção civil 
 
A orçamentação é uma etapa importante da construção tendo em vista que através da 
estimativa de custos é possível se determinar quanto um determinado projeto poderá custar. 
Além disso, o orçamento permite analisar se um empreendimento será viável ou não ainda nas 
etapas iniciais do processo (AVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003).  
Cardoso (2014) afirma que o orçamento é um documento que reúne de forma sintética 
ou analiticamente as informações correspondentes a todos os projetos e especificações e que 
poderá ser usado para tomada de decisão gerencial. 
Existe diferença entre o orçamento, que é um produto, e a orçamentação, que é o 
processo que determina o orçamento. Além disso a finalidade do orçamento vai além de obter 
o custo de uma obra, tendo influência também no levantamento de materiais e serviços, no 
dimensionamento de equipes de trabalho, na geração do cronograma físico e financeiro da obra, 
e na análise de viabilidade econômica, dentre outras finalidades (MATTOS, 2006). 
 De acordo com Gehbauer (2002), em cada fase do projeto é importante rever a estimativa 
de custos, pois as informações serão maiores e mais precisas, o que permite aproximar mais o 
orçamento do custo final real. 
 As normas brasileiras que tratam dos assuntos relacionados à orçamentação são a NBR 
12721 (2006) – Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de construção para 
incorporação de edifício em condomínio, e ABNT e a NBR12722 (1992) – Discriminação dos 
serviços para construção de edifícios. 
 Além das normas supracitadas, algumas leis devem ser observadas quando se trata da 
orçamentação, entre elas a Lei Federal nº 4591/1964, a qual obriga os Sindicatos Estaduais a 
calcularem e divulgarem mensalmente os valores do CUB – Custo Unitário Básico - da 
respectiva região. 
O processo de elaboração de um orçamento é complexo, sendo que essa complexidade 
cresce devido a não uniformidade da produtividade da mão-de-obra, às falhas e omissões nos 
projetos, ao grande número de serviços a serem executados e à variação contínua dos preços de 
insumos. 
De acordo com Tisaka (2006), o orçamento a ser elaborado deverá conter, de modo fiel 
e transparente, todos os serviços e/ou materiais a serem aplicados na obra de acordo com o 
projeto básico e outros projetos complementares. Deverá ser elaborado a partir do levantamento 
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dos quantitativos físicos do projeto e da composição dos custos unitários de cada serviço, 
obedecidas rigorosamente as Leis Sociais e Encargos Trabalhistas e todos os demais Custos 
Diretos, devidamente planilhados. 
A elaboração do orçamento envolve o levantamento detalhado de todos os custos de um 
projeto para elaboração de um documento que deve ser entregue ao cliente e aos gestores da 
obra. No orçamento, deve-se detalhar o gasto com fornecedores, mão de obra, equipamentos, 
materiais, etc. 
 
2.1.1 Tipos de orçamento 
 
Conforme Mattos (2006) existem basicamente três tipos de orçamento de obras na 
construção civil, os quais dependem do grau de detalhamento, a saber:  
✓ Estimativa de custos;  
✓ Orçamento preliminar;  
✓ Orçamento analítico. 
De acordo com Dias (2011), a Estimativa de Custos deve ser utilizada nas etapas iniciais 
de um empreendimento, quando ainda não se tem informações suficientes para elaboração do 
orçamento detalhado. 
Gonzáles (2008) afirma que um indicador comumente utilizado nas fases de estudo de 
viabilidade e anteprojeto é o custo unitário por metro quadrado, referenciado a partir do CUB 
(Custo Unitário Básico). O CUB é calculado mensalmente desde 1964, para cada um dos tipos 
de imóveis legalmente estabelecidos. Tem como objetivo disciplinar o mercado de 
incorporação imobiliária, atuando como parâmetro para a determinação dos custos dos imóveis.  
No cálculo do CUB não são considerados itens como fundações, elevadores 
equipamentos e instalações, impostos, ou a remuneração da própria construtora. Assim, a 
estimativa de custos não elimina a necessidade de se fazer os outros tipos de orçamento.  
O amparo legal do CUB é baseado na legislação federal, a qual estabelece que:  
“Os sindicatos estaduais da indústria da construção 
civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 
5 de cada mês, os custos unitários de construção a 
serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, 
calculados com observância dos critérios e normas a 
que se refere o inciso I, do artigo anterior.” (Lei Federal 
4.591, Art. 54). 
 Além do CUB, há outros indicadores que podem ser utilizados como referência para a 
estimativa de custos da obra, como por exemplo, o método desenvolvido pelo Grupo PINI, o 
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qual desenvolveu uma metodologia própria de cálculo do custo do metro quadrado construído, 
o Custo Unitário PINI de Edificações. Obviamente os dois índices podem levar a valores 
distintos, porém não muito distantes entre si. 
Já o Orçamento Preliminar, para Mattos (2006), pressupõe grau de detalhamento um 
pouco maior do que a estimativa de custos, requerendo o levantamento de alguns quantitativos 
e a atribuição do custo de alguns serviços tendo, portanto, grau de incerteza inferior ao da 
estimativa de custos. Geralmente, é feito após a elaboração do anteprojeto e antes do 
desenvolvimento dos projetos básicos.  
No orçamento preliminar trabalha-se com uma quantidade maior de indicadores, os 
quais representam um aprimoramento da estimativa inicial. Estes indicadores servem para gerar 
pacotes de trabalho menores, de maior facilidade de orçamentação e análise de sensibilidade de 
preços (MATTOS, 2006).  
Alguns indicadores úteis para levantamentos de construções prediais são:  
✓ Volume de concreto: área construída x espessura média da camada de concreto.  
✓ Peso de armação: volume de concreto x consumo de aço.  
✓ Área de fôrma: volume de concreto x taxa de fôrma.  
Em obras similares, a construtora deve gerar seus próprios indicadores, tendo em vista 
que, apesar da possibilidade de se trabalhar com projetos arquitetônicos distintos e acabamentos 
diferentes, já foi constatado que os indicadores não apresentam grande flutuação (MATTOS, 
2006).  
Por sua vez, o Orçamento Analítico, segundo Oliveira (2017), é o modo mais preciso e 
detalhado de estimar os custos efetivos de uma obra. É elaborado a partir de composições de 
custos e de uma pesquisa minuciosa de preços dos insumos tendo como resultado um valor 
bastante próximo do custo real da obra com pequena margem de incerteza.  
Além dos custos diretos, os custos indiretos também são incorporados no orçamento 
analítico. Assim, com cálculos que envolvem materiais, encargos trabalhistas, equipamentos, 
taxas, impostos e outros itens, é possível chegar a um valor extremamente preciso e confiável 
para o custo total da obra. Para proceder à elaboração do orçamento analítico, o engenheiro de 
custos deve ter disponível o projeto executivo, projetos complementares, especificações 
técnicas, composições de preços, preço dos insumos de acordo com cada serviço e o 
planejamento da obra. (MATTOS, 2006). 
Em síntese, conforme Tisaka (2011), o projeto é detalhado em atividades, mensurado e 
baseado por composições. Depois disso, com a montagem dos custos diretos acrescido do BDI, 
é possível chegar ao Preço de Venda.  
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De acordo com González (2008) o Orçamento Analítico é o que exige mais empenho 
do orçamentista porque demanda leitura e interpretação de projeto, cálculos de áreas e volumes 
e outros itens a fim de quantificar todos os insumos e serviços necessários para a realização 
completa da obra.  
Em se tratando de orçamento analítico, geralmente, é considerada como aceitável uma 
margem de erro que varia de 1 a 5%. A Tabela 1 resume as principais informações de cada tipo 
de orçamento apresentado. 
























Preço real da 
obra 
Alto 
Fonte: Construct – O guia definitivo do orçamento de obras (Adaptado pelo autor) 
A pesquisa aqui tratada tem como base um orçamento analítico no que se refere às 
informações e detalhamento de projetos. Entretanto, não são considerados custos indiretos, 
impostos e lucro. 
 
2.1.2 Cotação de preço 
 
A cotação de preço consiste na coleta de preços de mercado para os diversos insumos 
da obra. Mattos (2006) esclarece que a cotação de preço dos materiais é uma tarefa que requer 
cuidado, devendo considerar algumas particularidades e comparar as cotações entre os 
fornecedores. 
Conforme a ABNT NBR 12721 (2006), no caso dos materiais de construção, a coleta 
pode eventualmente ser realizada com informações levantadas junto a fornecedores da 
indústria, do comércio atacadista ou varejista, sendo que os preços dos materiais, posto obra, 
devem incluir as despesas com tributos e fretes.  
De acordo com Rea e Basso (2011), há diversas metodologias de realização de cotação 
de preços. Existe a possibilidade da efetivação de compras pelo menor preço pesquisado, 
considerando três cotações para cada material. Trata-se do modelo dos custos mínimos, o qual 
é coerente com as negociações promovidas num mercado competitivo. Há também a 
metodologia adotada pela SINAPI, onde os preços de insumos empregados nos referenciais, 
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são uma mediana dos custos obtidos. Na prática, há algumas dificuldades para aplicação dessas 
metodologias. No primeiro caso não se cotam individualmente todos os materiais de uma obra, 
mas, ao invés disso, são pesquisadas listas de material agrupadas por tipo. Na segunda opção 
os valores não refletem a realidade, visto que na maioria das vezes as empresas optam por 
comprar todo o material necessário a execução pelo preço mínimo de mercado (REA; BASSO, 
2011). 
Ainda segundo Rea e Basso (2011), usualmente o preço dos materiais empregados nos 
orçamentos pelas empresas é seu valor médio de mercado. Isto quer dizer que o valor de um 
insumo qualquer é cotado no mercado em pelo menos três fornecedores distintos, e a média 
aritmética dessas cotações é que vai compor o orçamento como sendo seu valor. Um saco de 
cimento, por exemplo, sendo vendido a R$ 10,00 num dado fornecedor a R$ 20,00 em outro, e 
a R$ 17,00 num terceiro qualquer, constará com o valor de R$ 15,67 nas composições de preço 
unitário da obra orçada com a metodologia usual. 
Neste trabalho o valor considerado foi a média das cotações dos insumos. Na maioria 
dos casos a cotação foi realizada em três fornecedores. Em alguns casos, nos quais foi possível 
encontrar o insumo com as mesmas especificações em muitos revendedores a média foi obtida 




De acordo com Mattos (2006), um projeto é composto de plantas baixas, cortes, vistas, 
perspectivas, diagramas, tabelas, gráficos, quadros e detalhes em escala para melhor 
observação. 
Conforme Xavier (2008), o orçamentista precisar observar detalhadamente todos os 
projetos (plantas baixas, cortes, elevações, memoriais descritivos) e qualquer outro documento 
que contenha especificação para que seja possível identificar detalhes arquitetônicos, elementos 
construtivos e tipologias diferenciadas de materiais que necessitem de atenção em relação ao 
custo ou contratação de mão de obra especializada. 
A partir do projeto executivo da obra o orçamentista procede ao levantamento dos 
serviços a serem realizados e suas respectivas quantidades. O orçamentista precisa ter a 
sensibilidade de observar a falta de dados nos projetos, ou mesmo a falta de projetos específicos, 
bem como saber extrair as informações que realmente interessam na elaboração do orçamento. 
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Há diversos tipos de edificação, os quais usualmente são objetos de incorporações 
podendo ser classificados por suas características principais e acabamentos, conforme 
especificado na norma da ABNT, NBR 12721 (2006).  
A Tabela 2, disponível na referida norma, representa as características principais dos 
projetos padrão conforme segue:  
Tabela 2: Características principais dos projetos-padrão 
Residência Unifamiliar 
Residência Padrão Baixo 
R1-B 
Residência Padrão Normal 
R1-N 
Residência Padrão Alto 
R1-A 
Residência composta de dois 
dormitórios, sala, banheiro, 








Área Real: 58,64 m2 
Residência composta de três 
dormitórios, sendo um suíte 
com banheiro, banheiro social, 
sala, circulação, cozinha, área 
de serviço com banheiro e 





Área Real: 106,44 m2 
Residência composta de quatro 
dormitórios, sendo um suíte 
com banheiro e closet outro 
com banheiro, banheiro social, 
sala de estar, sala de jantar, sala 
íntima, circulação, cozinha, área 
de serviço completa e varanda 
(abrigo para automóvel). 
 
 
Área Real: 224,82 m2 
Fonte: ABNT NBR 12721 (2006) 
O projeto-padrão de que trata esta monografia é o tipo R1-N. Residência unifamiliar 
padrão normal de pavimento único, composta por 3 dormitórios, sendo um suíte com banheiro, 
banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para 
automóvel), área real1 de 106,44 m2. 
A Norma ABNT NBR 12721 (2006) define os critérios de coleta, cálculo, insumos 
representativos e os seus pesos de acordo com os padrões de construção (baixo, normal e alto), 
que levam em conta as condições de acabamento, a qualidade do material empregado e os 
equipamentos existentes. 
De acordo com Cordeiro (2007), para correta elaboração do orçamento se faz necessário 
interpretar os projetos e analisá-los com o objetivo de extrair todos os dados que vão compor 
os custos.  
Os principais desenhos que constituem o projeto arquitetônico são: 
planta de situação; planta de locação; plantas baixas; planta de 
cobertura; cortes; fachadas; detalhes. Nessas pranchas o orçamentista 
deve observar as cotas e dimensões, as escalas e os detalhes, que aliados 
às especificações possibilitam levantar a maior parte dos serviços com 
suas respectivas quantidades (CORDEIRO, 2007). 
 
1 De acordo com a NBR 12721 (2006), a área real corresponde ao somatório das áreas de quaisquer dependências 
cobertas ou não, com destinação privativa ou de uso comum, incluindo: projeções de paredes, pilares e demais 





 Os programas utilizados na elaboração dos projetos podem facilitar o trabalho do 
orçamentista. O surgimento do BIM é um marco importante no processo de coleta de 
informações importantes para a orçamentação de obras. 
 
2.2.1 Projeto arquitetônico 
 
O projeto arquitetônico é o principal documento da construção de qualquer edificação. 
Todos os outros projetos serão elaborados tomando por referência as informações contidas nele 
(GREGORIO, 2010). 
Rauber (2005) afirma que o desenvolvimento do projeto arquitetônico pode apresentar 
muitos desafios, sendo por vezes bastante trabalhoso. O autor destaca que é de responsabilidade 
do projetista avaliar e analisar os aspectos técnicos de cada edificação. 
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - SP (1998), traz que o 
projeto de arquitetura tem por objetivo atender a necessidades definidas na concepção de um 
edifício, formulando as soluções espaciais a serem construídas. 
Ainda de acordo com a CDHU-SP (1998), além de atender as necessidades pré-
estabelecidas, o projeto deverá ter uma boa distribuição de espaços, possuir soluções de custos 
compatíveis para o público a que é destinado e possuir flexibilidade em caso de necessidade de 
alteração de ambientes. 
Para elaboração de projetos de arquitetura, deve-se seguir o que determinam as Normas 
Brasileiras ABNT NBR 6492 (1994) - representação de projetos de arquitetura e a ABNT NBR 
13532: (1995) - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura. 
Tem-se, portanto que a principal finalidade do projeto arquitetônico é suprir as 
necessidades de quem for residir na edificação. Assim, deve-se otimizar a distribuição de 
ambientes e promover a acessibilidade, com vistas a compatibilidade com os projetos 
complementares que também devem ser pensados quando da concepção da edificação. 
 
2.2.2 Projeto de fundação  
 
A fundação é constituída pelo elemento estrutural do edifício que está abaixo do solo, 
podendo ser construído em bloco, estaca ou tubulão. A função da fundação é suportar com 
segurança as cargas provenientes do edifício e transmiti-las para o solo (MANUAL DE 
ESTRUTURAS ABCP, 2003).  
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A fundação pode ser classificada quanto a profundidade do solo resistente, onde está 
implantada a sua base em superficiais ou profundas. De acordo com a norma ABNT NBR 6122: 
(2010), as fundações superficiais são aquelas que transmitem a carga ao terreno 
predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base, desde que a profundidade de 
assentamento da mesma não seja superior ao dobro da menor dimensão adotada. Ainda segundo 
esta norma, as fundações profundas são aquelas que recebem a carga proveniente da 
superestrutura e descarregam no solo predominantemente pelas suas paredes laterais.  
De acordo com Santana (2011), a estrutura de fundação não deverá sofrer recalques 
diferenciais significativos, tendo em vista a possibilidade de provocar danos à superestrutura 
da edificação.  
A escolha do tipo de fundação depende de diversos fatores. Spernau (2010) enfatiza que 
o estudo da área topográfica, a característica do solo, os dados da estrutura, as informações das 
estruturas da vizinhança e os aspectos econômicos são alguns dos fatores que devem ser 
analisados previamente. 
Logo, tem-se que o tipo de fundação mais adequado é aquele que suporta as cargas da 
estrutura com segurança e melhor se adapta aos fatores topográficos, aspectos relacionados ao 
solo e critérios técnicos e econômicos, preservando sobretudo as construções vizinhas caso 
existam.  
De acordo com Cordeiro (2007), no projeto de fundação são indicados: tipo, locação 
dos seus elementos, cotas de eixo a eixo, dimensões, cargas aplicadas, detalhes de execução, 
etc. Na fundação de concreto armado, caso desta monografia, temos detalhes de formas e 
armaduras, tabelas com tipo de resumo da ferragem, tensão de ruptura do concreto (fck), etc. O 
orçamentista faz o cálculo dos quantitativos e a composição do custo unitário. 
 
2.2.3 Projeto estrutural  
 
Giongo (2007) afirma que o projeto estrutural é formado pelas lajes, pilares, vigas ou a 
união destes elementos. Cada elemento estrutural tem sua função compatível com os esforços 
existentes e deve garantir a segurança da edificação. O projeto estrutural é responsável pela 
sustentação da construção, devendo, portanto, suportar e distribuir as cargas existentes até as 
fundações.  
Na construção do projeto estrutural tem-se a finalidade de elaborar uma estrutura que 
atenda por completo as necessidades de utilização, atendendo critérios de segurança, condições 
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econômica, estética, questões ambientais, condições construtivas e restrições legais 
(MARTHA, 2010). 
Conforme observado por Araújo (2014), o projeto estrutural é dividido em fases. A 
definição de estrutura, a partir do projeto arquitetônico, constitui a primeira fase do projeto 
estrutural, momento em que se determinam as localizações das vigas, os posicionamentos dos 
pilares e as dimensões preliminares dos diversos elementos estruturais. Ainda segundo o autor, 
essas dimensões são necessárias para o início dos cálculos, podendo ser alteradas à medida que 
o projeto de elaboração vai avançando. 
No projeto estrutural de concreto armado, caso desta pesquisa, que se têm dois grupos 
de desenhos: formas e armaduras. Cordeiro (2007) enfatiza que no primeiro grupo, são 
apresentados os seguintes desenhos: planta de locação e cargas de pilares; planta de forma da 
infraestrutura; planta de forma dos pavimentos e cobertura; detalhes, em escala adequada, para 
correta interpretação dos desenhos. O segundo grupo é composto de: armação da infraestrutura; 
armação dos pilares; armação das lajes; armação das vigas; armação de escadas, caixas d’água, 
marquises e outros elementos. Para o orçamentista interessam as dimensões e cotas dos diversos 
elementos estruturais necessários no levantamento dos quantitativos; a resistência característica 
do concreto à compressão (fck), para determinação do traço; a categoria e a classe do aço a ser 
usado; o quadro-resumo das armaduras, onde constam as bitolas, os pesos de cada bitola e o 
peso total. 
O desenvolvimento do projeto estrutural no Brasil deve seguir as especificações da 
ABNT NBR 6118 (2014) – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Esta norma 
determina que o projeto estrutural deve atender requisitos de qualidade e conformidade com 
vistas à segurança não sendo permitida em nenhuma hipótese a ruptura, obedecendo condições 
plenas de utilização e serviços durante sua vida útil. 
Portanto, o projeto estrutural deve ser elaborado e revisado com maior precisão possível, 
tendo em vista que o mesmo será responsável por resistir a todas as cargas da edificação. Em 
caso de falha no procedimento de cálculo, pode-se comprometer a estrutura, ocasionando desde 
fissuras e trincas até o colapso da edificação.  
 
2.2.4 Projeto hidrossanitário  
 
O projeto hidrossanitário corresponde aos sistemas de fornecimento de água fria e 
quente, coleta de águas pluviais, e coleta predial de água e esgoto, onde para cada sistema, 
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existem normas que regulamentam todo o processo desde a concepção do projeto, especificação 
dos materiais e procedimentos construtivos (GONÇALVES, 2017).  
Nascimento (2015) destaca que o projeto hidrossanitário tem a função de fornecer com 
qualidade e eficiência as condições básicas de abastecimento de água e saneamento da 
edificação de modo que o sistema sanitário não contamine o sistema hidráulico.  
Gonçalves (2017) destaca a necessidade de compatibilização do sistema hidráulico com 
o sistema estrutural, objetivando avaliar as melhores posições de furos em vigas e lajes, para 
evitar que se comprometa a segurança e o funcionamento da edificação. 
As normas ABNT NBR 5626 (1998) e ABNT NBR 8160 (1999) fornecem parâmetros 
para o controle de garantia da qualidade do projeto hidrossanitário. Entre as determinações 
contidas na referida norma destacam-se o estudo do traçado das tubulações, o atendimento às 
necessidades do cliente, a compatibilização com os demais sistemas, a análise crítica do 
dimensionamento, a manutenção do projeto, etc. 
O projeto hidráulico, bem como o sanitário, deve apresentar projeto executivo, 
memoriais descritivos, especificações técnicas e quantitativos. O projeto executivo deve ser 
composto por: plantas baixas de todos os níveis, inclusive cobertura, indicando as colunas de 
água e seus respectivos diâmetros; detalhes como perspectivas e cortes, para melhor 
compreensão do sistema, contendo informações como distribuição do sistema de água, 
diâmetros, peças de utilização, cotas e comprimento das tubulações; alimentador predial e seu 
caminho até o barrilete e a distribuição do barrilete para as colunas e dispositivos necessários 
(NBR 8160, 1999).  
Cordeiro (2007) reforça que o projeto hidrossanitário deve conter os seguintes desenhos: 
planta de situação e locação; plantas de cada pavimento; esquema vertical; detalhes e perfis 
isométricos. Para o orçamentista interessa as especificações e as quantidades de materiais e 
serviços. 
Tem-se, portanto, que o projeto hidrossanitário deve ser adequadamente dimensionado 
e executado, pois em caso de falhas inevitavelmente haverá na edificação vazamento de fluídos 
que se configuram como as principais causas de patologias nas construções. A atenção no 
projeto e na execução do sistema hidrossanitário leva a economia com manutenção além de 
proporcionar a conservação dos demais sistemas da edificação. 
 




O Projeto elétrico é uma antecipação de forma escrita de uma instalação, mencionando 
todos seus detalhes, padrão de entrada, posição dos pontos de utilização de energia elétrica, 
dimensionamento de circuitos, dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção, fator 
de potência, fator de demanda e carga total instalada (VASCONCELOS, 2019). Ainda segundo 
o autor o projeto elétrico pode ser resumido em três quesitos: memoriais de cálculo; quadro de 
cargas; diagrama unifilar. 
 A Norma Brasileira NBR 5410 (2004) estabelece as condições mínimas necessárias para 
o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica de baixa tensão garantindo assim a 
segurança de pessoas e animais e a preservação dos bens. De acordo com esta norma a 
determinação da potência de alimentação é essencial para a concepção econômica e segura de 
uma instalação, dentro de limites adequados de elevação de temperatura e de queda de tensão. 
No projeto de instalações elétricas devem ser computados os equipamentos de utilização 
a serem alimentados, com suas respectivas potências nominais e, em seguida, consideradas as 
possibilidades de não-simultaneidade de funcionamento destes equipamentos, bem como 
capacidade de reserva para futuras ampliações (NBR 5410, 2004). 
Os projetos de instalações elétricas são constituídos dos seguintes 
desenhos: planta de situação, com a indicação da entrada de energia 
elétrica; planta do pavimento, indicando os quadros de luz e centros de 
distribuição, caixas de passagem, pontos de consumo de energia 
elétrica, tomadas, interruptores, circuitos, etc., com as especificações 
resumidas e legendadas com os símbolos adotados; quadro da divisão 
dos circuitos, com o resumo dos pontos de consumo ou distribuição, 
com as respectivas cargas; diagrama unifilar discriminando circuitos, 
seção dos condutores, dispositivos de manobra e proteção, etc. detalhes 
dos quadros de entrada, geral e parciais, mostrando a posição dos 
dispositivos de manobra e proteção. Para o orçamentista interessam as 
quantidades de materiais ou serviços, equipamentos, acessórios e 
dispositivos, com as suas respectivas especificações (CORDEIRO, 
2007). 
Basicamente uma instalação elétrica pode ser dividida nas seguintes partes: 
infraestrutura - compõem a infraestrutura os eletrodutos, caixas de passagem, caixa de 
medidores, fixadores para cabos, bandejas elétricas, leitos elétricos, eletro calhas, suportes e 
etc.,; medição e proteção - composta por medidores, disjuntores, fusíveis e relés que monitoram 
e protegem as instalações elétricas; cabeamento - condutores responsáveis por conectar a fontes 
às cargas elétricas, como equipamentos elétricos e eletrônicos, motores e etc.; controle - 
interruptores para o sistema de iluminação, sensores para automatização ou sistemas para 




2.3 Levantamento de quantitativos 
 
Segundo Mattos (2006), o levantamento de quantitativos envolve elementos de natureza 
diversa, que, por exemplo, podem ser classificados de acordo com a sua dimensão, conforme 
exemplo da Tabela 3. 
Tabela 3: Classificação de materiais empregados na obra 
Dimensão Exemplo 
Lineares Tubulação, meio fio, cerca, sinalização horizontal de estrada, rodapé 
Superficiais ou de área Limpeza e desmatamento, fôrma, alvenaria, forro, esquadria, pintura, 
impermeabilização, plantio de grama. 
Volumétrico Concreto, escavação, aterro, dragagem, bombeamento. 
De peso Armação, estrutura metálica. 
Adimensionais Referem-se a serviços que não são pagos por medida, mas por simples 
contagem: postes, portões, placas de sinalização, comportas 
Fonte: Mattos, 2006 
 
Ainda segundo o mesmo autor, os materiais empregados em uma obra podem ser 
classificados quanto a sua permanência, conforme Tabela 4. 
Tabela 4: Classificação de materiais empregados na obra 
Classe Característica Exemplo 
Permanentes Ficam incorporadas ao produto 
final 
Concreto, aço, tinta, areia, brita, 
cimento, tijolo 
Não permanentes São utilizados durante a fase de 
construção e removidos em 
seguida 
Madeira para fôrmas e escoramentos, 
tensores metálicos de fôrmas, prego, 
desmoldante, tubulações provisórias 
(ar comprimido, ventilação, água) 
Fonte: Mattos, 2006 
 
O levantamento de quantitativos no setor da construção civil representa uma etapa 
fundamental no desenvolvimento do orçamento, tendo em vista que, nesta fase, são 
quantificados os serviços e materiais para a realização da obra. Com isso, cabe ao orçamentista 
compreender e ter o domínio sobre o processo dos serviços a serem realizados na obra, ou seja, 
saber de que forma é feito e quais os materiais que serão necessários durante a sua execução 
(BRAGA, 2015). 
Mattos (2006) enfatiza que o levantamento de quantitativos é uma das fases que mais 
exige intelectualmente do orçamentista, demandando do mesmo diversas habilidades e 
versatilidade na leitura de projetos, contagens, cálculos de áreas, volumes e comprimentos, 
consulta de tabelas, conversões, entre outros.  
No modelo atualmente adotado pela maioria das empresas, o profissional que orça a 
obra extrai dimensões de comprimentos e áreas de projetos que representam a realidade 
tridimensional da obra em um plano bidimensional. Essas mensurações manuais apresentam 
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erros e são extremamente ineficientes; quanto maior for a obra em questão, maior será o erro 
apresentado devido à sua propagação (MATTOS, 2006).  
De acordo com Xavier (2008), a definição de quantitativos a partir de um projeto 
compreende a elaboração de cálculos baseados em composições, tais como: volumes de 
concreto para elementos estruturais (pilares, vigas e lajes); áreas de superfícies de piso; 
quantidades de ferragem; quantidades de janelas e portas; região de pinturas; área do telhado; 
volumes de cortes e aterro; escavação das fundações; entre outros. Esse levantamento de 
quantitativos de materiais e serviços irá influenciar diretamente no planejamento da obra. 
Na prática do levantamento de quantitativos deve-se manter de maneira permanente uma 
memória de cálculo fácil de ser manipulada, a fim de que possa ser conferida por outra pessoa 
e que uma mudança de características ou dimensões do projeto não acarrete um segundo 
levantamento completo. Nesse sentido, são normalmente usados formulários padronizados por 
cada empresa (XAVIER, 2008).  
Braga (2008) afirma que o processo manual de levantamento de quantitativos está 
sujeito a erros humanos, os quais tendem a propagar imprecisões nos orçamentos, além de se 
tratar de um processo demorado que consome a maior parte do tempo de um engenheiro 
orçamentista. 
Antes que o custo da obra possa ser determinado, a quantidade de trabalho a ser feito 
deve ser mensurada. Quantitativos de materiais podem ser realizados tanto manualmente como 
eletronicamente, dependendo da preferência e ferramentas disponíveis para o orçamentista. 
Tem-se, portanto que o profissional especializado em orçamento possui duas alternativas no 
que se refere ao procedimento de levantamento de quantitativo de materiais necessários à obra: 
o método tradicional ou a contagem automática através de software específico. (ALDER, 2006).  
A construção civil tem passado por modificações nos processos de projeto e gestão de 
obras para todo o ciclo de vida das edificações, devido à introdução do BIM. O processo 
convencional 2D, linear e fragmentado, se transforma em um processo BIM colaborativo, 
multidisciplinar, simultâneo e parametrizado. (MATANA, 2017) 
Alder (2006) afirma que, realizar o levantamento de quantitativos inclui a medição e a 
contagem de todos os componentes de um edifício, mantendo um inventário destes itens em um 
registro. Este trabalho envolve basicamente a leitura de plantas técnicas, com o objetivo de 
quantificar os trabalhos e serviços escolhidos para análise. É possível que o orçamentista realize 
os levantamentos diretamente em arquivos CAD, na tela de um computador, de forma a acelerar 
o processo de quantificação. Este processo, segundo o autor é o método de orçamento 
convencional, ou seja, de uma estimativa de custos proveniente da discriminação da obra em 
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seus diversos serviços. Como resultado tem-se uma lista de preços estimados de elementos 
construtivos, sem considerar os custos devidos aos métodos ou a duração dos processos de 
produção.  
De acordo com Santos, Antunes e Balbinot (2014), o orçamento convencional não 
condiz com o modo como o serviço é executado em campo, uma vez que os itens de trabalho 
são mensurados pela quantidade e agrupados por equipes, sem levar em consideração o local 
ou a dificuldades inerentes à atividade em si. Além disso, em muitas situações de construção, o 
custo não é proporcional à quantidade de serviço realizado. 
Este processo (manual) de levantamento de quantitativos está sujeito a erros humanos, 
os quais tendem a propagar imprecisões nos orçamentos. Atualmente, a quantificação da forma 
tradicionalmente feita, é demorada, podendo consumir até 80% do tempo de um engenheiro 
orçamentista em determinado projeto (SANTOS, ANTUNES E BALBINOT, 2014). Ainda, 
segundo estes autores, uma alternativa ao orçamento convencional é a tecnologia BIM 
(Building Information Modeling) ou Modelagem de Informações da Construção, a qual se 
destaca atualmente com grande potencial de otimização de diversas atividades relacionadas à 
construção.  
A modelagem de informações na construção permite que o edifício seja “construído” 
virtualmente, antes de sua execução propriamente dita, possibilitando, assim, a realização de 
diversas análises e simulações. O modelo BIM serve ainda como um banco de dados unificado, 
onde quaisquer informações relacionadas ao edifício podem ser criadas ou extraídas (ALDER, 
2006). 
Santos, Antunes e Balbinot (2014) enfatizam que na tecnologia BIM, o software permite 
a quantificação dos serviços com base nos componentes criados para representá-los, ou seja, a 
criação de tabelas se baseia na quantificação do elemento (ou material) escolhido para 
representar o objeto/componente. Nos experimentos utilizando BIM, os quantitativos decorrem 
diretamente da modelagem, isto é, se o modelo foi criado de forma apropriada, os quantitativos 
resultarão exatos. Além de mais precisos, os levantamentos por meio dos experimentos BIM 
demonstram ser mais rápidos.  
Enquanto no método tradicional o orçamentista deve mensurar objeto por objeto, 
serviço por serviço, a tecnologia BIM permite a extração dos quantitativos de forma ágil, após 
a configuração do software. Além disso, na hipótese de alteração de projeto, os levantamentos 
provenientes de tecnologia BIM são atualizados instantaneamente, fato que não ocorre no 
método convencional (SANTOS, ANTUNES E BALBINOT, 2014). 
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Na prática, para obter o quantitativo é necessário que o orçamentista se ampare na sua 
experiência, em bancos de dados da empresa, e em indicadores de consumos como, por 
exemplo, as Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO2  e SINAPI3  – 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.  
Conforme observado por Mattos (2006), quando se trata de levantamento de 
quantitativo numa obra, podem ser adotadas diferentes estratégias. Um dos métodos mais 
conhecidos é o da quantificação. O Método da quantificação abrange os processos de 
quantificação de insumos e de composição dos custos unitários. A quantificação de insumos 
está relacionada ao levantamento do montante de todos os elementos básicos necessários à 
execução da obra, que podem ser categorizados em mão de obra, materiais e equipamentos.  
Tem-se, portanto, que a composição do custo unitário se dá a partir de 
coeficientes técnicos de consumo extraídos de publicações 
especializadas ou compilados por cada empresa. É baseada nos serviços 
a serem executados. O custo de cada serviço é obtido por meio da 
utilização de composições unitárias de custos, as quais relacionam o 
consumo de materiais, mão de obra e equipamentos necessários à 
execução de uma unidade de serviço (SANTOS, ANTUNES E 
BALBINOT, 2014). 
A Tabela de Composição de Preços para Orçamento (TCPO) e a planilha SINAPI – 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil norteiam o orçamento 
de construção, planejamento e controle de obras.  
De acordo com Tisaka (2011), é na TCPO que se encontram os parâmetros de 
quantitativos, produtividade e de consumo necessárias para a composição dos principais 





Para Limmer (1997), os custos de execução de cada projeto formam o orçamento do 
produto, que engloba o orçamento empresarial, ou seja, os custos da empresa, e os custos de 
 
2 O TCPO - Tabela de Composições e Preços para Orçamentos é uma das principais referências da engenharia de 
custos do Brasil, contando com mais de 8.500 composições de Serviços, Preços de Referência calculados pelo 
departamento de Engenharia da Empresa PINI e Composições de Empresas da indústria de materiais e serviços de 
construção civil, destinada a engenheiros civis, arquitetos, construtores, orçamentistas, consultores, instaladores, 
projetistas, empreiteiros e mestres de obra (http://tcpoweb.pini.com.br/home/base_tcpo.html). 
 
3 O Índice SINAPI é um sistema de regras e critérios para criação de orçamentos para construções e serviços gerais 
de engenharia, oferecendo informações e dados importantes para auxiliar na elaboração de parâmetros de custos 
para cada etapa da obra (https://www.isinapi.com/o-que-e-a-tabela-sinapi).  
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produção. Deste modo tem-se que há dois tipos de custo vinculados a cada projeto: custos 
diretos e custos indiretos. 
Assim são definidos os dois custos conforme o autor: 
Custo direto: gasto feito com insumos como mão-de-obra, materiais e, 
ainda, equipamentos e meios, incorporados ou não ao produto. 
Custo indireto: somatório de todos os gastos com elementos 
coadjuvantes necessários à correta elaboração do produto ou, então, de 
gastos de difícil alocação a uma determinada atividade ou serviço, 
sendo por isso diluídos por certo grupo de atividades ou mesmo pelo 
projeto todo. (Limmer, 1997; p. 87). 
Nesse sentido Silva (2015), enfatiza que os custos componentes de um orçamento 
podem ser classificados em dois tipos: os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos 
são os gastos relacionados com a mão-de-obra, materiais e equipamentos agregados ao produto. 
Os custos indiretos são os demais gastos que não estão diretamente relacionados à produção, 
mas são necessários para o andamento das atividades. 
Conforme Tisaka (2006), o cálculo das despesas indiretas envolve atividades que, 
embora não incorporadas à obra, são necessárias para a sua execução, somados impostos, taxas 
e contribuições. 
A margem de remuneração pelos serviços a serem executados é definida como BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas). Nesta margem estão incluídas todas as despesas indiretas da 
administração, custos financeiros, taxas, impostos e o lucro. O BDI não deve ser confundido 
com LUCRO, como pode acontecer com pessoas não afeitas a essa terminologia usada na 
construção civil. O Preço de Venda da edificação é o somatório dos orçamentos de projeto e 
construção acrescidos da renda que se pretende obter. (TISAKA, 2006). 
Nesta pesquisa não serão abordados os custos indiretos, o lucro e os impostos uma vez 
que será adotada a premissa de que a obra seria executada pela mesma construtora e, portanto, 
esses dados seriam semelhantes apesar de se tratar de municípios diferentes dentro da mesma 
unidade da federação. Supõe-se que, para efeito de comparação, a inclusão dessas informações 
não afeta o objetivo de estabelecer um parâmetro comparativo entre as cidades. 
 
2.4.1 Custo direto: mão de obra 
 
A mão de obra tem importância fundamental na composição do orçamento. De acordo 
com Melhado e Souza (1991), enquanto os materiais representam 60% do custo do metro 
quadrado construído, a mão-de-obra totaliza 40%, sendo fundamental, portanto, sua influência 
em possíveis atitudes para racionalização do setor.  
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São possíveis as seguintes formas de contratação de operários por uma empresa pelas 
disposições da CLT: por tempo indeterminado; por tempo determinado. Tem a opção de 
contrato com autônomo e, além disso, a mão-de-obra pode estar disponível para um dado 
empreendimento por meio de subempreiteiras: de serviço (com materiais inclusos ou não); de 
fornecimento de mão-de-obra temporária (MELHADO E SOUZA, 1991). A forma pela qual se 
consegue disponibilidade de força de trabalho tem influência significativa na definição de seu 
custo quanto dos riscos associados ao empreendimento. 
De acordo com Dutra (2020), as contratações podem ser disciplinadas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelo Código Civil. A CLT rege os contratos de 
trabalho, que exigem registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Já o Código Civil 
regulamenta as contratações de direito privado, firmadas entre sua empresa e uma pessoa física 
ou jurídica. Há algumas modalidades de contratação que também contam com legislações 
específicas, como a terceirização e o cooperativismo. 
Dentre os contratos regulados pelo Código Civil está aquele firmado com o trabalhador 
autônomo. Trata-se de prestação serviços sem relação de subordinação com a empresa 
contratante e sem vínculo empregatício, na qual o trabalhador assume os riscos de sua atividade 
econômica. A lei prevê que a empresa contratante não pode firmar contrato com cláusula de 
exclusividade. O trabalhador autônomo está livre para prestar serviços de qualquer natureza a 
outros empregadores. Mesmo que preste serviços unicamente para a mesma empresa, não terá 
o vínculo de trabalho reconhecido (DUTRA, 2020) 
Sobre mão-de-obra, Tisaka (2006) define que o custo deste item é representado pelo 
salário dos trabalhadores que manuseiam os materiais, acrescidos dos encargos sociais e outras 
despesas que envolvem a participação dos trabalhadores na obra. Tem-se, portanto, nos custos 
de mão-de-obra, os impostos, os encargos referentes às despesas de alimentação, transporte, 
EPI, etc. 
Silva (2015) enfatiza que o custo da hora de um empregado não se confunde com o custo 
de seu salário base e, portanto, para fins de orçamentação, devem-se somar à hora-base os 
encargos sociais e trabalhistas. A hora com encargos é a que será utilizada no orçamento. 
Portanto, a formula utilizada é: Custo do homem-hora = hora-base x (% encargos). O valor da 
hora de cada profissional varia de empresa para empresa, pois cada negócio tem seu valor de 
remuneração e benefícios pagos a seus profissionais. 
Há, constantemente, atualização das regras, exigências e obrigações na relação 
contratual. Com isso surgem novas possibilidades de obtenção de mão de obra para realização 
de serviços diversos. Dentre as opções permitidas pela atual legislação trabalhista, está a 
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possibilidade de determinada empresa estabelecer contratos com prestadores de serviços PJ 
(pessoa jurídica), o que inclui o microempreendedor individual (MEI).  
De acordo com Medeiros (2011), o microempreendedor individual foi instituído pelo 
art. 966 da Lei 10.406 de 2002 – Código Civil Brasileiro e, a partir de 1º de julho de 2009, por 
força da Lei Federal Complementar 123 de 2006. Trata-se do menor formato de empresa 
permitida pela legislação brasileira.  
O MEI é o pequeno empresário individual que atende as condições relacionadas a 
seguir: a) tenha faturamento limitado a R$ 81.000,00 por ano; b) não participe como sócio, 
administrador ou titular de outra empresa; c) contrate no máximo um empregado; d) exerça uma 
das atividades econômicas previstas no Anexo XI, da Resolução CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional) nº140, de 2018,o qual relaciona todas as atividades permitidas ao MEI. 
Dentre as atividades permitidas há muitas ligadas diretamente à construção civil, tais como 
azulejista, pintor, vidraceiro, bombeiro hidráulico, dentre outras. 
A contratação de um prestador de serviços deve ocorrer mediante demanda específica, 
eventual e temporária. Medeiros (2011) afirma que a contratação de MEI é forma mais 
econômica de tributação da contribuição previdenciária das obras de construção civil, 
permitindo redução do valor recolhido pela parte patronal de 20% para 3%. 
 
2.4.2 Custo direto: materiais 
 
Os preços dos materiais são coletados e fazem parte da composição de custos unitários 
de cada serviço de acordo com as especificações técnicas do mesmo, sendo dimensionadas as 
quantidades necessárias à execução de cada atividade (SILVA, 2015). 
De acordo com Mattos (2006), o orçamento deve ser capaz de refletir a realidade e 
conduzir a um preço justo. Nesse sentido, o processo de compra exige atenção aos aspectos que 
influenciam no preço de aquisição do material, tais como: 
a) especificações técnicas – descreve a qualidade do material; 
b) unidade e embalagem – tipo de embalagem em que o material vem acondicionado; 
c) quantidade – analisar a disponibilidade que o fornecedor possui; 
d) prazo de entrega – período compreendido entre o pedido e a entrega do material; 
e) condições de pagamento – programar desembolso, se à vista ou a prazo, com ou sem 
entrada, com ou sem desconto; 
f) validade de proposta – verificar se o início da obra, ou a época provável de compra 
são atendidos pelo prazo da proposta; 
g) local e condições de entrega – se na obra, na fábrica ou depósito; 




Outro fator importante de avaliação no que se refere ao custo dos materiais é a 
comparação obtida entre dois ou mais fornecedores, analisando nem sempre o menor preço, 
mas sim o melhor preço, verificando os aspectos acima mencionados (MATTOS 2006). 
 
2.4.3 Custo direto: equipamentos 
 
Conforme Tisaka (2006) o custo dos equipamentos é calculado através do número de 
horas ou fração de horas necessárias para a execução de uma unidade de serviço, multiplicado 
pelo custo horário do equipamento. O custo de um equipamento é fixo, independentemente de 
a obra estar adiantada ou atrasada. 
De acordo com Vargens Filho (2019), a depender do porte da obra, os equipamentos 
ocupam muitas das frentes de serviço; pequenos ou grandes, alugados ou próprios, hidráulicos, 
pneumáticos ou elétricos, os equipamentos frequentemente representam grande parcela do 
custo de um serviço. Já o benefício depende das obras da construtora.  
Quanto maior a obra, a possibilidade de usar intensamente o equipamento aumenta. A 
maneira habitual de atribuir valor a um equipamento é por hora de utilização, pois é dessa 
maneira que o equipamento aparece nas composições de custos unitários (VARGENS FILHO, 
2019). 
 
2.5 Composição de custos unitários 
 
Tisaka (2006) define como Custo Unitário a quantidade de material, de horas de 
equipamento e o número de horas de pessoal, gastos para a execução de cada unidade desses 
serviços, multiplicados respectivamente pelo custo dos materiais, do aluguel horário dos 
equipamentos e pelo salário-hora dos trabalhadores, devidamente acrescidos dos encargos 
sociais. O resultado deste processo de cálculo por unidade é definido como Composição do 
Custo Unitário.  
Queiroz (2012) enfatiza que as Composições Unitárias de Serviços nos mostram os 
serviços com todos os seus insumos, ou seja, os elementos que os compõem. Apresentam 
sempre os materiais, a mão-de-obra e os encargos sociais gerados pela mão-de-obra.  
De acordo com Mattos (2006), a composição de custo unitário é uma tabela que 
apresenta todos os insumos que entram diretamente na execução de uma unidade serviço, com 
suas respectivas quantidades, e seus custos unitários e totais. Ainda de acordo com esse autor 
os itens que compõem a tabela de composição de custos unitários são assim definidos: 
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Insumos: é cada um dos itens de material, mão de obra e equipamento que 
entram na execução direta do serviço. 
Unidade: é a unidade de medida do insumo. Quando se trata de material pode 
ser kg, m3, m, un, entre outras; para mão de obra, a unidade é sempre hora (mais 
precisamente homem-hora); para equipamento, hora (de máquina). 
Índice: é a incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço. 
Custo unitário: é o custo de aquisição ou emprego de uma unidade do insumo. 
Custo total: é o custo total do insumo na composição de custos unitários. É 
obtido pela multiplicação do índice pelo custo unitário. A somatória dessa 
coluna é o custo total unitário do serviço. 
O custo unitário é, portanto, o custo correspondente a uma unidade de serviço, como 
por exemplo: custo de 1 m3 de escavação manual; custo de 1 m2 de alvenaria de tijolo cerâmico; 
custo de 1 m3 de carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo; custo de 1 kg de armação 
estrutural, etc. Esses custos unitários multiplicados pelas quantidades correspondentes de 
serviços constituem os custos de cada uma das atividades da obra. 
Os materiais utilizados para a composição dos custos unitários podem se apresentar de 
forma natural, como a areia; semiprocessadas como brita e madeira; industrializados como 
cimento, aço, fios elétricos, cerâmicas, produtos acabados para instalações hidráulicas e 
elétricas, etc. Estes materiais podem ser representados por unidades de medida, em volumes, 
em áreas, em comprimentos, em pesos, etc. Todos os custos dos materiais devem ser 
considerados quando da sua disponibilidade no local da obra, ou seja, com o frete incluído 
(TISAKA, 2006).  
Para cada composição de custo unitário observa-se a inclusão do índice de produtividade 
de determinada atividade para as funções que são necessárias à sua execução. Multiplicando-se 
este índice pelo valor da hora de cada profissional acrescida das quantidades e valores de 
materiais necessários à execução de uma unidade de serviços de determinada atividade tem-se 
o custo da mão de obra. 
Alguns serviços não necessitam de material, sendo considerados apenas mão-de-obra e 
encargos sociais (escavações manuais, por exemplo). Além dos insumos componentes dos 
serviços, fazem parte das Composições dos Serviços os índices de consumo unitário de 
materiais e os índices de produtividade unitária da mão-de-obra. Esses índices são sempre 
referentes ao consumo unitário do serviço (QUEIROZ, 2012). 
 
2.6 Índice e produtividade 
 
De acordo com Mattos (2006), produtividade é a taxa de produção de uma pessoa ou 
equipe ou equipamento, isto é, a quantidade de unidades de trabalho produzida em um intervalo 
de tempo especificado normalmente hora. Os índices podem ser vistos como o inverso da 
35 
 
produtividade. Como por exemplo, no caso do serviço de armação, considerando-se que o 
índice do armador é 0,10 h/kg, a produtividade é de 10,0 kg/h.  
A produtividade indica a eficiência em transformar energia (e tempo) em produto. 
Quanto maior a produtividade, mais unidades do produto são feitas num determina, espaço de 
tempo, quanto mais produtivo um recurso, menor quantidade tempo será gasta na realização da 
tarefa. (MATTOS, 2006). 
Índices de produtividade podem ser encontrados em revistas especificas para este fim, 
como o Informador das Construções, TCPO entre outros (SILVA, 2015). A tabela SINAPI 
também traz os índices de consumo e de produtividade dos diversos tipos de insumos. 
 
2.7 Cidades objetos do estudo 
 
As cidades envolvidas na pesquisa foram escolhidas por sua localização geográfica 





A Cidade de Araguaína está localizada na Região Norte do Estado do Tocantins próxima 
à divisa dos estados do Pará e Maranhão e a 360 quilômetros de distância da capital Palmas. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), a cidade contava 
com aproximadamente 150.000 habitantes no Censo de 2010, sendo a projeção para 2018 de 
177.500, o que coloca o município na 2ª posição estadual e 177ª nacional em população.  
Araguaína é reconhecida regionalmente como a capital econômica do estado, com foco 
na área de serviços e na produção agropecuária, sendo predominante a pecuária de corte. Além 
de ser considerado um forte polo econômico regional com abrangência nos estados do 
Maranhão e Pará, o município responde por cerca de 50 % do PIB, ou seja, de toda a riqueza 
produzida no Tocantins.  
Sobre trabalho e rendimento no município o IBGE trás que: 
em 2016, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A 
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 
18.2%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava 
as posições 8 de 139 e 6 de 139, respectivamente. Já na comparação 
com cidades do país todo, ficava na posição 1368 de 5570 e 1494 de 
5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 34.4% da 
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população nessas condições, o que o colocava na posição 136 de 139 
dentre as cidades do estado e na posição 3698 de 5570 dentre as cidades 
do Brasil. 
Ainda segundo o IBGE, sobre território e ambiente tem-se: 
apresenta 15.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 
76.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 5.9% 
de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 
(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 
comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 67 de 
139, 80 de 139 e 8 de 139, respectivamente. Já quando comparado a 
outras cidades do Brasil, sua posição é 3933 de 5570, 2645 de 5570 e 
3316 de 5570, respectivamente. 
 
O município é caracterizado como área de transição de Cerrado para Amazônia 
contendo características destes dois biomas. O clima pode ser definido como tropical úmido 




O Município de Palmas foi criado em 20 de maio de 1989, após a divisão que resultou 
no Estado do Tocantins. Planejada para ser a Capital, foi instalada em 1º de janeiro de 1990, 
após a transferência da capital provisória, Miracema. A localização foi estrategicamente 
escolhida para ser um polo de irradiação de desenvolvimento econômico e social do Estado. 
A Cidade está localizada na Região Central do Estado do Tocantins. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o município contava com 
aproximadamente 228.000 habitantes no Censo de 2010, sendo a projeção para 2018 de 
292.000, resultando na cidade mais populosa e com maior taxa de crescimento no Estado. 
Seu crescimento ocorreu devido a programas de incentivo do governo estadual que 
permitiram atrair consideráveis fluxos migratórios oriundos das mais diversas regiões do país, 
estimulados pelas facilidades na aquisição de lotes, muitos deles doados. Por essa razão, 
verificou-se considerável crescimento populacional, registrado principalmente nos primeiros 
dez anos da sua fundação, o qual foi acompanhado pela implantação de infraestrutura urbana 
na região central da cidade e pelo fomento dos meios produtivos. Essas transformações levaram 
a uma expressiva valorização do mercado imobiliário. 
De acordo com Bazolli (2009), a região central da cidade tem densidade extremamente 
baixa, a ocupação da cidade tem sido desordenada e existem vazios urbanos em excesso, 
resultado da especulação imobiliária. Os vazios urbanos são causadores do elevado Custo de 
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Urbanização da cidade pela necessidade de implantação e manutenção da infraestrutura, 




Gurupi alcançou sua emancipação político-administrativa no ano de 1958, dando-se a 
instalação no ano seguinte. A Cidade recebeu considerável impulso com a chegada da BR-153 
(Belém-Brasília) no ano de 1957 e, seu desenvolvimento se estendeu ao longo das margens da 
rodovia. O município aproveitou-se das condições propiciadas pela criação do Tocantins e de 
vários municípios, passou a ter centralidade forte para uma cidade média, ampliando sua área 
de influência para outras cidades da região. 
A Cidade de Gurupi está localizada na Região Sul do Estado do Tocantins, próximo à 
divisa do estado de Goiás e a 250 quilômetros de distância da capital Palmas. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), a cidade contava com 
aproximadamente 77.000 habitantes no Censo de 2010, sendo a projeção para 2018 de 86.000, 
o que coloca o município na 3ª posição estadual, em população. A Figura 1 mostra a localização 
geográfica dos municípios no Estado. 




Fonte: o autor com auxílio do Software QGis 
 Percebe-se que ambos ocupam localização estratégica no Estado. Araguaína está 
localizada ao norte sendo referência para a região bem como Gurupi para a região sul, enquanto 
que Palmas, a Capital, está posicionada geograficamente ao centro do Estado. 
 
2.8 Aspectos econômicos das três cidades envolvidas na pesquisa 
 
Araguaína, Gurupi e Palmas são as três maiores cidades do Estado do Tocantins e, por 
este motivo, foram escolhidas para fazerem parte deste trabalho. Estão localizadas em três 
diferentes regiões e são referência, dentre outras áreas, na construção civil para outros 
municípios do Estado e até de outras unidades da federação como, por exemplo, Pará e 
Maranhão.  
As três Cidades são consideradas de porte médio ou intermediário. É importante 
ressaltar que o conceito de cidade média, aqui mencionado, refere-se apenas ao elemento 
populacional, o qual está relacionado com a demanda, tendo em vista que não é objetivo do 
trabalho fazer análise de conceitos geográficos e outros aspectos que podem ser considerados 
para classificar os municípios. 
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De acordo com Sodré e Ramires (2017), a ausência de metrópoles no Tocantins faz com 
que as cidades médias assumam o protagonismo socioeconômico, atraindo os principais 
investimentos e comandando a rede urbana, de um lado, polarizando um conjunto amplo de 
centros locais e pequenas cidades, pela oferta de bens e serviços especializados e diversificados, 
de outro, estabelecendo amplas interações espaciais com o espaço nacional e internacional.  
Como em outras áreas, as cidades também são referência em construção civil, 
apresentando frequentemente saldo positivo neste ramo. Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de 
junho de 2017, confirmaram que a construção civil foi o setor que gerou mais empregos no 
Estado. De acordo com o órgão federal, foram criadas mais de 750 novas vagas na construção 
civil, no referido ano, entre os meses de janeiro e junho, sendo apenas a Cidade de Araguaína 
responsável pela geração de 220 empregos formais. 
De acordo com o último relatório publicado pelo CAGED, em dezembro de 2019 foram 
gerados 599 empregos formais na área da construção civil na cidade de Araguaína; 300 em 
Gurupi e 1.442 na Cidade de Palmas. Ao longo do ano foram criadas 11.757 vagas em 
Araguaína, 4.561 em Gurupi e 27.291 na Cidade de Palmas. No Estado do Tocantins, foram 
gerados 2.884 postos de trabalho na área de construção civil em dezembro e 53.246 ao longo 
do ano. Logo, as três cidades geraram 81% das vagas.  
Vale ressaltar que o Estado tem 139 municípios e que todas as outras cidades juntas 









De acordo com Gil (2010), a metodologia da pesquisa é a reunião sistemática das regras 
a serem seguidas a fim de desenvolver a investigação científica com veracidade e confiabilidade 
necessárias. Não há uniformidade entre as tipologias definidas pelos autores. Basicamente as 
formas de pesquisa são classificadas quanto aos objetivos; quanto aos procedimentos de coleta 
de dados; quanto ao tipo de abordagem do problema e quanto às fontes de informação.  
Nesse sentido, o trabalho aqui proposto pode ser classificado, no que se refere aos 
objetivos, como descritivo, ou seja, os dados serão identificados, relatados e comparados. 
Conforme Andrade (2002) a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, 
analisá-los, classificá-los e interpretá-los e, o pesquisador não interfere neles.  
O procedimento de coleta dos dados utilizado na pesquisa será o levantamento. De 
acordo com Gil (2010), as pesquisas deste tipo se caracterizam pela solicitação de informações 
acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 
conclusões correspondentes.  
Conforme a abordagem trata-se de uma pesquisa quantitativa e quanto à fonte de 
informação se enquadra na pesquisa de campo. 
De acordo com Ávila. Librelotto e Lopes (2003), a realização de um orçamento segue a 
seguinte metodologia:  
1º. Projeto e suas especificações;  
2º. Quantificar os trabalhos por serviço, etapas ou elementos construtivos;  
3º. Relacionar as atividades à realização de cada serviço ou etapa construtiva com base 
na tecnologia a ser adotada;  
4º. Definir e quantificar o custo dos insumos, equipamentos e mão de obra, a 
produtividade e os índices de produção;  
5º. Calcular o custo unitário da mão de obra aplicada a cada serviço, dos insumos que 
dele participam e dos equipamentos necessários à sua consecução;  
6º. Calcular o Índice de Encargos Sociais;  
7º. Definir o BDI – Benefício de Despesas Indiretas;  
8º. Elaborar as planilhas de composição de custos;  
9º. Calcular os preços unitários e o preço global dos serviços.  
O procedimento adotado neste trabalho envolve os seguintes passos:  
• Elaboração do projeto arquitetônico com auxílio do Software Revit (2019); 
• Elaboração do projeto estrutural com auxílio do Software AltoQi Eberick V4; 
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• Elaboração do projeto elétrico com auxílio do Software AltoQi Lumine V4; 
• Elaboração do projeto hidrossanitário com auxílio do Software AltoQi Hydros V4;  
• Levantamento de quantitativos de materiais e serviços com auxílio do Microsoft 
Excel. (Sendo utilizada a Tabela SINAPI 12/2019 como referência para 
produtividade da mão de obra e equipamentos bem como os índices de consumo de 
material). Os profissionais foram definidos com base nos serviços, sendo 
considerado o mesmo custo da mão de obra de pedreiro, armador, encanador e 
carpinteiro. O modo de escolha dos profissionais foi aleatório e o custo dos materiais 
foi pesquisado nas principais empresas especializadas em cada Cidade, sendo o 
mínimo de três dados em todos os casos. 
• Composição de custo unitário para cada serviço com auxílio do Microsoft Excel;  
• Custo da obra ou somatório do custo de todas as atividades; 
• Análise dos resultados. 
 
3.1 Elaboração dos projetos 
 
Dentre os padrões definidos pela ABNT NBR 12721 (2006), optou-se por utilizar o tipo 
Residência Padrão Normal (R1-N): residência composta de três dormitórios, sendo um suíte 
com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e 
varanda (abrigo para automóvel), com área real de 106,44 m2. A Figura 2 apresenta a planta 
baixa do projeto utilizado na pesquisa e a Figura 3 o projeto em perspectiva, ambas geradas 
pelo Programa Revit 2019. 




Fonte: o autor com auxílio do Software Autodesk Revit 2019 – Versão Estudante 
 




Fonte: o autor com auxílio do Software Autodesk Revit 2019 – Versão Estudante 
 
A elaboração dos projetos foi executada com o auxílio das ferramentas disponíveis aos 
acadêmicos de Engenharia Civil e áreas afins em geral, seguindo as normas vigentes. O projeto 
arquitetônico foi desenvolvido nos Softwares Autodesk Revit 2019 e AutoCAD 2019. De 
acordo com a AutoDesk, o AutoCAD® é um software de CAD (projeto auxiliado por 
computador) que arquitetos, engenheiros e profissionais de construção utilizam para criar 
desenhos 2D e 3D precisos. Ainda segundo a AutoDesk o software Revit BIM (Building 
Information Modeling) ajuda a produzir projetos e documentação de arquitetura 3D de alta 
qualidade. Seu ambiente baseado em modelo ajuda a realizar a transição para o BIM. 
A Figura 4 mostra o layout do Programa Revit 2019 versão estudantil, utilizado na 











Fonte: o autor 
 
De acordo com a AutoDesk, o Revit oferece diversos recursos e alternativas para a 
elaboração de projetos e gerenciamento de construções. Para iniciar o projeto no Revit, o 
primeiro passo foi criar os níveis e ajustar as cotas de acordo com as alturas definidas conforme 
pode ser observado nas pranchas de elevação (Anexo 1). 
A partir da definição dos níveis procedeu-se a elaboração das plantas baixas da 
residência, iniciando do desenho das paredes e passando pela inserção das esquadrias, pisos, 
lajes, telhado, dentre outros elementos que compõem a edificação.  
No Revit as plantas podem ser representadas tanto em duas quanto em três dimensões. 
A inserção de portas e janelas torna-se um processo simples, bastando, para isso, selecionar um 
tipo entre as famílias disponíveis e inserir no local desejado; as aberturas são feitas de forma 
automática. 
Todos os elementos do Revit podem ser modificados pois são parametrizados, ou seja, 
ao inserir, por exemplo uma parede, suas propriedades podem ser modificadas de acordo com 
o perfil desejado. 
A criação de pisos e telhados é precedida da definição de seus contornos através de 
linhas ou através do perímetro das paredes, devendo ser obrigatória a existência de uma 
poligonal fechada. 
O Programa AutoCAD foi utilizado apenas para refinar os desenhos gerados pelo Revit 
e pelos programas AltoQi, principalmente na fase de criação de pranchas para impressão e 
personalização de linhas. A Figura 5 mostra o layout do Programa AutoCAD 2019, utilizado 







Figura 5: Layout do Programa AutoCAD 2019 – Versão estudante 
 
Fonte: o autor 
 
Os projetos complementares foram elaborados com os softwares AltoQi. O Projeto 
Estrutural (infraestrutura e superestrutura) foi elaborado com auxílio do Software AltoQi 
Eberick V4. De acordo com a AltoQi, o Eberick é um software utilizado para elaboração de 
projetos estruturais em concreto armado moldado in-loco e pré-moldado, alvenaria estrutural e 
estruturas mistas, com ferramentas para todas as etapas do projeto.  
A Figura 6 mostra o layout do Programa AltoQi Eberick V4, utilizado para auxiliar a 
elaboração do projeto estrutural. 
Figura 6: Layout do Programa Eberick V4 
 
Fonte: o autor 
 
Neste projeto foram considerados os pavimentos da estrutura conforme altura e níveis 





Tabela 5: Pavimentos da estrutura e respectivas alturas e níveis 
Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 
Reservatório 150 715 
Cob. da Casa 70 565 
Cob. Garagem 175 495 
Térreo 320 320 
Baldrame 30 0 
Fonte: AltoQi Eberick V4 
 
 O projeto foi elaborado seguindo as normas vigentes para estruturas de concreto armado 
relacionadas a execução, cargas atuantes e forças devido ao vento em edificações. Foram 
observados critérios em relação à classe de agressividade ambiental e valores de cobrimentos 
das armaduras, visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada segurança, 
estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente a vida útil da estrutura.  
 Também foram observados os critérios relacionados às propriedades do concreto e do 
aço bem como as ações de carregamento e os devidos coeficientes de ponderação. Todas essas 
configurações foram feitas no programa e constam em relatório (Anexo 2). 
O Software Lumine foi utilizado para elaboração do projeto elétrico. Com auxílio do 
mesmo procedeu-se o lançamento dos eletrodutos ligando todos os pontos, com circuitos 
definidos, aos respectivos quadros de distribuição lançados no pavimento. Foram efetuados 
ajustes para obter traçados mais econômicos e com melhor aproveitamento no número de 
ligações de cada caixa de teto, parede ou piso. A Figura 7 mostra o layout do Programa AltoQi 
Lumine V4. 
Figura 7: Layout do Programa AltoQi Lumine V4 
 
Fonte: o autor 
 
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária 
local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios: 
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Tabela 6: Critérios do Projeto Elétrico 
Entrada de serviço - AL1 (Térreo) 
Esquema de ligação 3F+N 
Tensão nominal (V) 380/220 V 
Frequência nominal (Hz) 60 
Corrente de curto-circuito total 
presumida (kA) 
0.40 
Fonte: AltoQi Lumine V4 
 
Com relação à demanda foram considerados os critérios de cálculo conforme 
necessidade de projeto relacionados à iluminação, tomadas de uso geral e específico. Os 
relatórios descritivos dos parâmetros de projeto constam no Anexo 4.  
O Software Hydros foi utilizado para elaboração do projeto hidrossanitário. Procedeu-
se o lançamento da tubulação hidráulica de forma automatizada, através de um esquema pré-
definido. Após o lançamento da tubulação, foram definidas as peças de utilização, registros e 
peças pendentes (joelhos, cotovelos e afins), finalizando com o dimensionamento da tubulação. 
A Figura 8 apresenta o layout do Programa AltoQi Hydros V4.  
Figura 8: Layout do Programa AltoQi Hydros V4 
 
Fonte: o autor 
 
Todos os projetos e demais documentos complementares estão disponibilizados nos 
Anexos 1, 2, 3 e 4. 
Com a evolução da tecnologia e o surgimento de novos softwares aplicados à 
engenharia, o trabalho do orçamentista, no que se refere à extração dos dados necessários para 
a elaboração do orçamento foi facilitado. Muitos programas geram relatórios de quantitativo de 




Em relação ao processo construtivo optou-se pelo modelo tradicional, presente na 
maioria das construções existentes nas três cidades: alvenaria em tijolo furado, estrutura em 
concreto armado; forro de gesso nos banheiros, cozinhas/áreas de serviço e hall de pavimentos; 
telhado em telha cerâmica tipo capa canal e estrutura metálica; consideradas instalações de água 
fria, sanitárias, pluviais, elétricas. 
 
3.2 Estrutura Analítica de Projetos (EAP) 
 
De acordo com Mattana (2017), é importante existir um plano que discrimine e organize 
as várias fases de execução da obra. Tal plano é denominado discriminação orçamentária ou 
plano de contas da construção. Ele relaciona a sequência de atividades que entram na 
composição do orçamento e que vão ocorrer na execução da obra.  
Essa divisão das tarefas também pode ser chamada de Estrutura Analítica de Projeto, ou 
EAP, do inglês Work Breakdown Structure – WBS, que é uma divisão das tarefas até o nível 
de detalhamento necessário para permitir o controle de projetos e obras. Através da EAP pode-
se extrair a relação dos itens que devem compor um orçamento (MATTANA, 2017). 
Apresenta-se no Item 4.1 a discriminação das atividades que foram pré-definidas e 
constam nas planilhas orçamentárias (Anexos 5, 6 e 7). 
 
3.3 Definição dos quantitativos  
 
As quantidades foram levantadas conforme os serviços definidos previamente. Para 
definir os quantitativos foi necessário seguir os projetos e as especificações, bem como a 
indicação dos materiais utilizados. No levantamento das quantidades de serviços de aplicação 
de materiais, foram utilizadas as medidas e dimensões das plantas e desenhos, com auxílio de 
formulários e planilhas. A maioria dos quantitativos foi gerada a partir dos relatórios emitidos 
pelos programas utilizados, conforme mencionado anteriormente, sendo todos os dados 
devidamente conferidos e corrigidos quando necessário. 
Há vários parâmetros que podem ser adotados na execução do levantamento de 
quantitativos com vistas a orçamentação. No caso desta monografia, considerou-se os critérios 
elencados na sequência para cada tipo de serviço, conforme Cordeiro (2007), com adaptações.  
Corte e aterro compensado: medição pelas quantidades, comprimentos, áreas e 
volume definidos nos projetos e nas especificações.  
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Locação da obra: levantamento da quantidade de pontaletes, tábuas e outros materiais 
e equipamentos necessários conforme o projeto. 
Alvenaria de vedação: medição pelas quantidades, comprimentos, áreas e volumes 
reais, sendo considerada alvenaria de tijolos furados. Considera-se o desconto integral de áreas 
de elementos estruturais que interfiram nas alvenarias, nos demais casos, serão descontadas, 
apenas no que exceder a 2,00m2, áreas de vazios ou interferências, conforme estabelecido na 
especificação técnica para execução do serviço.  
Cobertura: medição pela área de projeção no plano horizontal. Sendo considerada a 
estrutura de telhado metálica. A medição da estrutura se deu pela área de projeção horizontal, 
calculada a partir do perímetro formado pelas peças destinadas a suportar as telhas. 
Contrapisos, argamassas de regularização e revestimento de pisos: cálculo efetuado 
a partir da área dada em projeto, sendo descontadas, apenas no que exceder a 0,50m2, áreas de 
vazios ou interferências. 
Revestimentos: medição pelas quantidades, comprimentos e áreas reais. Argamassas e 
chapiscos: serão descontadas, apenas no que exceder a 2,00m2, áreas de vazios ou 
interferências. Materiais cerâmicos e sintéticos: os vazios, cujas superfícies de topo que o 
delimitem não sejam revestidas, terão suas áreas descontadas no que exceder a 1,00m2 e, 
quando revestidas, não sofrerão desconto. 
Rodapés, soleiras e peitoris: cálculo realizado a partir das informações apresentadas 
no projeto arquitetônico através da medição dos comprimentos reais, conforme estabelecido em 
norma. 
Instalações elétricas e hidrossanitárias: quantitativo considerado a partir do quadro 
de materiais dado em projeto. 
Esquadrias e vidros: medição pelas quantidades, comprimentos e áreas reais, podendo 
ser levantados em metros quadrados ou em unidades, conforme projeto.  
Impermeabilização: cálculo realizado a partir da área a ser tratada, considerando-se os 
dobramentos verticais, descontadas, apenas no que exceder a 0,30m2, áreas de vazios ou 
interferências. 
Pintura: (tintas, resinas, vernizes, etc.) cálculo a partir dos comprimentos e áreas reais. 
Simples – quando incluir os marcos, multiplicar a área do conjunto por 3; se excluir, o 
multiplicador será 2. Portas – medição pela área da folha; quando pintada nas duas faces, 
multiplicá-la por 2,5. Paredes, tetos e pisos: descontadas, apenas no que exceder a 2,00m2. 
Limpeza: medição pelas quantidades e áreas reais. 
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Alguns programas utilizados para elaboração dos projetos fornecem tabelas com 
quantitativo de material. Essas tabelas foram devidamente conferidas e utilizadas nesta etapa 
da pesquisa. 
 
3.4 Custo da mão de obra 
 
 Os custos da mão de obra para cada serviço foram pesquisados in loco nas três cidades 
através de contato presencial, telefônico ou por meio de redes sociais com trabalhadores e/ou 
contratantes.  
Considerou-se que a prestação dos serviços se daria por meio da contratação de 
trabalhadores autônomos ou microempreendedores individuais, ou seja, não haveria vínculo 
empregatício com o contratante. Assim as despesas decorrentes de encargos sociais e 
trabalhistas, seriam, em parte de responsabilidade do contratado e, os tributos que deveriam ser 
recolhidos pelo contratante, não foram objetos desta pesquisa.  
 O Quadro 1 mostra o roteiro utilizado para organizar a pesquisa. Trata-se de questionário 
com opções de profissionais, o enquadramento funcional quanto ao tipo de mão de obra e 
respectivo valor. 
 Quadro 1: Roteiro para pesquisa do custo da mão de obra 
Profissional  
(   ) Pedreiro (   ) Encanador (   ) Eletricista (   ) Armador (   ) Carpinteiro 
(   ) Serralheiro (   ) Ajudante  
 
Enquadramento funcional 
(   ) Autônomo (   ) Microempreendedor individual 
Valor da mão de obra 
R$  
 
 Fonte: o autor 
Não foi possível localizar 20 profissionais de cada um dos listados no questionário, 
conforme prevê a Norma NBR 12721 (2006). Foram contatados 10 pedreiros (os quais 
informaram estarem capacitados e com experiência para trabalho de encanador, carpinteiro e 
armador), 10 ajudantes (auxiliares e assistentes de profissionais da construção civil), 03 
eletricistas e 03 serralheiros em cada local. 70% dos trabalhadores eram autônomos e 30% 
microempreendedores individuais.  
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Os valores médios encontrados foram transformados em custo por hora de serviço. Os 
índices e a produtividade foram considerados com base na Tabela SINAPI de dezembro de 
2019. As médias dos valores de mão de obra informados constam no Anexo 8 o custo da hora 
de trabalho encontra-se resumido na Tabela 8.
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3.5 Cotação dos materiais  
 
O levantamento de dados foi realizado nas três cidades simultaneamente, 
presencialmente em alguns casos, por e-mail e contato telefônico na maioria, considerando a 
coleta de preços da relação de insumos constantes nas Tabelas de Composições (Anexo 5, 
Anexo 6 e Anexo 7) junto às empresas fornecedoras, utilizando planilhas eletrônicas. 
A norma NBR 12721 (2006) recomenda a quantidade mínima de 20 informações por 
insumo o que pode ou não ser atendido em virtude do número de empresas fornecedoras e da 
restrição de materiais ou outras condições não previstas. Em muitos casos não foi possível 
encontrar materiais com as mesmas especificações nas diferentes Cidades e revendedoras, 
assim esses materiais foram substituídos por outros de características semelhantes, o que não 
prejudicou o resultado da pesquisa.  
Todos os valores coletados foram convertidos para meio eletrônico a fim de se proceder 
a análise estatística. Em seguida, calculado o valor médio por insumo, através da média 







 M= Média Aritmética; 
 x1= Valor obtido na primeira cotação; 
x2= Valor obtido na segunda cotação; 
xn= Valor obtido na cotação n; 
n = Número de cotações. 
 
3.6 Composição dos custos e custo final 
 
De acordo com Gehbauer (2002), o levantamento dos custos unitários dos serviços é 
feito com o auxílio de uma planilha que deve conter as seguintes informações: número do item, 
pequeno texto explicativo e dados quantitativos do serviço a ser orçado.  
Depois disso, é feito o que se chama de "levantamento dos custos unitários", que envolve 
todos os custos que ocorrem na execução do serviço, ou seja (custos salariais, custos de 
materiais, custos dos equipamentos) usados naquele serviço exclusivamente e custos dos 
serviços terceirizados. Estas parcelas de custo são dadas em relação a uma unidade de medida 
(por exemplo: m2, m3, hora), que define a quantidade do respectivo item (GEHBAUER, 2002).  
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Ainda segundo este mesmo autor as parcelas de custo do serviço, que têm uma unidade 
de medida diferente daquela que define a quantidade deste item, precisam ser convertidas para 
a unidade de medida deste item, para que todos os custos possam ser somados, obtendo-se o 
custo total do serviço em relação à unidade de medida que o caracteriza. 
O custo unitário é, portanto, o custo correspondente a uma unidade de serviço. A 
composição de custo unitário é uma tabela que apresenta todos os insumos que entram 
diretamente na execução de uma unidade serviço, com suas respectivas quantidades, e seus 
custos unitários e totais.  
Para cada serviço foi criada uma tabela com os insumos (mão de obra, material e 
equipamento) e suas respectivas unidades. Nesta tabela foi inserido o índice conforme 
disponibilizado na Tabela SINAPI de dezembro de 2019 e o custo unitário calculado com base 
na cotação de preço dos materiais, da mão de obra e locação de equipamento.  
Os valores encontrados do custo unitário total de cada serviço foram multiplicados pelo 
quantitativo do serviço resultando no custo total da atividade. A soma de todos os custos totais 
dos serviços é o custo final da obra. O procedimento foi repetido para cada uma das três cidades.  
 
3.7 Comparativo do custo entre as cidades 
 
 Com base nos resultados obtidos através das planilhas geradas com as informações 
discriminadas no item 3.3 procedeu-se a análise comparativa dos custos por atividade/cidade e 
dos custos totais por cidade.  
A análise partiu dos valores obtidos considerando como base a cidade que apresentou 
maior custo para determinada atividade, estabelecendo a diferença em percentual para os 
demais. Os custos totais também foram comparados em termos percentuais relativos ao maior 
valor encontrado. 
Por fim discutiu-se as possíveis causas para os resultados encontrados. Essa discussão 






4.1 EAP – Residência Unifamiliar 
Na sequência relaciona-se a organização das atividades que entraram na composição do 
orçamento, as quais tiveram os custos unitários e totais calculados e analisados. 
4.1.1-) Serviços iniciais 
➢ Capina e limpeza manual de terreno. 
➢ Corte e aterro compensado. 
➢ Tapume com telha metálica. 
➢ Compactação de solos com utilização de soquete.  
➢ Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas. 
➢ Proteção contra incêndio. 
➢ Ligação provisória de água e esgoto para obra e instalação sanitária provisória, pequenas 
obras - instalação mínima. 
➢ Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima. 
4.1.2-) Infraestrutura 
➢ Locação da obra. 
➢ Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata. 
➢ Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata. 
➢ Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
➢ Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm.  
➢ Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm.  
➢ Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm.  
➢ Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1). 
➢ Concretagem de sapatas, fck 25 MPa, com uso de jerica.  
➢ Escavação manual de vala para viga baldrame. 
➢ Lastro de vala com preparo de fundo com camada de brita. 
➢ Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame. 
➢ Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6.3 mm  
➢ Concreto fck = 25 MPa. 
➢ Concretagem de vigas, fck 25 MPa. 
➢ Reaterro manual apiloado com soquete. 
➢ Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm. 
➢ Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica. 
4.1.3-) Superestrutura 
➢ Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira 
compensada.  
➢ Montagem e desmontagem de fôrma de viga. 
➢ Concretagem de pilares, fck = 25 MPa. 
➢ Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa. 
➢ Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm.  
➢ Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm.  
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➢ Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm. 
➢ Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm. 
➢ Treliça para laje pré-moldada ca-60 tr08645. 
➢ EPS unidirecional b8/30/125. 
4.1.4-) Alvenaria 
➢ Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x15x19cm. 
 
4.1.5-) Esquadrias 
➢ Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
70x210cm. 
➢ Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm. 
➢ Porta de correr de vidro 190cm x 210cm. 
➢ Janela de vidro basculante 60cm x 40cm. 
➢ Janela de vidro correr 2 painéis 150cm x 100cm. 
➢ Janela de vidro correr 2 painéis 100cm x 100cm. 
4.1.6-) Cobertura 
➢ Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para 
telha cerâmica capa-canal. 




4.1.7-) Instalações hidrossanitárias 
4.1.7.1-) Água fria 
➢ Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios. 
➢ Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de pvc, dn 25 
mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. 
➢ Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em 
ramal ou sub-ramal de água. 
➢ Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água. 
➢ Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água. 
➢ Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado 
em ramal de água fria. 
➢ Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado 
em ramal de água fria. 
➢ Kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado 
em ramal de água fria. 
➢ Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável. 
4.1.7.2-) Esgoto 
➢ Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm. 
➢ Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm. 
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➢ Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm. 
➢ Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm. 
➢ Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 
m, altura interna. 
➢ Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm. 
➢ Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta soldável. 
➢ Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável. 
➢ Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável. 
➢ Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável.  
➢ Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável.  
➢ Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável.  
➢ Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável. 
➢ Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica. 
➢ Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica. 
➢ Junção simples 100 mm - 50 mm 
➢ Junção simples 100 mm - 100 mm 
➢ Junção simples 40 mm - 40 mm 
➢ Junção simples 75 mm - 50 mm 
➢ Luva 40 mm 
➢ Luva simples 100 mm 
➢ Luva simples 50 mm 
➢ Luva simples 75 mm 
➢ Redução excêntrica 75 mm - 50 mm 
➢ Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica  
➢ Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha quadrada branca. 
➢ Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável. 
➢ Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria.  
4.1.7.3-) Metais e assessórios hidráulicos. 
➢ Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível 
em plástico branco, 1/2 x 40cm. 
➢ Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha. 
➢ Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, 
incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico. 
➢ Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular. 
➢ Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação.  
➢ Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão um 
tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada 
longa, de parede, padrão popular.  
➢ Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa 
em pvc, válvula plástica e torneira de plástico.  
4.1.8-) Instalações elétricas 
➢ Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro. 
➢ Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa.  
➢ Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa.  
➢ Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa.  
➢ Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa.  




➢ Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento.  
➢ Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento.  
➢ Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais.  
➢ Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais. 
➢ Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², antichama 450/750 v, para circuitos 
terminais.  
➢ Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos 
terminais.  
➢ Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos 
terminais. 
➢ Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10A. 
➢ Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A. 
➢ Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A. 
➢ Haste de aterramento 3/4 para SPDA.  
➢ Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 40 KA. 
4.1.9-) Revestimento 
4.1.9.1-) Paredes internas 
➢ Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto. 
➢ Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa.  
➢ Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada.  
4.1.9.2-) Paredes externas. 
➢ Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto. 
➢ Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa.  
4.1.9.3-) Pisos 
➢ Contrapiso em argamassa  
➢ Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada.  
➢ Soleira - piso em mármore aplicado em ambientes internos.  
➢ Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada.  
4.1.9.4-) Teto 
➢ Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica.  
➢ Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa.  
4.1.9.5-) Forro 
➢ Forro de gesso liso, branco, régua de 10 cm, espessura de 8 mm a 10 mm.  
4.1.10-) Pintura 
➢ Aplicação de fundo selador látex pva em paredes. 
➢ Aplicação e lixamento de massa látex em paredes. 
➢ Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes. 
➢ Aplicação de fundo selador acrílico em paredes. 
➢ Aplicação e lixamento de massa látex em paredes. 
➢ Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes. 
➢ Aplicação e lixamento de massa látex em teto.  
➢ Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto. 
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➢ Pintura em verniz sintético brilhante em madeira. 
4.1.11-) Serviços finais e locação de equipamentos 
➢ Limpeza final da obra. 
➢ Carga de entulho (container). 
➢ Locação de andaime. 
 
4.2 Levantamento de quantitativos e custos unitários por atividade e cidade 
 
Alguns serviços foram definidos a partir de premissas adotadas conforme segue.  
 
✓ Terreno com as seguintes dimensões: 10x30 (300m2; trezentos metros 
quadrados); 
✓ Área de corte e aterro compensado: considerou-se um terreno com 3% (três por 
cento) de inclinação, necessitando de corte de 56,70m3 (já levando-se em conta 
o fator de empolamento de 40%). 
✓ Tapume com altura de 2,10 metros, totalizado 176,40m2. 
✓ Compactação de solo referente ao aterro de 56,70m3. 
✓ Abrigo provisório para alojamento de trabalhadores e depósito de ferramentas 
com área total de 15m2. 
✓ Proteção contra incêndio, conforme previsto na legislação 
✓ Ligação provisória de água conforme as normas da concessionária – material e 
serviços com valores padronizados pela fornecedora. 
✓ Ligação provisória de energia elétrica considerando a instalação do poste de 7 
metros e padrão conforme as normas da concessionária. 
✓ Limpeza da obra de acordo com a área construída; 
✓ Carregamento de entulho estimado em 10m3. 
✓ Locação de andaime estimada em 30m. 
 
Os demais serviços foram quantificados conforme os projetos em anexo (Anexo 1, 
Anexo 2, Anexo 3 e Anexo 4).  
A Tabela 7 apresenta o quantitativo por atividade e também mostra o custo unitário por 
atividade e por Cidade. Na coluna 01 há a descrição das atividades. A coluna 02 corresponde a 
unidade do serviço. Na coluna 03 têm-se os quantitativos, sendo que alguns foram estimados e 
outros derivados dos projetos. A coluna 04 corresponde ao custo unitário de cada serviço 
derivado da cotação de preços realizada na cidade de Araguaína conforme tabela de composição 
de custos unitários (Anexo 5). A coluna 05 corresponde ao custo unitário de cada serviço 
derivado da cotação de preços realizada na cidade de Gurupi conforme tabela de composição 
de custos unitários (Anexo 6). A coluna 06 corresponde ao custo unitário de cada serviço 
derivado da cotação de preços realizada na cidade de Palmas conforme tabela de composição 
de custos unitários (Anexo 7). 




Descrição Unid. Quant. 
Custo Unitário  
Araguaína Gurupi Palmas 
SERVIÇOS INICIAIS      
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300,00 0,55 0,63 0,65 
CORTE E ATERRO COMPENSADO   m³ 56,70 4,56 4,26 4,41 
TAPUME COM TELHA METÁLICA m² 176,40 40,38 39,14 54,88 
COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE SOQUETE  m³ 56,70 21,88 25,38 15,09 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO 
E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS 
m² 15,00 592,37 555,41 599,42 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO un. 1,00 280,00 280,00 230,00 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS 
- INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.519,19 1.423,47 1.404,54 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.595,83 1.626,39 1.440,58 
INFRA ESTRUTURA           
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
m 240,00 21,56 21,87 28,45 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 12,26 36,60 39,80 41,90 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 23,60 140,37 140,57 175,68 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017 
m³ 0,42 17,90 18,25 18,34 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
kg 105,40 4,94 5,05 5,73 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
kg 338,40 3,32 3,36 3,20 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 15,00 3,79 3,84 2,48 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 2,10 303,21 322,20 289,51 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 2,10 91,81 93,07 100,48 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 5,89 47,60 51,92 54,59 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. 
m³ 0,54 182,67 171,55 167,55 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 61,50 71,59 70,79 83,63 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 1,20 3,76 3,85 4,19 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 3,50 303,21 322,20 289,51 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 3,50 91,81 93,07 100,48 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 
m³ 2,39 16,49 18,89 19,49 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
m³ 3,44 669,27 950,19 1.114,98 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 109,71 25,29 43,51 21,76 
SUPER ESTRUTURA           
60 
 
Descrição Unid. Quant. 
Custo Unitário  
Araguaína Gurupi Palmas 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
m² 99,40 72,94 75,78 102,15 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m² 103,10 72,90 72,55 84,92 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 5,00 428,53 451,28 422,42 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 
20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 
m³ 5,60 461,65 487,75 460,67 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 609,10 3,37 3,40 3,24 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/201  
kg 1,00 3,82 3,89 4,25 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 346,30 4,95 5,03 5,73 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. 
AF_12/2015 
kg 6,90 2,24 2,28 2,67 
TRELIÇA PARA LAJE PRÉ-MOLDADA CA-60 TR08645 kg 22,10 15,92 13,57 10,20 
EPS UNIDIRECIONAL B8/30/125 un. 24,00 3,00 2,50 2,18 
ALVANERIA           
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X15X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 315,35 49,07 53,25 56,00 
ESQUADRIAS           
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM 
un. 3,00 482,37 504,02 482,43 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM  
un. 3,00 482,37 504,02 482,43 
PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM un. 2,00 1.100,00 970,00 1.035,00 
JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM un. 3,00 150,00 130,00 150,00 
JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM un. 2,00 350,00 360,00 385,00 
JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM un. 3,00 270,00 260,00 305,00 
COBERTURA            
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 
m² 101,00 52,36 68,11 61,99 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 
m² 101,00 22,36 27,59 26,14 
PINGADEIRA m 73,00 8,91 9,64 10,07 
CALHA m 29,00 25,00 35,00 40,00 
RUFO m 63,00 15,30 16,00 20,00 
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           
ÁGUA FRIA            
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 
un. 1,00 746,80 703,69 676,59 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. AF_12/2014 
un. 10,00 75,57 75,07 73,67 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 2,00 10,14 10,54 10,28 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 18,82 9,21 10,13 10,38 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 4,00 5,89 5,94 4,32 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 
un. 1,00 52,21 59,07 48,80 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 1,00 47,51 28,66 49,62 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 
un. 4,00 70,15 60,86 54,55 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 3,00 58,22 29,84 50,70 
ESGOTO E PLUVIAL           
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 10,00 9,81 11,37 10,35 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 9,00 16,31 15,61 17,78 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 16,00 24,30 23,64 23,36 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 56,00 32,07 29,05 28,18 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 
un. 1,00 146,60 128,34 162,29 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM -   FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  
un. 2,00 149,10 142,96 162,29 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 3,00 8,90 5,24 8,79 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 1,00 11,32 10,40 10,78 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
un. 4,00 4,58 7,92 4,25 
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EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 8,00 5,51 5,23 4,44 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 11,00 5,79 5,83 5,56 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 4,68 5,24 4,48 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 11,34 10,89 10,98 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 3,00 28,96 27,31 28,02 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 8,00 6,41 6,79 6,90 
JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM un. 3,00 13,11 13,11 15,64 
JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM un. 1,00 14,99 14,99 17,89 
JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM un. 1,00 3,64 3,64 3,39 
JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM un. 1,00 9,98 9,98 11,62 
LUVA 40 MM un. 4,00 4,39 3,29 1,16 
LUVA SIMPLES 100 MM un. 10,00 8,72 8,83 4,39 
LUVA SIMPLES 50 MM un. 1,00 4,33 3,51 2,11 
LUVA SIMPLES 75 MM un. 2,00 8,02 7,88 5,07 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM un. 1,00 13,68 6,45 11,62 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 UN  
un. 3,00 11,59 11,93 11,71 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 568) 
  4,00 43,70 21,03 19,82 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 3,00 13,99 13,99 13,06 
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO 
un. 6,00 43,65 46,91 48,59 
METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS           
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 270,42 258,61 216,58 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un. 3,00 70,63 62,59 85,83 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO 
un. 3,00 184,20 102,25 145,34 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 47,20 37,02 51,32 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
un. 3,00 71,70 73,86 53,08 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM TIPO FLEXÍVEL EM 
un. 1,00 356,36 337,29 382,12 
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PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A 
F_12/2013 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 1,00 150,55 145,59 94,22 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un. 1,00 257,44 397,78 437,71 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 3,00 22,09 18,57 23,33 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 8,00 54,05 35,02 39,32 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 1,00 70,05 61,70 32,10 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 2,00 52,55 40,11 31,84 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
un. 19,00 80,13 52,19 27,41 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
un. 28,00 114,27 102,48 116,13 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  
un. 3,00 114,27 102,48 116,13 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
m 21,00 4,48 4,57 5,27 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 90,00 3,12 2,98 3,57 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 m 165,00 3,66 3,94 3,89 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 335,00 1,70 1,73 1,80 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 100,00 2,28 2,58 2,55 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un. 2,00 58,16 57,95 49,39 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
un. 8,00 10,89 11,77 9,84 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 
un. 3,00 12,48 12,50 11,32 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
un. 1,00 40,13 70,04 43,74 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 40 KA un. 4,00 182,99 148,75 189,79 
REVESTIMENTO           
PAREDES INTERNAS           
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m² 377,00 2,24 2,32 2,28 
64 
 
Descrição Unid. Quant. 
Custo Unitário  
Araguaína Gurupi Palmas 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 13,00 12,64 12,77 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
m² 99,00 37,27 34,30 36,33 
PAREDES EXTERNAS           
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m² 377,00 2,24 2,32 2,28 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 13,00 12,64 12,77 
PISOS           
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 
m² 106,44 23,87 25,94 24,67 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
m² 94,00 30,92 32,89 38,58 
SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_06/2018 
m² 4,55 344,24 293,39 219,12 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 
m 59,00 4,19 4,28 5,19 
TETO           
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.  
m² 8,70 0,85 0,87 0,83 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 
m² 8,70 13,00 12,64 12,77 
FORRO           
FORRO DE GESSO LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA) 
m² 98,00 24,00 23,50 24,50 
PINTURA           
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 146,00 1,15 0,99 1,22 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 5,03 5,16 5,57 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 4,28 4,59 4,89 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 510,00 1,33 1,18 1,42 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,03 5,16 5,57 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,18 6,43 5,88 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     
m² 106,70 10,67 10,98 11,82 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 
m² 106,70 4,65 4,39 5,35 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRES DEMAOS 
m² 24,00 10,33 10,62 11,73 
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SERVIÇOS FINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           
LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 106,44 0,67 0,76 0,79 
CARGA DE ENTULHO (CONTAINER) m³ 10,00 22,00 20,00 43,00 
LOCAÇÃO DE ANDAIME m 30,00 9,00 11,50 13,00 
Fonte: O autor 
 
 As diferenças nos custos unitários implicam em divergências nos custos totais, uma 
vez que estes últimos se referem ao custo total multiplicado pelo quantitativo conforme será 
mostrado no item 4.4. 
 
4.3 Análise do custo da mão de obra 
 
A Tabela 8 traz o custo da mão de obra por profissional e por cidade. Os valores 
mostrados representam a média aritmética dos dados obtidos. 
Tabela 8: Custo da mão de obra por profissional e cidade 
PROFISSIONAL 
CUSTO MÃO DE OBRA 
ARAGUAINA GURUPI PALMAS 
PEDREIRO(h)* 13,13 13,25 14,38 
AJUDANTE(h) 6,88 7,88 8,13 
ELETRICISTA(h) 18,75 15,75 21,88 
SERRALHEIRO(m2) 11,00 15,00 14,00 
Fonte: O autor 
*O valor referente ao pedreiro é o mesmo para armador, encanador e carpinteiro.  
 
 Conforme dados da Tabela 8, o custo médio da mão de obra de pedreiro, ajudante e 
serralheiro em Araguaína é menor que Gurupi e Palmas. Já o serviço do eletricista é mais barato 
em Gurupi com relação as demais cidades, de acordo com a pesquisa.  
Os resultados obtidos mostram que o serviço do pedreiro é 8,70% mais barato em 
Araguaína com relação ao preço praticado em Palmas. Em Gurupi essa diferença é de 7,83% 
com relação à capital. O serviço do ajudante em Palmas é 15,38% mais caro que em Araguaína 
e 3,08% que em Gurupi. Em relação à mão de obra do eletricista tem-se que é 14,29% em 
Araguaína e 28% em Gurupi inferior à média de Palmas. O custo apurado da mão de obra do 
serralheiro é 26,67% mais baixo em Araguaína que em Gurupi. Já em Palmas essa diferença 
corresponde a 6,67%. O Anexo 8 traz o detalhamento dos dados coletados.  
 
4.4 Análise comparativa entre os custos por atividade e cidade 
 




 A Tabela 9 apresenta os valores das atividades correspondentes aos serviços iniciais por 
cidade. Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada 
serviço. 








CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 165,00 189,00 195,00 
CORTE E ATERRO COMPENSADO   258,55 241,32 249,93 
TAPUME COM TELHA METÁLICA 7.122,20 6.903,90 9.680,88 
COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE SOQUETE  1.240,31 1.438,76 855,32 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO E/OU 
DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS 
8.885,60 8.331,11 8.991,29 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 280,00 280,00 230,00 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA 
1.519,19 1.423,47 1.404,54 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA 
1.595,83 1.626,39 1.440,58 
TOTAL 21.066,68 20.433,94 23.047,54 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
 A Tabela 9 mostra os valores encontrados para custos dos serviços iniciais em cada uma 
das três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Gurupi foi 
inferior ao encontrado em Araguaína e Palmas.   
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Gurupi, a atividade custa 11,34% a 
menos que em Palmas. Já em Araguaína os serviços iniciais custam em média 8,59% a menos 
em relação à capital. Palmas é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nesta atividade.  
O tapume na cidade de Palmas apresentou valor elevado em relação às demais Cidades, 
sendo 28,68% superior ao do apresentado pela cidade de Gurupi, que teve o menor custo para 
esse serviço. Os preços da madeira e do aluguel de equipamento foram os principais fatores que 
influenciaram essa diferença, conforme pode ser verificado nas Tabelas de Composição de 




A Tabela 10 apresenta os valores das atividades referentes à infraestrutura por cidade. 
Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada serviço. 








LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 
5.173,49 5.248,47 6.827,78 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.  
448,65 487,91 513,66 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017 










LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
7,48 7,63 7,67 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
520,56 532,50 604,00 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
1.122,44 1.136,63 1.082,18 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
56,79 57,55 37,17 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) 
636,74 676,63 607,98 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 
SEM MATERIAL 
192,80 195,45 211,00 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
280,35 305,80 321,56 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
99,19 93,15 90,98 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
4.402,48 4.353,60 5.143,25 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
4,51 4,61 5,02 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) 
1.061,24 1.127,72 1.013,30 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 
SEM MATERIAL 
321,34 325,75 351,67 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 39,41 45,14 46,58 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
2.302,31 3.268,67 3.835,52 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
2.774,58 4.773,03 2.386,95 
TOTAL 22.757,14 25.957,64 27.232,33 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 10 mostra os valores encontrados para custos da infraestrutura em cada uma 
das três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Araguaína 
é inferior ao encontrado em Gurupi e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, a atividade custa 16,43% 
a menos que em Palmas. Já em Gurupi a infraestrutura custa em média 4,68% menos. Palmas 
é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade. Adiante são elencados os 
principais fatores que influenciaram esses resultados. 
A alvenaria de embasamento na cidade de Palmas apresentou valor elevado em relação 
às demais Cidades, sendo 39,97% superior ao do apresentado pela cidade de Araguaína, que 
teve o menor custo para esse serviço. O preço do bloco cerâmico maciço influenciou essa 
diferença, conforme pode ser verificado nas Tabelas de Composição de Custos (Anexos 5, 6 e 
7). Serviços que envolvem a utilização de madeira também apresentaram custo maior em 
Palmas, devido ao maior preço desse material na Cidade. 
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A impermeabilização em Gurupi apresenta custo superior às demais cidades, sendo 50% 
acima do mesmo serviço em Araguaína, local que tem o menor valor de acordo com os 




A Tabela 11 apresenta os valores das atividades referentes à superestrutura por cidade. 
Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada serviço. 








FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_12/2015 
7.250,54 7.532,49 10.153,27 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
7.516,13 7.479,91 8.755,06 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 
2.142,66 2.256,38 2.112,12 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
2.585,22 2.731,39 2.579,75 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
2.052,03 2.068,63 1.976,53 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/201  
3,82 3,89 4,25 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
1.715,66 1.741,55 1.985,82 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. AF_12/2015 
15,45 15,72 18,42 
TRELIÇA PARA LAJE PRÉ-MOLDADA CA-60 TR08645 351,83 299,90 225,31 
EPS UNIDIRECIONAL B8/30/125 72,07 60,00 52,27 
TOTAL 23.705,40 24.189,87 27.862,79 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 11 mostra os valores encontrados para custos da superestrutura em cada uma 
das três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Araguaína 
é inferior ao encontrado em Gurupi e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, a atividade custa 16,92% 
a menos que em Palmas. Já em Gurupi a superestrutura custa em média 13,18% menos. Palmas 
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é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade. Adiante são elencados os 
principais fatores que influenciaram esses resultados. 
A fabricação de forma na cidade de Palmas apresentou valor elevado em relação às 
demais Cidades, sendo 28,59% superior ao do apresentado pela cidade de Araguaína, que teve 
o menor custo para esse serviço. Novamente serviços que envolvem a utilização de madeira 
apresentaram custo maior em Palmas, devido ao preço elevado desse material na Cidade, 
influenciando na diferença do custo da atividade, conforme pode ser verificado nas Tabelas de 




A Tabela 12 apresenta os valores da alvenaria por cidade. Os dados correspondem ao 
custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada serviço. 








ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X15X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
15.474,86 16.793,34 17.658,63 
TOTAL 15.474,86 16.793,34 17.658,63 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 12 mostra os valores encontrados para custos da alvenaria em cada uma das 
três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Araguaína é 
inferior ao encontrado em Gurupi e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, a atividade custa 12,37% 
a menos que em Palmas. Já em Gurupi a alvenaria custa em média 4,9% menos. Palmas é, 
portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade. Adiante são elencados os 
principais fatores que influenciaram esses resultados. 
O bloco cerâmico na cidade de Palmas custa em média R$ 0,46 sendo 21,74% superior 
ao preço médio encontrado na cidade de Araguaína R$ 0,36; influenciando na diferença do 
custo da atividade, conforme pode ser verificado nas Tabelas de Composição de Custos 




A Tabela 13 apresenta os valores das atividades referentes às esquadrias por cidade.  










KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
1.447,11 1.512,07 1.447,28 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM  
1.447,11 1.512,07 1.447,28 
PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM 2.200,00 1.940,00 2.070,00 
JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM 450,00 390,00 450,00 
JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM 700,00 720,00 770,00 
JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM 810,00 780,00 915,00 
TOTAL 7.054,23 6.854,15 7.099,57 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 13 mostra os valores encontrados para valores das esquadrias em cada uma 
das três cidades. É possível observar que o custo total não apresenta grandes variações.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, o serviço custa 0,64% a 
menos que em Palmas. Já em Gurupi as esquadrias custam em média 3,46% menos. Apesar da 
pequena diferença, Palmas é também a Cidade com maior custo. O detalhamento dos custos 




A Tabela 14 apresenta os valores das atividades referentes à cobertura por cidade. Os 
dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada serviço. 








TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 
5.288,37 6.879,23 6.260,60 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 
2.258,74 2.786,78 2.639,76 
PINGADEIRA 650,43 703,72 735,11 
CALHA 725,00 1.015,00 1.160,00 
RUFO 963,90 1.008,00 1.260,00 
TOTAL 9.886,44 12.392,73 12.055,47 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 14 mostra os valores encontrados para custos da cobertura em cada uma das 
três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Araguaína é 
inferior ao encontrado em Gurupi e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, a atividade custa 20,22% 
a menos que em Gurupi. Já em Palmas a cobertura custa em média 2,73% menos. Gurupi é, 
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portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade. Adiante são elencados os 
principais fatores que influenciaram esses resultados. 
A trama de aço na cidade de Gurupi apresentou valor elevado em relação às demais 
Cidades, sendo 23,13% superior ao do apresentado pela cidade de Araguaína, que teve o menor 
custo para esse serviço. O preço dos perfis de aço e a mão de obra do serralheiro são superiores 
em Gurupi quando comparado às demais cidades; influenciando na diferença do custo da 
atividade, conforme pode ser verificado nas Tabelas de Composição de Custos (Anexos 5, 6 e 
7).  
 
4.4.7 Instalações hidrossanitárias 
 
A Tabela 15 apresenta os valores das atividades referentes às instalações 
hidrossanitárias por cidade. Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo 
quantitativo de cada serviço. 








ÁGUA FRIA        
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 
746,80 703,69 676,59 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. 
AF_12/2014 
755,70 750,69 736,67 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
20,27 21,08 20,55 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
173,38 190,73 195,39 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
23,57 23,74 17,26 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 
52,21 59,07 48,80 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
47,51 28,66 49,62 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 
280,62 243,45 218,18 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
174,66 89,52 152,09 
ESGOTO E PLUVIAL       
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
98,13 113,72 103,51 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 










TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
388,87 378,23 373,81 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
1.796,05 1.626,96 1.578,05 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 
M. AF_05/2018 
146,60 128,34 162,29 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM -   FORNECIMENTO E INSTALACAO  
298,19 285,93 324,58 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
26,69 15,71 26,37 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
11,32 10,40 10,78 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
18,32 31,66 17,00 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
44,05 41,87 35,53 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
63,69 64,17 61,11 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
23,38 26,19 22,40 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
56,70 54,47 54,88 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
86,89 81,92 84,05 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
51,25 54,33 55,21 
JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM 39,33 39,33 46,92 
JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM 14,99 14,99 17,89 
JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM 3,64 3,64 3,39 
JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM 9,98 9,98 11,62 
LUVA 40 MM 17,55 13,14 4,64 
LUVA SIMPLES 100 MM 87,24 88,31 43,90 
LUVA SIMPLES 50 MM 4,33 3,51 2,11 
LUVA SIMPLES 75 MM 16,04 15,76 10,14 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM 13,68 6,45 11,62 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN  
34,77 35,80 35,14 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 568) 
174,81 84,13 79,27 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
41,97 41,97 39,17 
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 261,87 281,47 291,53 










VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
811,27 775,82 649,74 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
211,88 187,77 257,48 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
552,61 306,75 436,01 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
141,61 111,05 153,95 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
215,11 221,58 159,25 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 
356,36 337,29 382,12 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
150,55 145,59 94,22 
TOTAL 8.691,23 7.889,33 7.914,83 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 15 mostra os valores encontrados para custos das instalações hidrossanitárias 
em cada uma das três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade 
de Gurupi é inferior ao encontrado em Araguaína e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Gurupi, a atividade custa 9,23% a 
menos que em Araguaína. Já em Palmas as instalações hidrossanitárias custam em média 8,93% 
menos. Araguaína é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade.  
O preço médio da tubulação e das conexões encontrado na Cidade de Araguaína é 
superior ao cotado nas outras duas cidades, influenciando na diferença do custo da atividade, 
conforme pode ser verificado nas Tabelas de Composição de Custos (Anexos 5, 6 e 7).  
 
4.4.8 Instalações elétricas 
 
A Tabela 16 apresenta os valores das atividades referentes às instalações elétricas por 
cidade. Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada 
serviço. 








QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
257,44 397,78 437,71 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
66,27 55,71 70,00 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 










INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
70,05 61,70 32,10 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
105,09 80,23 63,69 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
1.522,55 991,63 520,80 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
3.199,44 2.869,45 3.251,71 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  
342,80 307,44 348,39 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
93,98 96,04 110,74 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
280,43 267,83 321,72 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
604,07 650,51 641,32 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
570,84 580,19 603,10 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
228,40 257,58 255,15 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
116,32 115,90 98,78 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
87,10 94,14 78,72 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 
37,44 37,50 33,96 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
40,13 70,04 43,74 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 40 KA 731,96 595,00 759,16 
TOTAL 8.786,67 7.808,84 7.985,36 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 16 mostra os valores encontrados para custos das instalações elétricas em cada 
uma das três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Gurupi 
é inferior ao encontrado em Araguaína e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Gurupi, a atividade custa 11,13% a 
menos que em Araguaína. Já em Palmas as instalações elétricas custam em média 9,12% menos. 
Araguaína é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade.  
O preço médio da luminária encontrado na Cidade de Araguaína é superior ao cotado 
nas outras duas cidades, influenciando na diferença do custo da atividade, conforme pode ser 






A Tabela 17 apresenta os valores das atividades referentes ao revestimento por cidade. 
Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada serviço. 








PAREDES INTERNAS       
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
842,85 875,94 858,08 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 
4.901,59 4.766,54 4.814,10 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
3.689,43 3.396,08 3.597,04 
PAREDES EXTERNAS      
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
842,85 875,94 858,08 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 
4.901,59 4.766,54 4.814,10 
PISOS       
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 
2.541,01 2.761,39 2.626,33 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
2.906,55 3.091,46 3.626,14 
SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_06/2018 
1.566,28 1.334,93 996,99 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 
247,09 252,29 306,26 
TETO       
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
7,37 7,61 7,22 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS 
113,11 110,00 111,09 
FORRO       
FORRO DE GESSO LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA) 
2.352,00 2.303,00 2.401,00 
TOTAL 24.911,73 24.541,72 25.016,43 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 17 mostra os valores encontrados para custos do revestimento em cada uma 
das três cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Gurupi é 
inferior ao encontrado em Araguaína e Palmas.  
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Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Gurupi, a atividade custa 1,90% a 
menos que em Palmas. Já em Araguaína o revestimento custa em média 0,42 % menos. Palmas 
é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade.  
O item que se destaca para justificar o resultado é o preço do revestimento para piso 
encontrado em Palmas, o qual é superior ao cotado nas outras duas cidades, influenciando na 
diferença do custo da atividade, conforme pode ser verificado nas Tabelas de Composição de 




A Tabela 18 apresenta os valores das atividades referentes à pintura por cidade. Os 
dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo quantitativo de cada serviço. 








APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 
167,39 144,18 177,85 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
734,36 753,93 812,59 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
625,54 670,43 714,30 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 
679,06 600,80 725,82 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
2.565,23 2.633,60 2.838,48 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
2.640,29 3.279,31 3.000,06 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014     
1.138,41 1.171,70 1.261,33 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 
495,91 468,49 570,83 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 
DEMAOS 
247,92 255,00 281,52 
TOTAL 9.294,11 9.977,46 10.382,79 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 18 mostra os valores encontrados para custos da pintura em cada uma das três 
cidades. É possível observar que o custo total dessa atividade na Cidade de Araguaína é inferior 
ao encontrado em Gurupi e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, a atividade custa 10,48% 
a menos que em Palmas. Já em Gurupi a pintura custa em média 3,90 % menos. Palmas é, 
portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa atividade.  
Os itens que se destacam para justificar o resultado são os preços da tinta e da mão de 
obra encontrados em Palmas, os quais são superiores aos cotados nas outras duas cidades, 
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influenciando na diferença do custo da atividade, conforme pode ser verificado nas Tabelas de 
Composição de Custos (Anexos 5, 6 e 7). 
 
4.4.11 Serviços finais e locação de equipamentos 
 
A Tabela 19 apresenta os valores das atividades referentes aos serviços finais e locação 
de equipamentos por cidade. Os dados correspondem ao custo unitário multiplicado pelo 
quantitativo de cada serviço. 
Tabela 19: Custo dos serviços finais e locação de equipamentos por cidade 







LIMPEZA FINAL DA OBRA 70,98 81,31 83,89 
CARGA DE ENTULHO (CONTAINER) 220,00 200,00 430,00 
LOCAÇÃO DE ANDAIME 270,00 345,00 390,00 
TOTAL 560,98 626,31 903,89 
Fonte: O autor com auxílio da Tabela SINAPI 
 
A Tabela 19 mostra os valores encontrados para custos dos serviços finais e locação de 
equipamentos em cada uma das três cidades. É possível observar que o custo total dessa 
atividade na Cidade de Araguaína é inferior ao encontrado em Gurupi e Palmas.  
Em termos percentuais tem-se que, na Cidade de Araguaína, a atividade custa 37,93% 
a menos que em Palmas. Já em Gurupi os serviços finais e locação de equipamentos custam em 
média 30,71 % menos. Palmas é, portanto, a Cidade que apresenta o maior custo nessa 
atividade.  
A locação de equipamentos (container e andaime) são os itens que se destacam para 
justificar o resultado. Os valores encontrados em Palmas, os quais são superiores aos cotados 
nas outras duas cidades, influenciam na diferença do custo da atividade, conforme pode ser 
verificado na Tabela 20. 
 
4.5 Análise comparativa dos custos totais e custo por metro quadrado 
 
A Tabela 20 apresenta os custos totais por atividade e por cidade. O somatório dos custos 
corresponde aos custos totais, ou seja, o custo da obra em cada cidade. 
Tabela 20: Custos totais por serviço e custo total por Cidade 
ATIVIDADE 
CUSTO POR CIDADE 
ARAGUAINA GURUPI PALMAS 
1. SERVIÇOS INICIAIS 21.066,68 20.433,94 23.047,54 
2. INFRAESTRUTURA 22.757,14 25.957,64 27.232,33 
3. SUPERESTRUTURA 23.705,40 24.189,87 27.862,79 
4. ALVENARIA 15.474,86 16.793,34 17.658,63 
5. ESQUADRIAS 7.054,23 6.854,15 7.099,57 
6. COBERTURA 9.886,44 12.392,73 12.055,47 




CUSTO POR CIDADE 
ARAGUAINA GURUPI PALMAS 
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.786,67 7.808,84 7.985,36 
9. REVESTIMENTO 24.911,73 24.541,72 25.016,43 
10. PINTURA 9.294,11 9.977,46 10.382,79 
11. SERVIÇOS FINAIS E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
560,98 626,31 903,89 
CUSTOS TOTAIS 152.189,47 157.465,33 167.159,63 
Fonte: O autor  
 
Conforme a Tabela 20 têm-se os valores encontrados para custos de todas as atividades 
e o somatório para cada uma das três cidades, representando o custo total da obra. É possível 
observar que o custo da obra na Cidade de Araguaína foi de R$ 152.189,47, já na Cidade de 
Gurupi foi de R$ 157.465,47, enquanto que o custo em Palmas foi de R$ 167.159,63.  
Considerando os termos percentuais tem-se que em Araguaína a obra custou 8,96% a 
menos do que o valor de Palmas. Já em Gurupi o custo foi 5,80% menor que em Palmas. A 
capital é, portanto, a Cidade que apresentou o maior custo total, o que já era previsível tendo 
em vista que foi onde o custo da maioria das atividades foi superior.  
A Figura 9 apresenta os percentuais de cada atividade em relação ao total em cada local 
pesquisado. O somatório corresponde a 100 por cento do custo. 




Fonte: o autor 
O gráfico apresenta o percentual de cada atividade em relação ao custo total por cidade. 
Este indicador revela que, em Araguaína, os serviços que mais impactaram no valor da obra 
foram o revestimento, correspondendo a 16,37% e a superestrutura, 15,58%. Em Palmas, as 
duas atividades que apresentaram maior custo em relação ao total foram a superestrutura com 
16,67% e a infraestrutura com 16,29%. A infraestrutura correspondendo a 16,48% e o 
revestimento 15,59% em relação ao total são as atividades com maior impacto em Gurupi. 
Nas três cidades os serviços finais e locação de equipamentos e as esquadrias foram as 
atividades com menor custo em relação ao total. Os serviços finais e locação de equipamentos 
custaram menos de 1% e as esquadrias menos de 5% respectivamente. Infraestrutura, 
superestrutura e revestimento foram as atividades com maior custo nas três cidades, 


















PERCENTUAL DE CADA ATIVIDADE EM RELAÇÃO AO 




No comparativo entre as cidades os serviços de instalações hidrossanitárias, instalações 
elétricas e revestimento apresentaram tendência semelhante, sendo Araguaína com o maior 
custo, seguida de Gurupi e Palmas tendo o menor custo nestas atividades. 
A Figura 10 apresenta os custos do metro quadrado por cidade. 
Figura 10: Gráfico do custo por metro quadrado 
 
Fonte: o autor 
O gráfico traz o custo por metro quadrado em cada uma das três cidades. O valor refere-
se ao custo total dividido pela área da residência; 106,44m2. Em Araguaína, cada metro 
quadrado de construção da residência padrão R1-N custou 1.429,81; em Gurupi 1.479,38; em 
Palmas 1.570,46.  
Considerando os termos percentuais tem-se que em Araguaína a obra custa 8,96% a 
menos do que o valor de Palmas. Já em Gurupi o custo é 5,80% menor que em Palmas. O valor 
do metro quadrado na Cidade de Araguaína é 3,38% inferior ao custo encontrado para a Cidade 
de Gurupi. 
Com relação aos aspectos gerais que interferiram nos resultados tem-se que uma questão 
importante: o fato de insumos como a madeira, o aço, os materiais hidrossanitários e elétricos 
utilizados nas obras no Estado do Tocantins virem de outros estados, implicando na variação 
do valor do frete uma vez que três cidades estão localizadas em regiões relativamente distantes 
umas das outras. A depender da origem do material, da quantidade, da disponibilidade de 
transporte e da distância do destino, o frete pode ter valor mais elevado ou mais baixo 
influenciando no custo deste insumo.  
Com relação à mão de obra não há evidência aparente que justifique a possível causa de 








CUSTO DO METRO QUADRADO POR CIDADE
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economia do município no que se refere ao aumento do percurso de deslocamento de pessoas. 
Este é um fator importante, tendo em vista que distancia a residência da maioria dos 
trabalhadores dos locais das obras, aumentando o custo do transporte e influenciando no preço 
da mão de obra.  
A questão abordada anteriormente, referente à localização geográfica das cidades 
envolvidas na pesquisa, mais distantes das regiões com maior produção industrial que são a 
Região Sudeste e a Região Nordeste implica no aumento do valor do frete e como consequência 
tem-se o aumento em cadeia dos preços dos produtos e do custo de vida interferindo no preço 
dos serviços e, também no custo da mão de obra. 
Em relação ao custo de vida, tem-se que é uma variável comumente usada para comparar 
o quão caro é viver em um local em relação a outro. O custo de vida está vinculado ao ganho 
salarial, pois os níveis remuneratórios precisam ser medidos em relação às despesas necessárias 





5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A pesquisa se mostrou bastante desafiadora, mas os objetivos foram integralmente 
alcançados. Conforme se previa há diferenças nos preços dos insumos entre as cidades, 
refletindo no custo final da obra em cada local. 
O custo médio da mão de obra do pedreiro é menor na Cidade de Araguaína, assim como 
do ajudante e do serralheiro. Em Gurupi, o custo médio da mão de obra do eletricista é menor 
em relação as outras duas cidades. Palmas tem o maior custo médio em relação a mão de obra 
de pedreiro ajudante e eletricista. Isso explica em parte o fato de que a Cidade apresentou o 
maior custo total. Conforme Melhado e Souza (1991), a mão de obra representa cerca de 40% 
do custo, sendo, portanto, justificável que parte dos resultados encontrados sejam devido às 
diferenças encontradas no preço da mão de obra. 
Além da questão referente à mão de obra, a Cidade de Araguaína apresentou também 
menores preços de insumos como madeira e aço. Em Palmas esses insumos se revelaram mais 
caros, fato que refletiu nos resultados finais apurados e analisados no Capítulo 4.  
Com base no custo por metro quadrado por cidade é possível estimar o custo total de 
residências com diferentes medidas e mesmo padrão de construção nos três locais. O 
aperfeiçoamento da metodologia e a incrementação dos custos indiretos possibilitará a obtenção 
do preço de venda.  
Sugere-se a atualização e ampliação dos dados periodicamente em pesquisas futuras. 
Seria possível, por exemplo, a ampliação da quantidade de cidades; a atualização semestral ou 
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ANEXO 4 (Continuação): Lista de materiais elétricos 
LISTA DE MATERIAIS 
ELÉTRICA 
Acessórios p/ eletrodutos 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 Caixa PVC 4x2" 38,0 pç 
Acessórios uso geral 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 Massa para calafetar 1 kg 1,0 m² 
Cabo Tripolar (cobre) 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian 
Sintenax) 
4 mm² - Azul claro 3,5 m 
2,0 
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian 
Sintenax) 
4 mm² - Branco 3,5 m 
3,0 
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian 
Sintenax) 
4 mm² - Preto 3,5 m 
4,0 
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian 
Sintenax) 
4 mm² - Verde-amarelo 3,5 m 
5,0 
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian 
Sintenax) 
4 mm² - Vermelho 3,5 m 
Cabo Unipolar (cobre) 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
1.5 mm² - Amarelo 213,9 m 
2,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
1.5 mm² - Azul claro 51,1 m 
3,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
1.5 mm² - Branco 44,4 m 
4,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
1.5 mm² - Preto 25,5 m 
5,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
2.5 mm² - Azul claro 115,0 m 
6,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
2.5 mm² - Branco 38,1 m 
7,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
2.5 mm² - Preto 7,6 m 
8,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
2.5 mm² - Verde-amarelo 69,4 m 
9,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 




Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
4 mm² - Azul claro 96,8 m 
11,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
4 mm² - Branco 17,1 m 
12,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
4 mm² - Preto 96,8 m 
13,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
4 mm² - Verde-amarelo 91,1 m 
14,0 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 
4 mm² - Vermelho 17,1 m 
Dispositivo Elétrico - embutido 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 Placa 2x4" Interruptor paralela - 1 tecla 2,0 pç 
2,0 Placa 2x4" Interruptor paralelo - 2 teclas 2,0 pç 
3,0 Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla 2,0 pç 
4,0 Placa 2x4" Interruptor simples - 2 teclas 1,0 pç 
5,0 Placa 2x4" Placa p/ 1 função 8,0 pç 
6,0 Placa 2x4" Placa p/ 2 funções 23,0 pç 
7,0 S/ placa Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR14136) 6,0 pç 
8,0 S/ placa Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1,0 pç 
9,0 S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 16,0 pç 
10,0 S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 5,0 pç 
11,0 S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3,0 pç 
Dispositivo de Proteção 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 
(Curva C) 
16 A - 3 kA 2,0 pç 
2,0 
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 
(Curva C) 
10 A - 3 kA 8,0 pç 
3,0 
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 
(Curva C) 
16 A - 3 kA 1,0 pç 
4,0 Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 80 KA 4,0 pç 
Eletroduto PVC flexível 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 Eletroduto leve 3/4" 182,2 m 
2,0 Eletroduto pesado 2" 20,6 m 
Luminária e acessórios 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 Luminária Led Embutir Ledvance Downlight 25W 6,0 pç 
2,0 Luminária Led Embutir Ledvance Downlight 35W 13,0 pç 
Material p/ entrada serviço 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
104 
 
1,0 Armação secundária aço laminado 3 estribos, haste 16x500mm 2,0 pç 
2,0 Cabeçote de PVC rígido resistente a raios UV 1" 2,0 pç 
3,0 Cabo cobre nu Seção 10mm² 1,0 pç 
4,0 Cinta circular aço galv. p/ poste 16mm x 120mm 3,0 pç 
5,0 Conector tipo cunha P/ ramal de serviço 6,0 pç 
6,0 Haste de aterramento aço/cobre 16x2400mm c/conector 1,0 pç 
7,0 Isolador roldana 76x79mm 6,0 pç 
8,0 Poste de tubo galvanizado D=102mm, L=6,0m 1,0 pç 
Quadro de medição - AMPLA 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 
1,0 Unidade consumidora individual Caixa para medidor trifásico 1,0 pç 
Quadro distrib. plástico - embutir 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 








ANEXO 5: Tabela de composição de custos unitários – Araguaína 
 
4 Os Códigos da Tabela SINAPI foram retirados por sugestão da banca tendo em vista que não foram utilizadas todas as informações do referido doc 
 
 
 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS ARAGUAÍNA  
Código4 Descrição Unid. Qtde. Valor unit. Total 
 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M²      
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 6,875 0,55 
 TOTAL      0,55 
      
 CORTE E ATERRO COMPENSADO   M³      
 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 H 0,030 150,000 4,56 
 TOTAL      4,56 
      
 TAPUME COM TELHA METÁLICA M²      
 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 1,000 8,800 8,80 
 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 1,227 3,900 4,79 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,043 11,600 0,50 
 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM 
M² 0,585 29,100 17,03 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 6,875 1,30 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 13,125  7,47 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
H 0,004 6,250 0,03 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,0191 6,250 0,12 
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M³ 0,001 282,985 0,34 
 TOTAL      40,38 
      
 COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE SOQUETE  M³      
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
H 1,000 15 15,00 
 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 6,875 6,88 
 TOTAL      21,88 
      
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
UN.      
 CAIXA METÁLICA PARA 01 LIGAÇÃO UN. 1,000 80,080 80,08 
106 
 
 CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA 01 LIGAÇÃO UN. 1,000 122,410 122,41 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO 01 LIGAÇÃO UN. 1,000 62,610 62,61 
 SERVIÇO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA UN. 1,000 116,170 116,17 
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN. 1,000 270,424 270,42 
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN. 1,000 184,204 184,20 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 20,000 9,813 196,26 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 5,000 32,072 160,36 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
UN. 4,000 4,676 18,70 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
UN. 2,000 5,506 11,01 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 2,000 11,590 23,18 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 1,000 29,148 29,15 
 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO UN. 1,000 244,630 244,63 
 TOTAL      1519,19 
      
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA        
 POSTE PADRÃO COM CAIXA PARA RELÓRIO, ELETRODUTOS E FIAÇÃO 7M UN. 1,000 750,000 750,00 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA    
M3  0,60x0,80x1,5 
M³ 0,720 59,499 42,839 
  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR  M³ 0,024 182,667 4,384 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN UN. 1,000 30,000 30,00 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016 
M³ 0,652 282,985 184,506 
 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,000 6,875 110,00 
 ELETRICISTA H 16,000 18,75 300,00 
 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN. 1,000 8,750 8,75 
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A 
UN. 1,000 66,500 66,50 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 27,000 3,661 98,85 
 TOTAL      1595,83 




ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E 
FERRAMENTAS 
M²      
 CARPINTEIRO H 13,400     13,125  175,88 
 PEDREIRO H 0,400     13,125  5,25 
 SERVENTE H 15,000 6,875 103,13 
 CONCRETO PREPARADO NA OBRA, CONTROLE "A", BRITA 1, FCK 15 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M³ 0,070    303,210  21,22 
 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,10 X 2,20 M # 12 MM M² 2,360     20,338  48,00 
 PONTALETE DE CEDRO 3A 7,5 X 7,5 CM M 7,440     12,500  93,00 
 TÁBUA DE CEDRINHO 1" X 6" M² 3,430       6,000  20,58 
 TÁBUA DE CEDRINHO 3A 1" X 12" M² 1,560       8,800  13,73 
 VIGA DE PEROBA 6 X 12 CM M 3,370     16,900  56,95 
 
CUMEEIRA ARTICULADA INFERIOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO VOGATEX OU 
FIBROTEX 
UN. 0,250     56,447  14,11 
 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP. 4 MM / LARGURA ÚTIL 45 CM M² 1,200     14,640  17,57 
 PREGO COM CABEÇA 15 X 15, 34,5 MM X Ø 2,4 MM KG 0,400     13,900  5,56 
 PREGO COM CABEÇA 18 X 27, 62,1 MM X Ø 3,4 MM KG 1,500     11,600  17,40 
 592,37 
      
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO UN.      
 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN. 1,000    150,000  150,00 
 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN. 1,000    130,000  130,00 
 TOTAL      280,00 
      
 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
M      
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 0,745 1,500 1,12 
 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 0,413 3,900 1,61 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 13,400 1,49 
 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,026 6,813 0,17 
 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 0,550 6,000 3,30 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,356 6,875 2,45 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,713 13,125 9,35 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,004 6,250 0,02 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,017 6,250 0,11 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016 
M³ 0,005 282,985 1,30 
 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN. 0,571 1,114 0,64 
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 TOTAL      21,56 
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 
M³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,189 13,125 15,61 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,053 6,875 20,99 
 TOTAL      36,60 
      
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
M²      
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
L 0,017 7,15 0,12 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 17,105 1,500 25,66 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,176 12,23 2,15 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,059 13,9 0,82 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,74 8,8 41,71 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 12,230 0,12 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,407 6,875 9,67 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,371 13,125 57,37 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,295 6,250 1,84 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,144 6,250 0,90 
 TOTAL      140,37 
      
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
M³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106     13,125  4,08 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 6,875 0,58 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
M³ 0,0565 234,41 13,24 
 TOTAL      17,90 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN. 1,967 0,250 0,49 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 6,875 0,44 




CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,215 1,22 
 TOTAL      4,94 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,724 0,250 0,18 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 6,875 0,26 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116 13,125 1,52 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,120 1,12 
 TOTAL      3,32 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,466       0,250  0,12 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 6,875 0,20 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089     13,125  1,17 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000       2,060  2,06 
 TOTAL      3,79 
      
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M³      
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,727 55,000 39,99 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,940 0,493 179,79 
 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,597 100,000 59,70 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,980 6,875 13,61 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250 6,875 8,59 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 
CHP 0,640 1,222 0,78 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 
CHI 0,610 1,222 0,75 
 TOTAL      303,21 
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 
M³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,459     13,125  19,15 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,138 6,875 28,45 
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 TOTAL      47,60 
      
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
M³      
 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,100 110,000 121,00 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,546     13,125  33,42 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,819 6,875 26,26 
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,069 15,000 1,04 
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,0640000 15,000 0,96 
 TOTAL      182,67 
      
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
M²      
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
L 0,017 7,150 0,12 
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 2,244 3,900 8,75 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 2,104 1,500 3,16 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,095 12,000 1,14 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,740 8,800 32,91 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,034 12,230 0,42 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 6,875 3,82 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,566 13,125 20,55 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,062 6,250 0,39 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,0530000 6,250 0,33 
 TOTAL      71,59 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 1,19 0,250 0,30 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 6,875 0,34 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 13,125 1,98 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1 0,90 0,90 
 TOTAL      3,76 
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CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
M³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 4,906 13,125 64,39 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H H 3,296 6,875 22,66 
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
AS 0,423 11,25 4,76 
 TOTAL      91,81 
      
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³      
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 6,875 16,49 
 TOTAL      16,49 
      
 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 
ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
M³      
 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 795 0,55 437,25 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 
M3 0,285 322,89 92,02 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 13,125 91,88 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 6,875 48,13 
 TOTAL      669,27 
      
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M²      
 
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 
EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 
KG 1,500 12,778 19,17 
 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 6,875 0,58 
 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,422 13,125 5,54 
 TOTAL      25,29 
      
 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
M²      
 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 
17 MM 
M2 1,335 20,338 27,15 
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 2,307 3,900 9,00 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 8,291 1,500 12,44 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,215 12,200 2,62 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,276 6,875 1,90 




SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,062 6,250 0,39 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,214 6,250 1,34 
 TOTAL      72,94 
      
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
M²      
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
L 0,017 7,150 0,12 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,474 6,000 2,84 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,066 12,230 0,81 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,375 6,875 2,58 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,046 13,125 26,85 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,632 46,081 29,12 
 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,528 6,920 10,57 
 TOTAL      72,90 
      
 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,743 0,250 0,19 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021 6,875 0,14 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 13,125 1,68 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,120 1,12 
 TOTAL      3,37 
      
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/201  
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,970 0,250 0,24 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,028 6,875 0,19 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 13,125 2,25 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 0,898 0,90 
 TOTAL      3,82 




ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 1,190 0,250 0,30 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037 6,875 0,25 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 13,125 2,95 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,215 1,22 
 TOTAL     4,95 
      
 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. 
AF_12/2015 
KG      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,700 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 1,333 0,250 0,33 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 6,875 0,07 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 13,125 0,85 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,000 0,743 0,74 
 TOTAL      2,24 
      
 ELEMENTOS LAJE PRÉ-MOLDADA UN      
 TRELIÇA PARA LAJE PRÉ-MOLDADA CA-60 TR08645 KG 22,1 15,92 351,83 
 EPS UNIDIRECIONAL B8/30/125 UN. 24 3,003 72,07 
 TOTAL      423,90 
      
 
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X15X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
M²      
 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UN 37,240 0,360 13,41 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,011 353,419 3,75 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,927 13,125 25,29 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,964 6,875 6,63 
 TOTAL      49,07 
      
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 




PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1,000 176,639 176,64 
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
UN 1,000 164,128 164,13 
 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1,000 67,707 67,71 
 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M 1,000 73,897 73,90 
 TOTAL      482,37 
      
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM  
UN.      
 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1 176,639 176,6394 
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
UN 1 164,128 164,128 
 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1 67,707 67,70688 
 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M 1 73,897 73,89715 
 TOTAL      482,37 
      
 KIT ESQUADRIAS E VIDRO UN.      
 PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2 1100 2200 
 JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 3 150 450 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2 350 700 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 3 270 810 
 TOTAL      4.160,00 
      
 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 
M²      
 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 100 X *40* MM, E = 2,65 MM  KG 2,278 13,666 31,13 
 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM  KG 2,202 3,230 7,11 
 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,148 12,000 1,78 
 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,339 32,448 11,00 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 6,875 1,34 
 TOTAL      52,36 
      
 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M²      
 
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 
MIL 0,028 650,000 17,88 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399 6,875 2,74 
 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 13,125 1,75 
 TOTAL      22,36 
      
 ELEMENTOS DE TELHADO UN.      
 PINGADEIRA M 73,000 7,000 511,00 
 CALHA M 29,000 25,000 725,00 
 RUFO M 63,000 15,300 963,90 
 TOTAL      2.199,99 
      
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN      
 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,000 16,900 16,90 
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2,000 25,000 50,00 
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,000 21,900 21,90 
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,400 82,570 33,03 
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,300 22,550 6,77 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 3,220 3,22 
 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 3,900 3,90 
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,500 3,490 5,24 
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,000 7,480 14,96 
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1,000 50,270 50,27 
 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO 
UN 1,000 33,940 33,94 
 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,000 352,680 352,68 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,700 6,875 52,94 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,700 13,125 101,06 
 TOTAL      746,80 
      
 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 
UN      
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 2,140 11,175 23,91 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,180 6,015 7,10 
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,000 10,135 10,14 
 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 0,890 7,535 6,71 
 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 




CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M 2,140 6,577 14,08 
 TOTAL      75,57 
      
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 82,570 0,58 
 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 
UN 1,000 5,900 5,90 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 77,500 0,62 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,750 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 6,875 1,03 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,125 1,97 
 TOTAL      10,14 
      
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.      
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061 1,640 1,74 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123 0,750 0,09 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 6,875 2,54 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 13,125 4,84 
 TOTAL      9,21 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 82,570 0,58 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 1,670 1,67 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 77,500 0,62 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,750 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 6,785 1,02 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,125 1,97 
 TOTAL      5,89 
      
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.      
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN. 1,000 38,593 38,59 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN. 1,000 3,603 3,60 
 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN. 1,000 10,010 10,01 
 TOTAL      52,21 
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KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.      
 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN. 1,000 40,303 40,30 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN. 2,000 3,603 7,21 
 TOTAL      47,51 
      
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN      
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN 1,000 60,303 60,30 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,000 4,385 4,39 
 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,000 5,465 5,47 
 TOTAL      70,15 
      
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL,  ¾", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN      
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 22,55 0,29 
 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) UN 1 56,01 56,01 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 6,875 1,38 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 13,125 2,63 
 TOTAL      60,30 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M      
 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 3,560 3,74 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1 0,75 0,08 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 6,875 2,06 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 13,125 3,94 
 TOTAL      9,81 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011 82,570 0,89 
 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,050 6,153 6,46 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,016 77,500 1,26 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,127 0,750 0,10 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380 6,875 2,61 
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 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380 13,125 4,99 
 TOTAL      16,31 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,025 82,570 2,04 
 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,050 7,563 7,94 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,039 77,500 2,98 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187 0,750 0,14 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560 6,875 3,85 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560 13,125 7,35 
 TOTAL      24,30 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363 82,570 3,00 
 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 9,042 9,49 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593 77,500 4,60 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247 0,750 0,19 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 6,875 5,09 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 13,125 9,71 
 TOTAL       32,07 
      
 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 
UN.       
 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM UN 1,000 98,000 98,00 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 6,875 0,68 
 ESCAVAÇÃO MANUAL SEM PREVISÃO DE FÔRMA    M3   M3 0,700 59,499 41,65 
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 
M3 0,032 155,900 4,96 
 TOTAL      146,60 
      
 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -   
FORNECIMENTO E INSTALACAO  
UN.      
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,002 55,000 0,11 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,000 0,493 0,99 
 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM UN 1,000 98,000 98,00 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 6,875 6,88 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 13,125 13,13 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 13,125 19,69 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 6,875 10,31 
 TOTAL      149,10 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 82,570 0,82 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 4,9 4,90 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 77,5 1,16 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,75 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 6,875 0,69 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,125 1,31 
 TOTAL      8,90 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,420 1,42 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,230 5,23 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,030 29 0,87 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 6,875 1,31 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 13,125 2,49 
 TOTAL      11,32 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,020 1,02 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 2,180 2,18 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 29,000 0,58 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 6,875 0,28 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 13,125 0,53 
 TOTAL     4,58 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 82,570 0,82 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,510 1,51 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 77,500 1,16 
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 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,750 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 6,875 0,69 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 TOTAL      5,51 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,020 1,02 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,590 1,59 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 29,000 0,58 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 6,875 0,89 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 13,125 1,71 
 TOTAL      5,79 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,420 1,42 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,250 5,25 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,030 29 0,87 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 6,875 1,31 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 13,125 2,49 
 TOTAL      11,34 
      
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
UN.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,990 1,99 
 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 20,640 20,64 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,046 29,000 1,33 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 6,875 1,72 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 13,125 3,28 
 TOTAL      28,96 
      
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
UN.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 82,570 0,82 
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 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 2,410 2,41 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 77,500 1,16 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,750 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 6,875 0,69 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 TOTAL      6,41 
      
 LUVA 40 MM UN      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 82,570 0,82 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 77,500 1,16 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 1,69 1,69 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN 0,0245 0,750 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 0,035 6,875 0,24 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H 0,035 13,125 0,46 
 TOTAL      4,39 
      
 LUVA SIMPLES 100 MM UN      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN 1 1,99 1,99 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,046 29 1,33 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1 3,5 3,50 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 6,875 0,65 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,095 13,125 1,25 
 TOTAL      8,72 
      
 LUVA SIMPLES 50 MM UN      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)               UN 1 1,42 1,42 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,02 29 0,58 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1 1,73 1,73 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 6,875 0,21 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,03 13,125 0,39 
 TOTAL      4,33 
      
 LUVA SIMPLES 75 MM UN      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)               UN 1 1,42 1,42 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,03 29 0,87 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1 4,93 4,93 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 6,875 0,28 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,04 13,125 0,53 
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 TOTAL      8,02 
      
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM UN      
 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL  UN 1 1,42 1,42 
 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1 9,99 9,99 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,03 29 0,87 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 6,875 0,48 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,07 13,125 0,92 
 TOTAL      13,68 
      
 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 568) UN      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,015 82,570 1,22 
 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,000 36,410 36,41 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 29 0,58 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,023 77,500 1,74 
 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,020 1,02 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,037 0,750 0,03 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135 6,875 0,93 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135 13,125 1,77 
 TOTAL      43,70 
      
 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN.      
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M³ 0,110 55,000 6,05 
 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32                                      KG 0,410 0,493 0,20 
 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M³ 0,031 100,000 3,10 
 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN CR UN 20,000 0,360 7,20 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 0,980 13,125 12,86 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 2,070 6,875 14,23 
 TOTAL      43,65 
      
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN. 3     
 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 
UN 2,000 3,500 7,00 
 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,000 10,500 10,50 
 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,000 239,000 239,00 
 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,147 4,500 0,66 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,780 13,125 10,24 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,440 6,875 3,03 
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 TOTAL       270,42 
      
 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
UN.       
 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,000 59,900 59,90 
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,010 22,55 0,23 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450 18,75 8,44 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 6,875 2,06 
 TOTAL       70,63 
      
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN.       
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,030 22,55 0,69 
 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 1,000 45,000 45,00 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 6,875 0,21 
 TOTAL       47,20 
      
 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016 
UN.       
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,000 58,000 58,00 
 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 6,000 2,284 13,70 
 TOTAL       71,70 
      
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A 
F_12/2013 
UN.       
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 10,750 10,75 
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,000 4,500 4,50 
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 281,572 281,57 
 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 59,536 59,54 
 TOTAL       356,36 
      
 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
VERBA       
 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 




VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1 10,75 10,75 
 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
UN 1 4,5 4,5 
 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1 7,5 7,5 
 TOTAL       150,55 
      
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN.       
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A 
UN 1,000 180,560 180,56 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 6,875 20,63 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 18,750 56,25 
 TOTAL       257,44 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.       
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 9,325 9,33 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 12,766 12,77 
 TOTAL       22,09 
      
 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.       
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 9,325 9,33 
 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 44,722 44,72 
 TOTAL     54,05 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.     
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN      CR       1,0000000           6,21             6,21 
UN 1,000 9,325 9,33 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UM 
UN 1,000 60,722 60,72 
 TOTAL       70,05 
      
 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 




SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015       6,21             6,21 
UN 1,000 9,325 9,33 
 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN 1,000 43,222 43,22 
 TOTAL     52,55 
      
 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
UN.     
 
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W  
UN 1,000 68,560 68,56 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 6,875 1,53 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,536 18,750 10,04 
 TOTAL       80,13 
      
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
UN.       
 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 
M 2,2 4,28 9,42 
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1 0,30 0,30 
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M 2,2 6,58 14,47 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 2 3,84 7,68 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 2,2 4,48 11,30 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 12,6 2,28 28,78 
 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 0,375 6,76 2,54 
 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1 7,80 7,80 
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1 31,98 31,98 
 TOTAL       114,27 
      
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
M       
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,017 1,150 1,17 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 6,875 0,89 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 18,750 2,42 
 TOTAL       4,48 




ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M       
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,017 1,300 1,32 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 6,875 0,48 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 18,750 1,31 
 TOTAL       3,12 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
        
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 
M 1,190 2,200 2,62 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,000 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 6,875 0,28 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 18,750 0,75 
 TOTAL       3,66 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M       
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 
M 1,190 0,900 1,07 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,000 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 6,875 0,17 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 18,750 0,45 
 TOTAL       1,70 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M       
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
M 1,190 1,400 1,67 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,000 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 6,875 0,21 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 13,125 0,39 
 TOTAL       2,28 
      
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
UN       
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN 1 0,99 0,99 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 9 9,00 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 6,875 0,24 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 18,75 0,66 
 TOTAL       10,89 
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN       
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN 3,000 0,99 2,97 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,000 52,5 52,50 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 6,875 0,72 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 18,75 1,97 
 TOTAL       58,16 
      
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  UN 
UN       
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN 1 0,99 0,99 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 9,8 9,80 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066 6,875 0,45 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066 18,75 1,24 
 TOTAL       12,48 
      
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2017 UN.       
 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 
UN 1 30 30,00 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955 6,875 2,72 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955 18,75 7,42 
 TOTAL       40,13 
      
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
M²       
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,004 302,094 1,27 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 13,125 0,92 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 6,875 0,05 
 TOTAL      2,24 
      
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
M²      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,021 353,419 7,53 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 13,125 4,59 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 6,875 0,88 
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 TOTAL      13,00 
      
 FORRO M²      
 
FORRO DE GESSO LISO, BRANCO, 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA) 
M² 98 24 2352,00 
 TOTAL       2.352,00 
      
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
M²       
 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
M2 1,050 22,660 23,79 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,860 0,650 3,16 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,420 4,500 1,89 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 13,125 6,43 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290 6,875 1,99 
 TOTAL       37,27 
      
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
M²       
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,0042 302,09 1,27 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 13,125 0,92 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 6,875 0,05 
 TOTAL      2,24 
      
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
M²      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,0213 353,42 7,53 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 13,125 4,59 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 6,875 0,88 
 TOTAL      13,00 
      
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 
M²       
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500 0,493 0,25 




ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,043 340,620 14,68 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 13,125 4,33 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165 6,875 1,13 
 TOTAL       23,87 
      
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
M²       
 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2 
M2 1,060 18,550 19,66 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,860 0,650 3,16 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,240 4,500 1,08 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,430 13,125 5,64 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 6,875 1,38 
 TOTAL       30,92 
      
 SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M²       
 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM M2 1,160 270,000 313,20 
 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO  KG 0,140 4,500 0,63 
 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                             KG 8,620 1,245 10,73 
 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 13,125 15,59 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 6,875 4,08 
 TOTAL       344,24 
      
 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 
M       
 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2 
M2 0,123 18,550 2,28 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,603 0,650 0,39 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,085 4,500 0,38 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 13,125 0,92 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 6,875 0,21 
 TOTAL       4,19 
      
 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
M²       
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 
M3 0,002 215,044 0,32 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 13,125 0,499 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004 6,875 0,026 
 TOTAL       0,85 
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MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
M²       
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,021 353,419 7,53 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 13,125 4,59 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 6,875 0,88 
 TOTAL       13,00 
      
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²       
 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,16 4,521 0,72 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 13,125 0,35 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 6,875 0,07 
 TOTAL       1,15 
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²       
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1 0,83 0,08 
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0489 1,393 0,07 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 13,125 4,10 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 6,875 0,78 
 TOTAL       5,03 
      
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 
M²       
 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,33 6,813 2,25 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 13,125 1,71 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048 6,875 0,33 
 TOTAL       4,28 
      
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²       
 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 4,521 0,72 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 13,125 0,51 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 6,875 0,10 
 TOTAL       1,33 
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²       
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1 0,83 0,08 
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS L 0,0489 1,393 0,07 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 13,125 4,10 




Código Descrição Unid. Qtde. Valor unit. Total 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,853 55,000 46,92 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,650 0,493 107,72 
 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,596 100,000 59,60 
 TOTAL       5,03 
      
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 
M²       
 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 6,813 2,25 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 13,125 2,45 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 6,875 0,47 
 TOTAL       5,18 
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     M²       
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1 0,83 0,08 
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L L 0,0489 1,393 0,07 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672 13,125 8,82 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 6,875 1,70 
 TOTAL       10,67 
      
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 M²      
 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,33 6,031 1,99 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 13,125 2,23 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 6,875 0,43 
 TOTAL       4,65 
      
 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M²      
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 1 0,83 0,83 
 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,05 12,5 0,63 
 
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO 
(BASE SOLVENTE) 
L 0,075 20,833 1,56 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 13,125 5,25 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 6,875 2,06 
 TOTAL       10,33 
      
 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²       
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 6,875 0,67 
  TOTAL       0,67 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,000 6,875 68,75 
 TOTAL       282,99 
      
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
UN. 3     
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 4,000 4,00 
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,000 4,500 4,50 
 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
UN 1,000 5,000 5,00 
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 123,500 123,50 
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 47,204 47,20 
 TOTAL       184,20 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 82,570 0,82 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 0,680 0,68 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 77,500 1,16 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,750 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 6,875 0,69 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 TOTAL       4,68 
      
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  UN  
UN       
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,000 1,420 2,84 
 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,990 4,99 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,040 29,000 1,16 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 6,875 1,17 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 13,125 2,23 
 TOTAL       12,39 
      
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN       
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,000 1,990 3,98 




PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,092 29,000 2,67 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 6,875 2,27 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 13,125 4,33 
 TOTAL       29,15 
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA AF_06/2017    
M3       
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             H 2,361 13,125 30,99 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H   4,147 6,875 28,51 
 TOTAL       59,50 
      
 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN       
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,003 13,400 0,05 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032 6,875 0,22 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 13,125 0,85 
 TOTAL       1,11 
      
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,832 55,000 45,76 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,450 0,49266 105,16 
 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,582 100,000 58,20 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,110 6,875 14,51 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,330 6,875 9,14 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 
CHP 0,690 1,222 0,84 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 
CHI 0,650 1,222 0,79 
 TOTAL       234,41 
      
 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  
M       
 
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 
 CJ     4,200 0,250 1,05 
 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 
TELHA EM MADEIRA UN       4,2000000           2,00             8,40 
UN    4,200 2,850 11,97 
 
 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, 
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)  
UN    1,029 40,950 42,14 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H  0,073 6,875 0,50 
 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H       0,060 13,125 0,79 
 TOTAL       56,45 
134 
 
      
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG       
 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,070 0,123 0,13 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 6,875 0,07 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 13,125 1,01 
 TOTAL       1,22 
      
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG       
 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,110 0,724 0,80 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 6,875 0,02 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 13,125 0,29 
 TOTAL       1,12 
      
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG       
 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,110 1,697 1,88 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 6,875 0,01 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013 13,125 0,16 
 TOTAL       2,06 
      
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG       
 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,070 0,286 0,31 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 6,875 0,04 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 13,125 0,55 
 TOTAL       0,90 
      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,150 55,000 63,25 
 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 137,610 0,900 123,85 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 206,420 0,493 101,69 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,960 6,875 34,10 
 TOTAL       322,89 
      
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2       
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 4,118 1,500 6,18 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,031 12,200 0,38 
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 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,707 8,800 32,62 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088 6,875 0,61 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,438 13,125 5,75 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,050 6,250 0,31 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,038 6,250 0,24 
 TOTAL       46,08 
      
 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M       
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 1,485 3,900 5,79 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,007 12,200 0,09 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013 6,875 0,09 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066 13,125 0,87 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,007 6,250 0,04 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,007 6,250 0,04 
 TOTAL       6,92 
      
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG       
 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,070 0,286 0,31 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004 6,875 0,03 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 13,125 0,41 
 TOTAL       0,74 
      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,160 55,000 63,80 
 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,100 0,900 156,69 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,860 0,493 96,49 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500 6,875 30,94 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 
CHP 1,050 1,222 1,28 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 
CHI 3,450 1,222 4,22 
 TOTAL       353,42 
      
 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 




DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 
UN 3,000 1,750 5,25 
 
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
UN 1,000 145,000 145,00 
 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,800 0,150 2,97 
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,414 13,125 18,56 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,707 6,875 4,86 
 TOTAL       176,64 
      
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
UN       
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,200 11,800 2,36 
 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 0,167 12,778 2,14 
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,552 13,125 7,25 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,362 13,125 17,88 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,957 6,875 6,58 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 
M3 0,022 355,704 7,93 
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. 
AF_12/2019 
UN 1,000 120,000 120,00 
 TOTAL       164,13 
      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,070 55,000 58,85 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,960 0,493 237,94 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,570 6,875 58,92 
 TOTAL       355,70 
      
 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN       
 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 
MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA 
CJ 1,000 55,000 55,00 
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,767 13,125 10,07 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384 6,875 2,64 
 TOTAL       67,71 
      
 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M       
 
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 1,163 62,500 72,69 
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 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,006 13,900 0,08 
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 13,125 0,89 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 6,875 0,23 
 TOTAL       73,90 
      
 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN       
 
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 
UN 3,000 1,750 5,25 
 
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
UN 1,000 145,000 145,00 
 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,800 0,150 2,97 
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,546 13,125 20,29 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773 6,875 5,31 
 TOTAL       178,83 
      
 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN       
 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA 
CJ 1,000 55,000 55,00 
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 13,125 13,15 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 6,875 3,44 
 TOTAL       71,60 
      
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M       
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061 3,490 3,70 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123 0,750 0,09 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 6,875 2,54 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 13,125 4,84 
 TOTAL       11,18 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 82,570 0,58 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 1,780 1,78 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 77,500 0,62 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,750 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 6,875 1,03 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,125 1,97 
 TOTAL       6,02 
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 82,570 0,58 
 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA 
PREDIAL 
UN 1,000 5,900 5,90 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 77,500 0,62 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,750 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 6,875 1,03 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,125 1,97 
 TOTAL       10,14 
      
 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011 82,570 0,91 
 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 1,640 1,64 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 77,500 0,93 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,075 0,750 0,06 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 6,875 1,38 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 13,125 2,63 
 TOTAL       7,53 
      
 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M       
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 6,875 0,48 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449 13,125 5,89 
 TOTAL       6,37 
      
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M       
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,055 6,875 0,38 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,391 13,125 5,13 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 
M3 0,003 355,704 1,07 
 TOTAL       6,58 
      
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN       
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 22,550 0,29 
 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) UN 1,000 34,300 34,30 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 6,875 1,38 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 13,125 2,63 
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 TOTAL       38,59 
      
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
UN       
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA UN 1,000 0,890 0,89 
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006 82,570 0,50 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006 77,500 0,47 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043 0,750 0,03 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 6,875 0,59 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 13,125 1,13 
 TOTAL       3,60 
      
 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006 82,570 0,50 
 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" UN 1,000 7,990 7,99 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006 77,500 0,47 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,026 0,750 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 6,875 0,36 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 13,125 0,68 
 TOTAL       10,01 
      
 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN       
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 22,550 0,29 
 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 1,000 36,010 36,01 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 6,875 1,38 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 13,125 2,63 
 TOTAL       40,30 
      
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
UN       
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,000 1,150 1,15 
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 82,570 0,58 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 77,500 0,62 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,750 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 6,875 0,69 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 TOTAL       4,39 




LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN       
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 82,570 0,58 
 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 2,230 2,23 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 77,500 0,62 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,750 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 6,875 0,69 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,125 1,31 
 TOTAL       5,47 
      
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,100 55,000 60,5 
 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 
CHP 0,106 150,000 15,9 
 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 
CHI 0,530 150,000 79,5 
 TOTAL       155,9 
      
 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN       
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 6,875 0,16 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 13,125 2,13 
 TOTAL       2,28 
      
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN       
 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN 1,000 220,000 220,00 
 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,069 30,000 2,08 
 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
UN 4,000 0,550 2,20 
 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,156 4,500 0,70 
 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,000 20,650 41,30 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,830 13,125 10,89 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,640 6,875 4,40 
 TOTAL       281,57 
      
 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN       




TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1158) 
UN 1,000 57,000 57,00 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 13,125 1,58 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 6,875 0,28 
 TOTAL       59,54 
      
 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN       
 
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 
UN 4,000 3,500 14,00 
 
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 
CM 
UN 1,000 102,000 102,00 
 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,078 4,500 0,35 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,710 13,125 9,32 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 6,875 2,13 
 TOTAL       127,80 
      
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,000 2,250 2,25 
 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 
UN 1,000 4,750 4,75 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 18,75 2,33 
 TOTAL       9,33 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,000 7,000 7,00 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 6,875 1,55 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 18,75 4,22 
 TOTAL       12,77 
      
 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,000 10,500 10,50 
 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,000 20,000 20,00 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 6,875 3,82 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 18,75 10,41 
 TOTAL       44,72 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
142 
 
 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,000 15,500 46,50 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 6,875 3,82 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 18,75 10,41 
 TOTAL       60,72 
      
 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,000 14,500 29,00 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 6,875 3,82 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 18,75 10,41 
       43,22 
      
 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015 
M       
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 6,875 0,23 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216 18,75 4,05 
 TOTAL       4,28 
      
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN       
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 6,875 0,16 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 13,125 1,89 
 TOTAL       0,30 
      
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M       
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,100 1,800 1,98 
 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,002 9,700 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 6,875 0,50 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 18,750 1,35 
 TOTAL       3,84 
      
 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN       
 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 
UN 1,000 3,100 3,10 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143 6,875 0,98 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143 18,750 2,68 
 TOTAL       6,76 
      
 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,000 1,150 1,15 
143 
 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 6,875 1,70 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 18,750 4,63 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 
M3 0,001 355,704 0,32 
 TOTAL       7,80 
      
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 9,325 9,33 
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 22,653 22,65 
 TOTAL       31,98 
      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3       
 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,950 60,000 57,00 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,490 0,493 210,11 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,320 6,875 29,70 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 
CHP 1,010 1,222 1,23 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 
CHI 3,310 1,222 4,04 
 TOTAL       302,09 
      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3       
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,360 55,000 74,80 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,850 0,493 226,55 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,850 6,875 33,34 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 
CHP 1,130 1,222 1,38 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 
CHI 3,720 1,222 4,55 
 TOTAL       340,62 
      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3       
 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,780 60,000 46,8 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 264,420 0,493 130,2692 




BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 
CHP 1,090 1,222 1,33198 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 
CHI 3,600 1,222 4,3992 
 TOTAL       215,04 
      
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,000 14,760 14,76 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 6,875 2,12 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 18,75 5,78 
 TOTAL       22,65 
      
 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 
M3       
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
M3 1,103 303,210 334,44 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 13,125 24,23 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 13,125 24,23 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,538 6,875 38,07 
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
CHP 0,672 11,250 7,56 
 TOTAL       428,53 
      
 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
M3       
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
M3 1,103 303,210 334,44 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 13,125 15,62 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571 13,125 46,87 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407 6,875 57,80 
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
CHP 0,615 11,250 6,92 
 TOTAL       461,65 
      
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN       
 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 




ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 2,000 4,385 8,77 
 TOTAL       58,22 
      
 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN       
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 22,550 0,29 
 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,000 45,155 45,16 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 6,875 1,38 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 13,125 2,63 
 TOTAL       49,45 
      
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN       
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 4,750 4,75 
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 16,603 16,60 







ANEXO 6: Tabela de composição de custos unitários – Gurupi       
Código Descrição Unid. Qtde. Valor unit. Total 
 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M²    
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 7,88 0,63 
 TOTAL    0,63 
      
 CORTE E ATERRO COMPENSADO   M³    
 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 H 0,030 140,00 4,26 
 TOTAL    4,26 
      
 TAPUME COM TELHA METÁLICA M²    
 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 1,000 8,50 8,50 
 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 1,227 3,67 4,50 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,043 12,20 0,52 
 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM 
M² 0,585 27,52 16,11 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 7,88 1,49 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 13,25 7,54 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
H 0,004 5,00 0,02 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,0191 5,00 0,10 
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M³ 0,001 293,31 0,35 
 TOTAL    39,14 
      
 COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE SOQUETE  M³    
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
H 1,000 17,50 17,50 
 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 7,88 7,88 
 TOTAL    25,38 
      
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
UN.    
 CAIXA METÁLICA PARA 01 LIGAÇÃO UN. 1,000 80,08 80,08 
 CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA 01 LIGAÇÃO UN. 1,000 122,41 122,41 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO 01 LIGAÇÃO UN. 1,000 62,61 62,61 
 SERVIÇO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA UN. 1,000 116,17 116,17 
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 




LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN. 1,000 102,25 102,25 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 20,000 10,65 213,09 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 5,000 29,57 147,84 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
UN. 4,000 5,24 20,95 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
UN. 2,000 5,23 10,47 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 2,000 11,93 23,86 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN. 1,000 20,51 20,51 
 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO UN. 1,000 244,63 244,63 
 TOTAL    1.423,47 
      
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA     
 POSTE PADRÃO COM CAIXA PARA RELÓRIO, ELETRODUTOS E FIAÇÃO 7M UN. 1,000 800,000 800,00 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA 
M3 0,60x0,80x1,5 
M³ 0,720 63,941 46,04 
  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR  M³ 0,024 171,550 4,12 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN UN. 1,000 60,700 60,70 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016 
M³ 0,652 293,306 191,24 
 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,000 7,875 126,00 
 ELETRICISTA H 16,000 15,75 252,00 
 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN. 1,000 9,950 9,95 
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A 
UN. 1,000 29,900 29,90 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 27,000 3,943 106,45 
 TOTAL     1626,39 
      
 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E 
FERRAMENTAS 
M²    
 CARPINTEIRO H 13,400 13,25 177,55 
 PEDREIRO H 0,400 13,25 5,30 
 SERVENTE H 15,000 7,88 118,13 
148 
 
 CONCRETO PREPARADO NA OBRA, CONTROLE "A", BRITA 1, FCK 15 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M³ 0,070 322,20 22,55 
 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,10 X 2,20 M # 12 MM M² 2,360 22,88 54,00 
 PONTALETE DE CEDRO 3A 7,5 X 7,5 CM M 7,440 3,66 27,23 
 TÁBUA DE CEDRINHO 1" X 6" M² 3,430 6,00 20,58 
 TÁBUA DE CEDRINHO 3A 1" X 12" M² 1,560 8,50 13,26 
 VIGA DE PEROBA 6 X 12 CM M 3,370 16,80 56,62 
 
CUMEEIRA ARTICULADA INFERIOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO VOGATEX OU 
FIBROTEX 
UN. 0,250 49,39 12,35 
 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP. 4 MM / LARGURA ÚTIL 45 CM M² 1,200 19,99 23,99 
 PREGO COM CABEÇA 15 X 15, 34,5 MM X Ø 2,4 MM KG 0,400 13,90 5,56 
 PREGO COM CABEÇA 18 X 27, 62,1 MM X Ø 3,4 MM KG 1,500 12,20 18,30 
 TOTAL    555,41 
      
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO UN.    
 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN. 1,000 140,00 140,00 
 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN. 1,000 140,00 140,00 
 TOTAL    280,00 
      
 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
M    
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 0,745 1,50 1,12 
 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 0,413 3,67 1,51 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 12,20 1,35 
 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,026 5,00 0,13 
 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 0,550 6,00 3,30 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,356 7,88 2,81 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,713 13,25 9,44 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,004 5,00 0,02 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,017 5,00 0,08 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016 
M³ 0,005 293,31 1,35 
 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN. 0,571 1,32 0,76 
 TOTAL    21,87 
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 
M³    
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,189 13,25 15,75 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,053 7,88 24,04 
 TOTAL    39,80 
      
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
M²    
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
L 0,017 19,99 0,34 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 17,105 1,50 25,66 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,176 12,20 2,15 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,059 13,90 0,82 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,740 8,50 40,29 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,010 12,20 0,12 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,407 7,88 11,08 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,371 13,25 57,92 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,295 5,00 1,48 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,144 5,00 0,72 
 TOTAL    140,57 
      
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
M³    
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,311 13,25 4,12 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 7,88 0,67 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
M³ 0,057 238,35 13,47 
 TOTAL    18,25 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN. 1,967 0,27 0,53 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 7,88 0,50 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 13,25 2,58 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,20 1,20 
 TOTAL    5,05 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG    
150 
 
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,724 0,27 0,20 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 7,88 0,30 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116 13,25 1,53 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,10 1,10 
 TOTAL    3,36 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,466 0,27 0,13 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 7,88 0,23 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 13,25 1,18 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 2,06 2,06 
 TOTAL    3,84 
      
 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
M³    
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 4,906 13,25 65,00 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H H 3,296 7,88 25,96 
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
AS 0,423 4,99 2,11 
 TOTAL    93,07 
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 
M³    
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,459 13,25 19,33 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,138 7,88 32,59 
 TOTAL    51,92 
      
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
M²    
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
L 0,017 19,99 0,34 
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 2,244 3,67 8,24 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 2,104 1,50 3,16 
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 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,095 12,20 1,16 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,740 8,50 31,79 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,034 12,20 0,41 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555 7,88 4,37 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,566 13,25 20,75 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,062 5,00 0,31 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,0530000 5,00 0,27 
 TOTAL    70,79 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 1,190 0,27 0,32 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 7,88 0,39 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 13,25 2,00 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 0,90 0,90 
 TOTAL    3,85 
      
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M³    
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,727 50,00 36,35 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,940 0,53 191,59 
 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,597 95,83 57,21 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,980 7,88 15,59 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250 7,88 9,84 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 
CHP 0,640 1,36 0,87 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 
CHI 7,875 1,36 10,74 
 TOTAL    322,20 
      
 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
M³    
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 4,906 13,25 65,00 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H H 3,296 7,88 25,96 
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
AS 0,423 4,99 2,11 
 TOTAL    93,07 
      
152 
 
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³    
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,399 7,88 18,89 
 TOTAL    18,89 
      
 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 
ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
M³    
 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 795,000 0,90 715,50 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 
M3 0,285 304,63 86,82 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 13,25 92,75 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000 7,88 55,13 
 TOTAL    950,19 
      
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M²    
 
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 
EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 
KG 1,500 24,83 37,25 
 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 7,88 0,67 
 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,422 13,25 5,59 
 TOTAL    43,51 
      
 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
M²    
 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 
17 MM 
M2 1,335 22,80 30,44 
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 2,307 3,66 8,44 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
M 8,291 1,50 12,44 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,215 12,20 2,62 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,276 7,88 2,17 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,380 13,25 18,29 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,062 5,00 0,31 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,214 5,00 1,07 
 TOTAL    75,78 
      
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
M²    
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
L 0,017 19,99 0,34 
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 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,474 6,00 2,84 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,066 12,20 0,81 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,375 7,88 2,95 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,046 13,25 27,11 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,632 45,00 28,44 
 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,528 6,58 10,06 
 TOTAL    72,55 
      
 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
M³    
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 4,906 13,25 65,00 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H H 3,296 7,88 25,96 
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
AS 0,423 4,99 2,11 
 TOTAL    93,07 
      
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,743 0,27 0,20 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021 7,88 0,16 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 13,25 1,69 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,10 1,10 
 TOTAL    3,40 
      
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/201  
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 0,970 0,27 0,26 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,028 7,88 0,22 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 13,25 2,27 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 0,90 0,90 
 TOTAL    3,89 




ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 1,190 0,27 0,32 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037 7,88 0,29 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 13,25 2,97 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
KG 1,000 1,20 1,20 
 TOTAL    5,03 
      
 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. 
AF_12/2015 
KG    
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,60 0,24 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
UN 1,333 0,27 0,36 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 7,88 0,08 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 13,25 0,86 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,000 0,74 0,74 
 TOTAL    2,28 
      
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X15X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
M²    
 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UN 37,240 0,45 16,65 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,011 328,54 3,48 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,927 13,25 25,53 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,964 7,88 7,59 
 TOTAL    53,25 
      
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
UN.    
 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1,000 174,19 174,19 
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
UN 1,000 191,76 191,76 
 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 




ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M 1,000 74,25 74,25 
 TOTAL    497,72 
      
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM  
UN.    
 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1,000 176,46 176,46 
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
UN 1,000 191,76 191,76 
 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
UN 1,000 61,55 61,55 
 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M 1,000 74,25 74,25 
 TOTAL    504,02 
      
 KIT ESQUADRIAS E VIDRO UN.    
 PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,000 970,00 1.940,00 
 JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 3,000 130,00 390,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,000 360,00 720,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 3,000 260,00 780,00 
 TOTAL    3.830,00 
      
 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 
M²    
 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 100 X *40* MM, E = 2,65 MM  KG 2,278 16,540 37,68 
 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM  KG 2,202 5,371 11,83 
 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,148 13,990 2,07 
 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,339 44,248 14,85 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 7,875 1,54 
 67,96 
      
 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M²    
 
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 
MIL 0,028 825,00 22,69 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399 7,88 3,14 
 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 13,25 1,76 
 TOTAL    27,59 
      
 ELEMENTOS DE TELHADO UN.    
 PINGADEIRA M 73,000 9,64 703,72 
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 CALHA M 29,000 35,00 1.015,00 
 RUFO M 63,000 16,00 1.008,00 
 TOTAL    2.726,72 
      
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN    
 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,000 21,90 21,90 
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2,000 25,90 51,80 
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,000 6,90 6,90 
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,400 45,34 18,14 
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,300 14,99 4,50 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 2,10 2,10 
 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 3,25 3,25 
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,500 2,38 3,57 
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,000 3,99 7,98 
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1,000 42,00 42,00 
 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO 
UN 1,000 12,99 12,99 
 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,000 365,90 365,90 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,700 7,88 60,64 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,700 13,25 102,03 
 TOTAL    703,69 
      
 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 
UN    
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 2,140 11,70 25,05 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,180 4,58 5,40 
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,000 10,54 10,54 
 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 0,890 6,47 5,76 
 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 
M 2,140 6,50 13,91 
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M 2,140 6,74 14,42 
 TOTAL    75,07 
      
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.    
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061 2,09 2,22 
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 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123 0,99 0,12 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 7,88 2,91 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 13,25 4,89 
 TOTAL    10,13 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 45,34 0,32 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 1,88 1,88 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 65,00 0,52 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 0,99 0,05 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 7,88 1,18 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,25 1,99 
 TOTAL    5,94 
      
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.    
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN. 1,000 52,36 52,36 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN. 1,000 3,06 3,06 
 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN. 1,000 3,65 3,65 
 TOTAL    59,07 
      
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN.    
 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN. 1,000 22,54 22,54 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN. 2,000 3,06 6,12 
 TOTAL    28,66 
      
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN    
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN 1,000 52,35 52,35 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,000 3,65 3,65 
 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,000 4,86 4,86 
 TOTAL    60,86 
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REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL,  ¾", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
UN    
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 14,99 0,19 
 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) UN 1,000 47,93 47,93 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 7,88 1,58 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 13,25 2,65 
 TOTAL    52,35 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011 45,34 0,49 
 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,050 5,62 5,91 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,016 65,00 1,06 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,127 0,99 0,13 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380 7,88 2,99 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380 13,25 5,04 
 TOTAL    15,61 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
M    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,025 45,34 1,12 
 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,050 7,62 8,00 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,039 65,00 2,50 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187 0,99 0,19 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560 7,88 4,41 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560 13,25 7,42 
 TOTAL    23,64 
      
 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 
UN.    
 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM UN 1,000 76,90 76,90 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,25 1,32 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 7,88 0,78 
 ESCAVAÇÃO MANUAL SEM PREVISÃO DE FÔRMA    M3   M3 0,700 63,94 44,76 
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 
M3 0,032 144,04 4,58 
 TOTAL    128,34 
      
 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -   
FORNECIMENTO E INSTALACAO  
UN.    
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 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,002 50,00 0,10 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,000 0,53 1,05 
 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM UN 1,000 89,00 89,00 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 7,88 7,88 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 13,25 13,25 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 13,25 19,88 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 7,88 11,81 
 TOTAL    142,96 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 45,34 0,45 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,68 1,68 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 65,00 0,98 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,99 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 7,88 0,79 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,25 1,33 
 TOTAL    5,24 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,20 1,20 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,52 4,52 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,030 22,50 0,68 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 7,88 1,50 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 13,25 2,52 
 TOTAL    10,40 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,000 0,99 0,99 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,63 5,63 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 22,50 0,45 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 7,88 0,32 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 13,25 0,53 
 TOTAL    7,92 




JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 45,34 0,45 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,68 1,68 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 65,00 0,98 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,99 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 7,88 0,79 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,25 1,33 
 TOTAL    5,23 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,000 0,99 0,99 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,65 1,65 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 22,50 0,45 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 7,88 1,02 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 13,25 1,72 
 TOTAL    5,83 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 45,34 0,45 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,68 1,68 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 65,00 0,98 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,99 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 7,88 0,79 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,25 1,33 
 TOTAL    5,24 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
UN.    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,69 1,69 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,52 4,52 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,030 22,50 0,68 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 7,88 1,50 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 13,25 2,52 
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 TOTAL    10,89 
      
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
UN.    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,99 1,99 
 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 19,00 19,00 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,046 22,50 1,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 7,88 1,97 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 13,25 3,31 
 TOTAL    27,31 
      
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
UN.    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 45,34 0,45 
 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 3,23 3,23 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 65,00 0,98 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 0,99 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 7,88 0,79 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,25 1,33 
 TOTAL    6,79 
      
 JUNÇÃO ESGOTO UN    
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM UN 3,000 16,17 48,51 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM UN 1,000 16,77 16,77 
 JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM UN 1,000 2,64 2,64 
 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM UN 1,000 14,75 14,75 
 TOTAL    82,67 
      
 LUVA 40 MM UN    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 45,34 0,45 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 65,00 0,98 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,10 1,10 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN 0,025 0,99 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 0,035 7,88 0,28 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H 0,035 13,25 0,46 
 TOTAL    3,29 
      
 LUVA SIMPLES 100 MM UN    




PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,046 22,50 1,04 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,000 3,80 3,80 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 7,88 0,75 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,095 13,25 1,26 
 TOTAL    8,83 
      
 LUVA SIMPLES 50 MM UN    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)               UN 1,000 0,99 0,99 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 22,50 0,45 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,000 1,44 1,44 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 7,88 0,24 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,030 13,25 0,40 
 TOTAL    3,51 
      
 LUVA SIMPLES 75 MM UN    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)               UN 1,000 1,69 1,69 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,030 22,50 0,68 
 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,000 4,67 4,67 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 7,88 0,32 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,040 13,25 0,53 
 TOTAL    7,88 
      
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM UN    
 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL  UN 1,000 1,69 1,69 
 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,000 2,61 2,61 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,030 22,50 0,68 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 7,88 0,55 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H 0,070 13,25 0,93 
 TOTAL    6,45 
      
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  UN  
UN    
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,000 0,99 1,98 
 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,46 5,46 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,040 22,50 0,90 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 7,88 1,34 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 13,25 2,25 
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 TOTAL    11,93 
      
 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 568) UN    
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,015 45,34 0,67 
 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,000 14,57 14,57 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
UN 0,020 22,50 0,45 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,023 65,00 1,46 
 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 0,99 0,99 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,037 0,99 0,04 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135 7,88 1,06 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135 13,25 1,79 
 TOTAL    21,03 
      
 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN.    
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M³ 0,110 50,00 5,50 
 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32                                      KG 0,410 0,53 0,22 
  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M³ 0,031 95,83 2,97 
 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN CR UN 20,000 0,45 8,94 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 0,980 13,25 12,99 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 2,070 7,88 16,30 
 TOTAL    46,91 
      
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN. 3,000   
 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 
UN 2,000 4,00 8,00 
 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,000 9,00 9,00 
 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,000 227,00 227,00 
 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,147 5,50 0,81 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,780 13,25 10,34 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,440 7,88 3,47 
 TOTAL    258,61 
      
 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
UN.    
 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,000 52,99 52,99 
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,010 14,99 0,15 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450 15,75 7,09 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 7,88 2,36 
 TOTAL    62,59 




LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
UN. 3,000   
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 3,500 3,50 
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,000 5,250 5,25 
 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
UN 1,000 3,500 3,50 
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 55,000 55,00 
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 37,017 37,02 
 TOTAL     104,27 
      
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN.    
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,030 14,99 0,46 
 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 1,000 35,00 35,00 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,25 1,33 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 7,88 0,24 
 TOTAL    37,02 
      
 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016 
UN.    
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,000 59,90 59,90 
 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 6,000 2,33 13,96 
 TOTAL    73,86 
      
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A 
F_12/2013 
UN.    
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 16,99 16,99 
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,000 5,25 5,25 
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 259,69 259,69 
 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 55,36 55,36 
 TOTAL    337,29 




TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
VERBA    
 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 114,20 114,20 
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1,000 3,50 3,50 
 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
UN 1,000 14,90 14,90 
 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,000 12,99 12,99 
  TOTAL    145,59       
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN.    
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A 
UN 1,000 326,90 326,90 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 7,88 23,63 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 15,75 47,25 
 TOTAL    397,78 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.    
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 8,50 8,50 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 10,07 10,07 
 TOTAL    18,57 
      
 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.    
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 8,50 8,50 
 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 26,52 26,52 
 TOTAL    35,02 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.    
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN      CR       1,0000000           6,21             6,21 
UN 1,000 8,50 8,50 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UM 
UN 1,000 53,20 53,20 
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 TOTAL    61,70 
      
 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN.    
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015       6,21             6,21 
UN 1,000 8,50 8,50 
 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN 1,000 31,61 31,61 
 TOTAL    40,11 
      
 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
UN.    
 
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W  
UN 1,000 42,00 42,00 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 7,88 1,76 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,536 15,75 8,43 
 TOTAL    52,19 
      
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
UN.    
 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 
M 2,200 3,67 8,07 
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,000 0,35 0,35 
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M 2,200 6,74 14,82 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 2,000 2,98 5,96 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 2,200 4,57 10,06 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 12,600 2,58 32,45 
 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 0,375 8,13 3,05 
 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 7,36 7,36 
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,000 20,35 20,35 
 TOTAL     102,48 
      
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
M    
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,017 1,50 1,53 
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 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 7,88 1,02 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 15,75 2,03 
 TOTAL    4,57 
      
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M    
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,017 1,30 1,32 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 7,88 0,55 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 15,75 1,10 
 TOTAL    2,98 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
    
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 
M 1,190 2,50 2,98 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,50 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 7,88 0,32 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 15,75 0,63 
 TOTAL    3,94 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M    
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 
M 1,190 0,96 1,14 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,50 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 7,88 0,19 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 15,75 0,38 
 TOTAL    1,73 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M    
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
M 1,190 1,55 1,84 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,50 0,02 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 7,88 0,24 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 15,75 0,47 
 TOTAL    2,58 
      
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
UN    
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN 1,000 0,99 0,99 
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 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,000 9,95 9,95 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 7,88 0,28 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 15,75 0,55 
 TOTAL    11,77 
      
 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN    
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN 3,0000000 0,99 2,97 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 52,50 52,50 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 7,88 0,83 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 15,75 1,65 
 TOTAL    57,95 
      
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  UN 
UN    
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
UN 1,000 0,99 0,99 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,000 9,95 9,95 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066 7,88 0,52 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066 15,75 1,04 
 TOTAL    12,50 
      
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2017 UN.    
 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 
UN 1,000 60,70 60,70 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,396 7,88 3,11 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,396 15,75 6,23 
 TOTAL    70,04 
      
 OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS UN    
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 40 KA UN. 4,000 148,75  
 TOTAL     
      
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
M²    
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,004 319,24 1,34 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 13,25 0,93 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 7,88 0,06 
 TOTAL    2,32 




MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
M²    
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,021 328,54 7,00 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 13,25 4,64 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 7,88 1,01 
 TOTAL    12,64 
      
 FORRO M²    
 
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO 
/ SEM ESTRUTURA METALICA) 
M² 98,000  - 
 TOTAL    - 
      
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
M²    
 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
M2 1,050 19,80 20,79 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,860 0,50 2,43 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,420 5,50 2,31 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 13,25 6,49 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290 7,88 2,28 
 TOTAL    34,30 
      
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
M²    
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,004 319,24 1,34 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 13,25 0,93 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 7,88 0,06 
 TOTAL    2,32 
      
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
M²    
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,021 328,54 7,00 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 13,25 4,64 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 7,88 1,01 
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 TOTAL    12,64 
      
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 
M²    
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500 0,53 0,26 
 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,435 10,90 4,74 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,043 354,23 15,27 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 13,25 4,37 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165 7,88 1,30 
 TOTAL    25,94 
      
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
M²    
 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2 
M2 1,060 20,63 21,87 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,860 0,50 2,43 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,240 5,50 1,32 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,430 13,25 5,70 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 7,88 1,58 
 TOTAL    32,89 
      
 SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M²    
 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM M2 1,160 225,00 261,00 
 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO  KG 0,140 5,50 0,77 
 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                             KG 8,620 1,30 11,20 
 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 13,25 15,74 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 7,88 4,68 
 TOTAL    293,39 
      
 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 
M    
 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2 
M2 0,123 18,99 2,34 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,603 0,50 0,30 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,085 5,50 0,47 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 13,25 0,93 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 7,88 0,24 
 TOTAL    4,28 




CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
M²    
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 
M3 0,002 227,65 0,34 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 13,25 0,50 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004 7,88 0,03 
 TOTAL    0,87 
      
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
M²    
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,021 328,54 7,00 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 13,25 4,64 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 7,88 1,01 
 TOTAL    12,64 
      
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²    
 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,160 3,44 0,55 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 13,25 0,36 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 7,88 0,08 
 TOTAL    0,99 
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²    
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,100 0,80 0,08 
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,049 1,07 0,05 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 13,25 4,13 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 7,88 0,90 
 TOTAL    5,16 
      
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 
M²    
 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,330 7,55 2,49 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 13,25 1,72 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048 7,88 0,38 
 TOTAL    4,59 
      
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²    
 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,160 3,44 0,55 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 13,25 0,52 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 7,88 0,11 
 TOTAL    1,18 
      
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 
M²    
 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330 10,33 3,41 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 13,25 2,48 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 7,88 0,54 
 TOTAL    6,43 
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     M²    
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,100 0,80 0,08 
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L L 0,049 1,07 0,05 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672 13,25 8,90 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 7,88 1,95 
 TOTAL    10,98 
      
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 M²    
 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,330 5,00 1,65 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 13,25 2,25 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 7,88 0,49 
 TOTAL    4,39 
      
 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M²    
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 1,000 0,80 0,80 
 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,050 12,00 0,60 
 
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO 
(BASE SOLVENTE) 
L 0,075 20,83 1,56 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 13,25 5,30 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 7,88 2,36 
 TOTAL    10,62 
      
 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²    
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 7,88 0,76 




ANEXO 7: Tabela de composição de custos unitários – Palmas 
Código Descrição Unid. Qtde. Valor unit. Total 
 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m²      
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,080 8,125 0,65 
 TOTAL     0,65 
      
 CORTE E ATERRO COMPENSADO   m³      
 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 h 0,030 145,000 4,41 
 TOTAL     4,41 
      
 TAPUME COM TELHA METÁLICA m²      
 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
m 1,000 9,775 9,78 
 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 1,227 14,650 17,98 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,043 12,750 0,55 
 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM 
m² 0,585 28,400 16,62 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,190 8,125 1,54 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,569 14,375 8,18 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
h 0,004 10,000 0,04 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
chi 0,0191 10,000 0,19 
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) m³ 0,001 280,310 0,34 
 TOTAL     54,88 
      
 COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE SOQUETE  m³      
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
h 1,000 6,96 6,96 
 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000 8,125 8,13 
 TOTAL     15,09 
      
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un.      
 CAIXA METÁLICA PARA 01 LIGAÇÃO un. 1,000 80,080           80,08  
 CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA 01 LIGAÇÃO un. 1,000 122,410         122,41  
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO 01 LIGAÇÃO un. 1,000 62,610           62,61  
 SERVIÇO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA un. 1,000 116,170         116,17  
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 




LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 1,000 143,520         143,52  
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 20,000 10,351         207,01  
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 5,000 28,180         140,90  
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
un. 4,000 4,481           17,92  
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
un. 2,000 4,441            8,88  
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 2,000 11,714           23,43  
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 1,000 20,397           20,40  
 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO un. 1,000 244,630         244,63  
 TOTAL          1.404,54  
      
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA       
 POSTE PADRÃO COM CAIXA PARA RELÓRIO, ELETRODUTOS E FIAÇÃO 7M un. 1,000 480,000         480,00  
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA M3  
0,60x0,80x1,5 
m³ 0,720 67,622           48,69  
  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR  m³ 0,024 167,096            4,01  
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN un. 1,000 43,740           43,74  
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016 
m³ 0,652 280,306         182,76  
 AJUDANTE DE ELETRICISTA h 16,000 8,125         130,00  
 ELETRICISTA h 16,000 21,875         350,00  
 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V un. 1,000 8,350            8,35  
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A 
un. 1,000 88,000           88,00  
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 27,000 3,890         105,03  
 TOTAL          1.440,58  
      
 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E 
FERRAMENTAS 
m²      
 CARPINTEIRO h     13,400  14,375         192,63  
 PEDREIRO h       0,400  14,375            5,75  
 SERVENTE h     15,000  8,125         121,88  
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 CONCRETO PREPARADO NA OBRA, CONTROLE "A", BRITA 1, FCK 15 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM m³       0,070  289,514           20,27  
 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,10 X 2,20 M # 12 MM m²       2,360  30,085           71,00  
 PONTALETE DE CEDRO 3A 7,5 X 7,5 CM m       7,440  4,960           36,90  
 TÁBUA DE CEDRINHO 1" X 6" m²       3,430  5,460           18,73  
 TÁBUA DE CEDRINHO 3A 1" X 12" m²       1,560  10,650           16,61  
 VIGA DE PEROBA 6 X 12 CM m       3,370  17,310           58,33  
 
CUMEEIRA ARTICULADA INFERIOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO VOGATEX OU 
FIBROTEX 
un.       0,250  48,075           12,02  
 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP. 4 MM / LARGURA ÚTIL 45 CM m²       1,200  16,500           19,80  
 PREGO COM CABEÇA 15 X 15, 34,5 MM X Ø 2,4 MM kg       0,400  15,950            6,38  
 PREGO COM CABEÇA 18 X 27, 62,1 MM X Ø 3,4 MM kg       1,500  12,750           19,13  
 TOTAL             599,42  
      
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO un.      
 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A un.       1,000  130,000 130,00 
 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC un.       1,000  100,000 100,00 
 TOTAL     230,00 
      
 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
m      
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 0,745 2,740 2,04 
 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 0,413 14,650 6,04 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,111 13,870 1,54 
 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l 0,026 7,280 0,19 
 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
m 0,550 6,000 3,30 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,356 8,125 2,89 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,713 14,375 10,24 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
chp 0,004 10,000 0,04 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
chi 0,017 10,000 0,17 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016 
m³ 0,005 280,306 1,29 
 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 un. 0,571 1,236 0,71 
 TOTAL     28,45 
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 
m³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,189 14,375 17,09 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,053 8,125 24,81 
 TOTAL     41,90 
      
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m²      
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
l 0,017 13,889 0,24 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
m 17,105 2,740 46,87 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) kg 0,176 13,95 2,46 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) kg 0,059 17,000 1,00 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 4,74 9,775 46,33 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,01 13,070 0,13 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,407 8,125 11,43 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,371 14,375 62,81 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
chp 0,295 10,000 2,95 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
chi 0,144 10,000 1,44 
 TOTAL     175,68 
      
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
m³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3106 14,37 4,46 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0847 14,37 1,22 
 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
m³ 0,0565 224,03 12,66 
 TOTAL     18,34 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025 10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un. 1,967 0,270 0,53 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,064 8,125 0,52 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,195 14,375 2,79 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg 1,000 1,638 1,64 
 TOTAL     5,73 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
kg      
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 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025 10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un 0,724 0,270 0,20 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,038 8,125 0,30 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,116 14,375 1,66 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg 1,000 0,787 0,79 
 TOTAL     3,20 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg       0,025  10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un       0,466  0,270 0,13 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,029  8,125 0,24 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,089  14,375 1,28 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg       1,000  0,587 0,59 
 TOTAL     2,48 
      
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) m³      
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,727 50,000 36,35 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 364,940 0,470 171,52 
 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,597 90,000 53,73 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,980 8,125 16,09 
 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,250 8,125 10,16 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 
chp 0,640 1,330 0,85 
 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 
chi 0,610 1,330 0,81 
 TOTAL     289,51 
      
 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³      
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  h 4,906 14,375           70,52  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H h 3,296 8,125           26,78  
 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 
as 0,423 7,500            3,17  
 TOTAL             100,48  
      
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 
m³      
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 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,459 14,37 20,97 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,138 8,125 33,62 
 TOTAL     54,59 
      
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
m³      
 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 1,100 90,000 99,00 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,546 14,375 36,59 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,819 8,125 31,03 
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
chp 0,069 6,960 0,48 
 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 
chi 0,0640000 6,960 0,45 
 TOTAL     167,55 
      
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m²      
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
l 0,017 13,889 0,24 
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 2,244 4,960 11,13 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
m 2,104 2,740 5,76 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) kg 0,095 13,950 1,33 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,740 9,775 36,56 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,034 13,070 0,44 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,555 8,125 4,51 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,566 14,375 22,50 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
chp 0,062 10,000 0,62 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
chi 0,053 10,000 0,53 
 TOTAL     83,63 
      
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025 10 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un 1,19 0,27 0,32 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,049 8,125 0,40 




CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg 1 1,05 1,05 
 TOTAL     4,19 
      
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³      
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,3986 8,125 19,49 
 TOTAL     19,49 
      
 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
m³      
 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM un 795 1,100         874,50  
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 
m3 0,285 291,144           82,98  
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,000 14,375         100,63  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,000 8,125           56,88  
 TOTAL          1.114,98  
      
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m²      
 
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 
EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 
kg 1,500 10,000 15,00 
 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,085 8,125 0,69 
 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,422 14,375 6,06 
 TOTAL     21,76 
      
 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
m²      
 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 
17 MM 
m2 1,335 30,085 40,16 
 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 2,307 4,960 11,44 
 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 
m 8,291 2,740 22,72 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,215 13,870 2,98 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,276 8,125 2,24 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,380 14,375 19,83 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
chp 0,062 10,000 0,62 
 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
chi 0,214 10,000 2,14 
 TOTAL     102,15 




MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m²      
 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 
l 0,017 13,889 0,24 
 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,474 6,000 2,84 
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,066 13,070 0,86 
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,375 8,125 3,05 
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,046 14,375 29,40 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 m2 0,632 55,838 35,29 
 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 m 1,528 8,657 13,23 
 TOTAL     84,92 
      
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025 10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un 0,743 0,270 0,20 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,021 8,125 0,17 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,128 14,375 1,84 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg 1,000 0,787 0,79 
 TOTAL     3,24 
      
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/201  
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025 10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un 0,970 0,270 0,26 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,028 8,125 0,23 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,171 14,375 2,46 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg 1,000 1,045 1,05 
 TOTAL     4,25 
      
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg       0,025  10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un       1,190  0,270 0,32 
181 
 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,037  8,125 0,30 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,225  14,375 3,23 
 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 
kg       1,000  1,638 1,64 
 TOTAL     5,73 
      
 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. 
AF_12/2015 
kg      
 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025 10,000 0,25 
 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
un 1,333 0,270 0,36 
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,011 8,125 0,09 
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,065 14,375 0,93 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 kg 1,000 1,045 1,05 
 TOTAL     2,67 
      
 
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X15X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
m²      
 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM un 37,240 0,460 17,13 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
m3 0,011 314,472 3,33 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,927 14,375 27,69 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,964 8,125 7,83 
 TOTAL     56,00 
      
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
un.      
 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
un 1,000 177,568 177,57 
 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
un 1,000 177,309 177,31 
 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
un 1,000 56,142 56,14 
 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
m 9,800 7,287 71,41 
 TOTAL     482,43 
      
 KIT ESQUADRIAS E VIDRO un.      
 PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 2 1035 2070 
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 JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 3 150 450 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 2 385 770 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 3 305 915 
 TOTAL     4.205,00 
      
 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 
m²      
 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 100 X *40* MM, E = 2,65 MM  kg 2,278 14,580 33,21 
 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM  kg 2,202 5,250 11,56 
 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM kg 0,148 11,000 1,63 
 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,339 41,298 14,00 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,195 8,125 1,58 
 TOTAL     61,99 
      
 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
m²      
 
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 
mil 0,028 763,000 20,98 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,399 8,125 3,24 
 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,133 14,375 1,91 
 TOTAL     26,14 
      
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS un      
 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA un 1,000 18,000 18,00 
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA un 2,000 22,410 44,82 
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA un 1,000 7,140 7,14 
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR un 0,400 7,900 3,16 
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,300 4,400 1,32 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1,000 1,970 1,97 
 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 1,000 3,030 3,03 
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,500 1,850 2,78 
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 2,000 6,430 12,86 
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO un 1,000 38,270 38,27 
 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO 
un 1,000 26,970 26,97 
 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA un 1,000 343,020 343,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,700 8,125 62,56 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,700 14,375 110,65 
 TOTAL     676,59 




PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 
un      
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
m 2,140 10,943 23,42 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un 1,180 4,365 5,15 
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un 1,000 10,275 10,27 
 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un 0,890 5,137 4,57 
 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 
m 2,140 7,021 15,02 
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
m 2,140 7,116 15,23 
 TOTAL     73,67 
      
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,007 15,000 0,11 
 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 
un 1,000 6,480 6,48 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,008 33,500 0,27 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,050 0,950 0,05 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,150 8,125 1,22 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,150 14,375 2,16 
 TOTAL     10,28 
      
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un.      
 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,061 1,850 1,96 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,123 0,950 0,12 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,369 8,125 3,00 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,369 14,375 5,30 
 TOTAL     10,38 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,007 15,000 0,11 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1,000 0,520 0,52 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,008 33,500 0,27 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,050 0,950 0,05 
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 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,150 8,125 1,22 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,150 14,375 2,16 
 TOTAL     4,32 
      
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un.      
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
un. 1,000 41,936 41,94 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un. 1,000 2,886 2,89 
 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
un. 1,000 3,982 3,98 
 TOTAL     48,80 
      
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un.      
 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014 
un. 1,000 43,842 43,84 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un. 2,000 2,886 5,77 
 TOTAL     49,62 
      
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un      
 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 
un 1,000 45,956 45,96 
 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un 1,000 3,420 3,42 
 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un 1,000 5,170 5,17 
 TOTAL     54,55 
      
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,011 15,000 0,16 
 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,050 8,000 8,40 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,016 33,500 0,55 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,127 0,950 0,12 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,380 8,125 3,09 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,380 14,375 5,46 
 TOTAL     17,78 




TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,025 15,000 0,37 
 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,050 8,500 8,93 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,039 33,500 1,29 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,187 0,950 0,18 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,560 8,125 4,55 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,560 14,375 8,05 
 TOTAL     23,36 
      
      
 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -   
FORNECIMENTO E INSTALACAO  
un.      
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,002 50,000 0,10 
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 2,000 0,470 0,94 
 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM un 1,000 105,000 105,00 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000 8,125 8,13 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000 14,375 14,37 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,500 14,375 21,56 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,500 8,125 12,19 
 TOTAL     162,29 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
un.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) un 1,000 0,750 0,75 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1,000 5,390 5,39 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
un 0,030 12,000 0,36 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,190 8,125 1,54 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,190 14,375 2,73 
 TOTAL     10,78 
      
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
un.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un       1,000  0,750 0,75 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un       1,000  2,360 2,36 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
un       0,020  12,000 0,24 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,040  8,125 0,33 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,040  14,375 0,57 
186 
 
 TOTAL     4,25 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
un.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un       1,000  0,750 0,75 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un       1,000  1,640 1,64 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
un       0,020  12,000 0,24 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,130  8,125 1,06 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h       0,130  14,375 1,87 
 TOTAL     5,56 
      
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. 
AF_12/2014  
un.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) un 1,000 0,950 0,95 
 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1,000 5,390 5,39 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
un 0,030 12,000 0,36 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,190 8,125 1,54 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,190 14,375 2,73 
 TOTAL     10,98 
      
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un.      
 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) un 1,000 0,990 0,99 
 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1,000 20,850 20,85 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
un 0,046 12,000 0,55 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,250 8,125 2,03 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,250 14,375 3,59 
 TOTAL     28,02 
      
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un.      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,010 15,000 0,15 
 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1,000 3,980 3,98 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,015 33,500 0,50 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,021 0,950 0,02 
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 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,100 8,125 0,81 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,100 14,375 1,44 
 TOTAL     6,90 
      
      
 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 568) un      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,015 15,000 0,22 
 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA un 1,000 14,780 14,78 
 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
un 0,020 12,000 0,24 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,023 33,500 0,75 
 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL un 1,000 0,750 0,75 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,037 0,950 0,03 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,135 8,125 1,10 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,135 14,375 1,94 
 TOTAL     19,82 
      
 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un.      
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR m³ 0,110 50,000 5,50 
 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 kg 0,410 0,470 0,19 
  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR m³ 0,031 90,000 2,79 
 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM un 20,000 0,460 9,20 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   h 0,980 14,375 14,08 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   h 2,070 8,125 16,82 
 TOTAL     48,59 
      
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3    
 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 
un 2,000 2,450 4,90 
 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO un 1,000 12,000 12,00 
 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 1,000 183,950 183,95 
 REJUNTE EPOXI BRANCO kg 0,147 6,450 0,95 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,780 14,375 11,21 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,440 8,125 3,58 
 TOTAL     216,59 
      
 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
un.      
 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) un 1,000 73,500 73,50 
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) un 0,010 4,400 0,04 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,450 21,875 9,84 
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 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,300 8,125 2,44 
 TOTAL     85,83 
      
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
un. 3    
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 1,000 16,000           16,00  
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 1,000 9,440            9,44  
 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
un 1,000 7,140            7,14  
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 1,000 61,440           61,44  
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 1,000 51,315           51,32  
 TOTAL             145,34  
      
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un.      
 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,030 4,400 0,13 
 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) un 1,000 49,500 49,50 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,100 14,375 1,44 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,030 8,125 0,24 
 TOTAL     51,32 
      
 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016 
un.      
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS un 1,000 38,000 38,00 
 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 un 6,000 2,514 15,08 
 TOTAL     53,08 
      
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A 
F_12/2013 
un.      
 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 1,000 16,000 16,00 
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 1,000 8,900 8,90 
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 1,000 305,741 305,74 
 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un 1,000 51,484 51,48 
 TOTAL     382,12 
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un.      
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A 
un 1,000 347,710 347,71 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,000 8,125 24,38 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,000 21,875 65,63 
  TOTAL     437,71       
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un.      
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un 1,000 8,433 8,43 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un 1,000 14,900 14,90 
 TOTAL     23,33 
      
 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un.      
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un       1,000  8,433 8,43 
 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un       1,000  30,890 30,89 
 TOTAL     39,32 
      
 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un.      
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN      CR       1,0000000           6,21             6,21 
un       1,000  8,433 8,43 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UM 
un       1,000  23,670 23,67 
 TOTAL     32,10 
      
 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un.      
 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015       6,21             6,21 
un       1,000  8,433 8,43 
 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
un       1,000  23,410 23,41 
 TOTAL     31,84 




LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 
15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
un.      
 
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W  
un 1,000 17,900 17,90 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,223 8,125 1,81 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,536 14,375 7,70 
 TOTAL     27,41 
      
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
un.      
 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 
m 2,2 5,001           11,00  
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 un 1 2,256            2,26  
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
m 2,2 7,116           15,65  
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 2 3,694            7,39  
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 2,2 5,273           11,60  
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 12,6 2,552           32,15  
 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
un 0,375 10,620            3,98  
 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un 1 8,335            8,34  
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un 1 23,763           23,76  
 TOTAL             116,13  
      
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  
un.      
 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 
m 2,2 5,001           11,00  
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 un 1 2,256            2,26  
 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
m 2,2 7,116           15,65  
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 2 3,694            7,39  
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 2,2 5,273           11,60  
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 




CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
un 0,375 10,620            3,98  
 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un 1 8,335            8,34  
 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un 1 23,763           23,76  
 TOTAL             116,13  
      
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
m      
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM m 1,017 1,380 1,40 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,129 8,125 1,05 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,129 21,875 2,82 
 TOTAL     5,27 
      
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m      
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM m 1,017 1,450 1,47 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,070 8,125 0,57 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,070 21,875 1,53 
 TOTAL     3,57 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
      
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 
m 1,190 2,220 2,64 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 0,009 5,000 0,05 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,040 8,125 0,33 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,040 21,875 0,88 
 TOTAL     3,89 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m      
 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 
m 1,190 0,870 1,04 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 0,009 5,000 0,05 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,024 8,125 0,20 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,024 21,875 0,53 
 TOTAL     1,80 
      
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 




CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
m 1,190 1,350 1,61 
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 0,009 5,000 0,05 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,030 8,125 0,24 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,030 21,875 0,66 
 TOTAL     2,55 
      
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
un      
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
un 1 0,44 0,44 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A un 1 8,35 8,35 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,035 8,125 0,28 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,035 21,875 0,77 
 TOTAL     9,84 
      
 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un      
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
un 3,0000000 0,44 1,32 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A un 1,0000000 44,92 44,92 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1050000 8,125 0,85 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1050000 21,875 2,30 
 TOTAL     49,39 
      
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  UN 
un      
 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 
un 1 0,99 0,99 
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A un 1 8,35 8,35 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,066 8,125 0,54 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,066 21,875 1,44 
 TOTAL     11,32 
      
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2017 un.      
 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 
un 1 31,87 31,87 
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3955 8,125 3,21 
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3955 21,875 8,65 
 TOTAL     43,74 




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m²      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
m3 0,004 288,796 1,21 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,070 14,375 1,01 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007 8,125 0,06 
 TOTAL     2,28 
      
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m²      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
m3 0,021 314,472 6,70 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,350 14,375 5,03 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,128 8,125 1,04 
 TOTAL     12,77 
      
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
m²      
 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 
m2 1,050 20,960 22,01 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS kg 4,860 0,495 2,41 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,420 6,000 2,52 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,490 14,375 7,04 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,290 8,125 2,36 
 TOTAL     36,33 
      
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 
m²      
 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 0,500 0,470 0,24 
 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS l 0,435 9,500 4,13 
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
m3 0,043 329,986 14,22 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,330 14,375 4,74 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,165 8,125 1,34 
 TOTAL     24,67 
      
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 




PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2 
m2 1,060 25,400 26,92 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS kg 4,860 0,495 2,41 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,240 6,000 1,44 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,430 14,375 6,18 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,200 8,125 1,63 
 TOTAL     38,58 
      
 SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 m²      
 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM m2 1,160 160,000 185,60 
 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO  kg 0,140 6,000 0,84 
 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                             kg 8,620 1,250 10,78 
 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,188 14,375 17,07 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,594 8,125 4,83 
 TOTAL     219,12 
      
 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 
m      
 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2 
m2 0,123 25,400 3,12 
 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS kg 0,603 0,495 0,30 
 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,085 6,000 0,51 
 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,070 14,375 1,01 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,031 8,125 0,25 
 TOTAL     5,19 
      
 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m²      
 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 
m3 0,002 168,621 0,25 
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,038 14,375 0,55 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,004 8,125 0,03 
 TOTAL     0,83 
      
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²      
 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS l 0,16 4,68     0,75  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,027 14,37     0,39  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,01 8,125     0,08  
 TOTAL         1,22  
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²      
195 
 
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) un 0,1 0,99     0,10  
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18l 0,0489 1,133     0,06  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,312 14,37     4,48  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,114 8,125     0,93  
 TOTAL         5,56  
      
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 
m²      
 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA l 0,33 7,981     2,63  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 14,37     1,87  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,048 8,125     0,39  
 TOTAL         4,89  
      
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²      
 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS l 0,16 4,68     0,75  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,039 14,37     0,56  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,014 8,125     0,11  
 TOTAL         1,42  
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²      
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) un 0,1 0,99     0,10  
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS l 0,0489 1,133     0,06  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,312 14,37     4,48  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,114 8,125     0,93  
 TOTAL         5,57  
      
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 
m²      
 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l 0,33 7,981     2,63  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,187 14,37     2,69  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,069 8,125     0,56  
 TOTAL         5,88  
      
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     m²      
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) un 0,1 0,99     0,10  
 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L l 0,0489 1,133     0,06  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,672 14,37     9,66  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,247 8,125     2,01  
 TOTAL        11,82  
      
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 m²      
196 
 
 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA l 0,33 7,28     2,40  
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 14,37     2,44  
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,062 8,125     0,50  
 TOTAL         5,35  
      
 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m²      
 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) un 1 0,99 0,99 
 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS l 0,05 14,8 0,74 
 
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO 
(BASE SOLVENTE) 
l 0,075 24,167 1,81 
 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4 14,37 5,75 
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3 8,125 2,44 
 TOTAL     11,73 
      
 LIMPEZA FINAL DA OBRA m²      
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,097 8,125 0,79 
 TOTAL     0,79 
      
 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un      
 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,005 15,000 0,07 
 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA un 1,000 11,140 11,14 
 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,008 33,500 0,25 
 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,017 0,950 0,02 
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,070 8,125 0,57 
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,070 14,375 1,01 






ANEXO 8: Tabela de custo de mão de obra por cidade 
ARAGUAÍNA 
PEDREIRO 1 120,00 AJUDANTE 1 50,00 ELETRICISTA 1 170,00 
PEDREIRO 2 110,00 AJUDANTE 2 50,00 ELETRICISTA 2 150,00 
PEDREIRO 3 110,00 AJUDANTE 3 50,00 ELETRICISTA 3 130,00 
PEDREIRO 4 100,00 AJUDANTE 4 60,00 MÉDIA 150,00 
PEDREIRO 5 100,00 AJUDANTE 5 50,00   
PEDREIRO 6 110,00 AJUDANTE 6 50,00 SERRALHEIRO 1 12,00 
PEDREIRO 7 100,00 AJUDANTE 7 70,00 SERRALHEIRO 2 10,00 
PEDREIRO 8 100,00 AJUDANTE 8 50,00 SERRALHEIRO 3 11,00 
PEDREIRO 9 100,00 AJUDANTE 9 50,00 MÉDIA 11,00 
PEDREIRO 10 100,00 AJUDANTE 10 70,00   
MÉDIA 105,00  55,00   
GURUPI 
PEDREIRO 1 100,00 AJUDANTE 1 70,00 ELETRICISTA 1 115,00 
PEDREIRO 2 100,00 AJUDANTE 2 70,00 ELETRICISTA 2 130,00 
PEDREIRO 3 120,00 AJUDANTE 3 60,00 ELETRICISTA 3 133,00 
PEDREIRO 4 120,00 AJUDANTE 4 70,00 MÉDIA 126,00 
PEDREIRO 5 100,00 AJUDANTE 5 50,00   
PEDREIRO 6 110,00 AJUDANTE 6 50,00 SERRALHEIRO 1 15,00 
PEDREIRO 7 110,00 AJUDANTE 7 70,00 SERRALHEIRO 2 12,00 
PEDREIRO 8 100,00 AJUDANTE 8 50,00 SERRALHEIRO 3 18,00 
PEDREIRO 9 100,00 AJUDANTE 9 70,00 MÉDIA 15,00 
PEDREIRO 10 100,00 AJUDANTE 10 70,00   
MÉDIA 106,00  63,00   
PALMAS 
PEDREIRO 1 100,00 AJUDANTE 1 55,00 ELETRICISTA 1 200,00 
PEDREIRO 2 120,00 AJUDANTE 2 65,00 ELETRICISTA 2 175,00 
PEDREIRO 3 110,00 AJUDANTE 3 70,00 ELETRICISTA 3 150,00 
PEDREIRO 4 125,00 AJUDANTE 4 70,00 MÉDIA 175,00 
PEDREIRO 5 100,00 AJUDANTE 5 70,00   
PEDREIRO 6 120,00 AJUDANTE 6 60,00 SERRALHEIRO 1 18,00 
PEDREIRO 7 110,00 AJUDANTE 7 65,00 SERRALHEIRO 2 12,00 
PEDREIRO 8 125,00 AJUDANTE 8 55,00 SERRALHEIRO 3 12,00 
PEDREIRO 9 120,00 AJUDANTE 9 70,00 MÉDIA 14,00 
PEDREIRO 10 120,00 AJUDANTE 10 70,00   





ANEXO 9: Planilha orçamentária – Araguaína 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ARAGUAÍNA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA - 1 PAVIMENTO 
DATA: MAIO/2020 




1 SERVIÇOS INICIAIS         
 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300,00 0,55 165,00 
 CORTE E ATERRO COMPENSADO   m³ 56,70 4,56 258,55 
 TAPUME COM TELHA METÁLICA m² 176,40 40,38 7.122,20 
 COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE SOQUETE  m³ 56,70 21,88 1.240,31 
 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO 
E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS 
m² 15,00 592,37 8.885,60 
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO un. 1,00 280,00 280,00 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS 
- INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.519,19 1.519,19 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.595,83 1.595,83 
2 INFRA ESTRUTURA         
 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
m 240,00 21,56 5.173,49 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 12,26 36,60 448,65 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 23,60 140,37 3.312,78 
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017 
m³ 0,42 17,90 7,48 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
kg 105,40 4,94 520,56 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
kg 338,40 3,32 1.122,44 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 15,00 3,79 56,79 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 2,10 303,21 636,74 
 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 2,10 91,81 192,80 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 5,89 47,60 280,35 
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. 
m³ 0,54 182,67 99,19 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 61,50 71,59 4.402,48 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 1,20 3,76 4,51 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 3,50 303,21 1.061,24 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 3,50 91,81 321,34 
 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,39 16,49 39,41 
 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
m³ 3,44 669,27 2.302,31 
199 
 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 109,71 25,29 2.774,58 
3 SUPER ESTRUTURA         
 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
m² 99,40 72,94 7.250,54 
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 
m² 103,10 72,90 7.516,13 
 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 5,00 428,53 2.142,66 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 
20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 
m³ 5,60 461,65 2.585,22 
 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 609,10 3,37 2.052,03 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/201  
kg 1,00 3,82 3,82 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 346,30 4,95 1.715,66 
 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. 
AF_12/2015 
kg 6,90 2,24 15,45 
 TRELIÇA PARA LAJE PRÉ-MOLDADA CA-60 TR08645 kg 22,10 15,92 351,83 
 EPS UNIDIRECIONAL B8/30/125 un. 24,00 3,00 72,07 
4 ALVANERIA         
 
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X15X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 315,35 49,07 15.474,86 
5 ESQUADRIAS         
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM 
un. 3,00 482,37 1.447,11 
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM  
un. 3,00 482,37 1.447,11 
 PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM un. 2,00 1.100,00 2.200,00 
 JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM un. 3,00 150,00 450,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM un. 2,00 350,00 700,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM un. 3,00 270,00 810,00 
6 COBERTURA          
 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 
m² 101,00 52,36 5.288,37 
 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 
m² 101,00 22,36 2.258,74 
 PINGADEIRA m 73,00 8,91 650,43 
 CALHA m 29,00 25,00 725,00 
200 
 
 RUFO m 63,00 15,30 963,90 
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         
7.1 ÁGUA FRIA          
 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 
un. 1,00 746,80 746,80 
 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. AF_12/2014 
un. 10,00 75,57 755,70 
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 2,00 10,14 20,27 
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 18,82 9,21 173,38 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 4,00 5,89 23,57 
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 
un. 1,00 52,21 52,21 
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 1,00 47,51 47,51 
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 
un. 4,00 70,15 280,62 
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 3,00 58,22 174,66 
7.2 ESGOTO E PLUVIAL         
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 10,00 9,81 98,13 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 9,00 16,31 146,80 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 16,00 24,30 388,87 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 56,00 32,07 1.796,05 
 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 
un. 1,00 146,60 146,60 
 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM -   FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  
un. 2,00 149,10 298,19 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 3,00 8,90 26,69 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 1,00 11,32 11,32 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  




JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 8,00 5,51 44,05 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 11,00 5,79 63,69 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 4,68 23,38 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 11,34 56,70 
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 3,00 28,96 86,89 
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 8,00 6,41 51,25 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM un. 3,00 13,11 39,33 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM un. 1,00 14,99 14,99 
 JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM un. 1,00 3,64 3,64 
 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM un. 1,00 9,98 9,98 
 LUVA 40 MM un. 4,00 4,39 17,55 
 LUVA SIMPLES 100 MM un. 10,00 8,72 87,24 
 LUVA SIMPLES 50 MM un. 1,00 4,33 4,33 
 LUVA SIMPLES 75 MM un. 2,00 8,02 16,04 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM un. 1,00 13,68 13,68 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 UN  
un. 3,00 11,59 34,77 
 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 568) 
  4,00 43,70 174,81 
 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 3,00 13,99 41,97 
 
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO 
un. 6,00 43,65 261,87 
7.3 METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS         
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 270,42 811,27 
 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un. 3,00 70,63 211,88 
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO 
un. 3,00 184,20 552,61 
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 47,20 141,61 
 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
un. 3,00 71,70 215,11 
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 
E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 




TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 1,00 150,55 150,55 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un. 1,00 257,44 257,44 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
un. 3,00 22,09 66,27 
 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 8,00 54,05 432,38 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 1,00 70,05 70,05 
 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 2,00 52,55 105,09 
 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
un. 19,00 80,13 1.522,55 
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
un. 28,00 114,27 3.199,44 
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  
un. 3,00 114,27 342,80 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
m 21,00 4,48 93,98 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 90,00 3,12 280,43 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 m 165,00 3,66 604,07 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 335,00 1,70 570,84 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 100,00 2,28 228,40 
 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un. 2,00 58,16 116,32 
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
un. 8,00 10,89 87,10 
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 
un. 3,00 12,48 37,44 
 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
un. 1,00 40,13 40,13 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 40 KA un. 4,00 182,99 731,96 
9 REVESTIMENTO         
9.1 PAREDES INTERNAS         
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m² 377,00 2,24 842,85 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 13,00 4.901,59 
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
m² 99,00 37,27 3.689,43 
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20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
9.2 PAREDES EXTERNAS         
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m² 377,00 2,24 842,85 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 13,00 4.901,59 
9.3 PISOS         
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 
m² 106,44 23,87 2.541,01 
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
m² 94,00 30,92 2.906,55 
 
SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_06/2018 
m² 4,55 344,24 1.566,28 
 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 
m 59,00 4,19 247,09 
9.4 TETO         
 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.  
m² 8,70 0,85 7,37 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 
m² 8,70 13,00 113,11 
9.5 FORRO         
 
FORRO DE GESSO LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA) 
m² 98,00 24,00 2.352,00 
10 PINTURA         
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 146,00 1,15 167,39 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 5,03 734,36 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 4,28 625,54 
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 510,00 1,33 679,06 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,03 2.565,23 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,18 2.640,29 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     
m² 106,70 10,67 1.138,41 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 
m² 106,70 4,65 495,91 
 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRES DEMAOS 
m² 24,00 10,33 247,92 
11 SERVIÇOS FINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         
 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 106,44 0,67 70,98 
 CARGA DE ENTULHO (CONTAINER) m³ 10,00 22,00 220,00 
 LOCAÇÃO DE ANDAIME m 30,00 9,00 270,00 
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 152.189,47  
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ANEXO 10: Planilha orçamentária – Gurupi 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GURUPI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA - 1 PAVIMENTO 
DATA: MAIO/2020 




1 SERVIÇOS INICIAIS         
 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300,00 0,63 189,00 
 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 56,70 4,26 241,32 
 TAPUME COM TELHA METÁLICA m² 176,40 39,14 6.903,90 
 
COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE 
SOQUETE  
m³ 56,70 25,38 1.438,76 
 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO 
E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS 
m² 15,00 555,41 8.331,11 
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO un. 1,00 280,00 280,00 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA 
E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 
OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.423,47 1.423,47 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.626,39 1.626,39 
2 INFRA ESTRUTURA         
 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
m 240,00 21,87 5.248,47 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 12,26 39,80 487,91 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 23,60 140,57 3.317,39 
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017 
m³ 0,42 18,25 7,63 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 105,40 5,05 532,50 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 338,40 3,36 1.136,63 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 15,00 3,84 57,55 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 2,10 322,20 676,63 
 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 2,10 93,07 195,45 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 5,89 51,92 305,80 
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 0,54 171,55 93,15 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 61,50 70,79 4.353,60 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 1,20 3,85 4,61 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 3,50 322,20 1.127,72 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 3,50 93,07 325,75 
 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 




ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS 
CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
m³ 3,44 950,19 3.268,67 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 109,71 43,51 4.773,03 
3 SUPER ESTRUTURA         
 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
m² 99,40 75,78 7.532,49 
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m² 103,10 72,55 7.479,91 
 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 5,00 451,28 2.256,38 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL 
A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 5,60 487,75 2.731,39 
 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 609,10 3,40 2.068,63 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/201  
kg 1,00 3,89 3,89 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 346,30 5,03 1.741,55 
 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. AF_12/2015 
kg 6,90 2,28 15,72 
 TRELIÇA PARA LAJE PRÉ-MOLDADA CA-60 TR08645 kg 22,10 13,57 299,90 
 EPS UNIDIRECIONAL B8/30/125 un. 24,00 2,50 60,00 
4 ALVANERIA         
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X15X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 315,35 53,25 16.793,34 
5 ESQUADRIAS         
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM 
un. 3,00 504,02 1.512,07 
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM  
un. 3,00 504,02 1.512,07 
 PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM un. 2,00 970,00 1.940,00 
 JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM un. 3,00 130,00 390,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM un. 2,00 360,00 720,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM un. 3,00 260,00 780,00 
6 COBERTURA          
 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 




TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
m² 101,00 27,59 2.786,78 
 PINGADEIRA m 73,00 9,64 703,72 
 CALHA m 29,00 35,00 1.015,00 
 RUFO m 63,00 16,00 1.008,00 
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         
7.1 ÁGUA FRIA          
 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 
un. 1,00 703,69 703,69 
 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. AF_12/2014 
un. 10,00 75,07 750,69 
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 2,00 10,54 21,08 
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 18,82 10,13 190,73 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 4,00 5,94 23,74 
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 
un. 1,00 59,07 59,07 
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 1,00 28,66 28,66 
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 
un. 4,00 60,86 243,45 
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 3,00 29,84 89,52 
7.2 ESGOTO E PLUVIAL         
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 10,00 11,37 113,72 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 9,00 15,61 140,47 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 16,00 23,64 378,23 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
m 56,00 29,05 1.626,96 
 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 
un. 1,00 128,34 128,34 
 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM -   FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  
un. 2,00 142,96 285,93 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 3,00 5,24 15,71 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
un. 1,00 10,40 10,40 
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 4,00 7,92 31,66 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 8,00 5,23 41,87 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 11,00 5,83 64,17 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 5,24 26,19 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 10,89 54,47 
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 3,00 27,31 81,92 
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 8,00 6,79 54,33 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM un. 3,00 13,11 39,33 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM un. 1,00 14,99 14,99 
 JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM un. 1,00 3,64 3,64 
 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM un. 1,00 9,98 9,98 
 LUVA 40 MM un. 4,00 3,29 13,14 
 LUVA SIMPLES 100 MM un. 10,00 8,83 88,31 
 LUVA SIMPLES 50 MM un. 1,00 3,51 3,51 
 LUVA SIMPLES 75 MM un. 2,00 7,88 15,76 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM un. 1,00 6,45 6,45 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 UN  
un. 3,00 11,93 35,80 
 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 568) 
un. 4,00 21,03 84,13 
 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
un. 3,00 13,99 41,97 
 
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO 
un. 6,00 46,91 281,47 
7.3 METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS         
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 258,61 775,82 
 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un. 3,00 62,59 187,77 
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO 
un. 3,00 102,25 306,75 
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 




KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
un. 3,00 73,86 221,58 
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM TIPO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. A F_12/2013 
un. 1,00 337,29 337,29 
 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 1,00 145,59 145,59 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
un. 1,00 397,78 397,78 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 3,00 18,57 55,71 
 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 8,00 35,02 280,20 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 1,00 61,70 61,70 
 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 2,00 40,11 80,23 
 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
un. 19,00 52,19 991,63 
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
un. 28,00 102,48 2.869,45 
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  
un. 3,00 102,48 307,44 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
m 21,00 4,57 96,04 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 90,00 2,98 267,83 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 165,00 3,94 650,51 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 335,00 1,73 580,19 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 100,00 2,58 257,58 
 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un. 2,00 57,95 115,90 
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016  
un. 8,00 11,77 94,14 
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 UN 
un. 3,00 12,50 37,50 
 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
un. 1,00 70,04 70,04 
 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 40 
KA 
un. 4,00 148,75 595,00 
209 
 
9 REVESTIMENTO         
9.1 PAREDES INTERNAS         
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.  
m² 377,00 2,32 875,94 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 12,64 4.766,54 
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
m² 99,00 34,30 3.396,08 
9.2 PAREDES EXTERNAS         
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.  
m² 377,00 2,32 875,94 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 12,64 4.766,54 
9.3 PISOS         
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 
m² 106,44 25,94 2.761,39 
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 
m² 94,00 32,89 3.091,46 
 
SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM 
AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 
m² 4,55 293,39 1.334,93 
 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 
m 59,00 4,28 252,29 
9.4 TETO         
 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.  
m² 8,70 0,87 7,61 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 
m² 8,70 12,64 110,00 
9.5 FORRO         
 
FORRO DE GESSO LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA) 
m² 98,00 23,50 2.303,00 
10 PINTURA         
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 146,00 0,99 144,18 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 5,16 753,93 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 4,59 670,43 
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 510,00 1,18 600,80 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,16 2.633,60 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 




APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     
m² 106,70 10,98 1.171,70 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 
m² 106,70 4,39 468,49 
 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRES DEMAOS 
m² 24,00 10,62 255,00 
11 SERVIÇOS FINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         
 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 106,44 0,76 81,31 
 CARGA DE ENTULHO (CONTAINER) m³ 10,00 20,00 200,00 
 LOCAÇÃO DE ANDAIME m 30,00 11,50 345,00 






ANEXO 11: Planilha orçamentária – Palmas 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PALMAS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA - 1 PAVIMENTO 
DATA: MAIO/2020 




1 SERVIÇOS INICIAIS        
 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300,00 0,65 195,00 
 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 56,70 4,41 249,93 
 TAPUME COM TELHA METÁLICA m² 176,40 54,88 9.680,88 
 
COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM UTILIZAÇÃO DE 
SOQUETE  
m³ 56,70 15,09 855,32 
 
ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO 
E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS 
m² 15,00 599,42 8.991,29 
 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO un. 1,00 230,00 230,00 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 
OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.404,54 1.404,54 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA 
un. 1,00 1.440,58 1.440,58 
2 INFRA ESTRUTURA        
 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
m 240,00 28,45 6.827,78 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 12,26 41,90 513,66 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 23,60 175,68 4.146,08 
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017 
m³ 0,42 18,34 7,67 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 105,40 5,73 604,00 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 338,40 3,20 1.082,18 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 15,00 2,48 37,17 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 2,10 289,51 607,98 
 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 SEM MATERIAL 
m³ 2,10 100,48 211,00 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 5,89 54,59 321,56 
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. 
m³ 0,54 167,55 90,98 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 61,50 83,63 5.143,25 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
kg 1,20 4,19 5,02 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
m³ 3,50 289,51 1.013,30 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 SEM MATERIAL 




REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 
m³ 2,39 19,49 46,58 
 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
m³ 3,44 1.114,98 3.835,52 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 109,71 21,76 2.386,95 
3 SUPER ESTRUTURA        
 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
m² 99,40 102,15 10.153,27 
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m² 103,10 84,92 8.755,06 
 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 5,00 422,42 2.112,12 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL 
A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 5,60 460,67 2.579,75 
 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 609,10 3,24 1.976,53 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/201  
kg 1,00 4,25 4,25 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
kg 346,30 5,73 1.985,82 
 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 6,3 MM - MO TAGEM. AF_12/2015 
kg 6,90 2,67 18,42 
 TRELIÇA PARA LAJE PRÉ-MOLDADA CA-60 TR08645 kg 22,10 10,20 225,31 
 EPS UNIDIRECIONAL B8/30/125 un. 24,00 2,18 52,27 
4 ALVANERIA        
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X15X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 315,35 56,00 17.658,63 
5 ESQUADRIAS        
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM 
un. 3,00 482,43 1.447,28 
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM  
un. 3,00 482,43 1.447,28 
 PORTA DE CORRER DE VIDRO 190CM X 210CM un. 2,00 1.035,00 2.070,00 
 JANELA DE VIDRO BASCULANTE 60CM X 40CM un. 3,00 150,00 450,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 150CM X 100CM un. 2,00 385,00 770,00 
 JANELA DE VIDRO CORRER 2 PAINEIS 100CM X 100CM un. 3,00 305,00 915,00 
6 COBERTURA         
 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 




TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
m² 101,00 26,14 2.639,76 
 PINGADEIRA m 73,00 10,07 735,11 
 CALHA m 29,00 40,00 1.160,00 
 RUFO m 63,00 20,00 1.260,00 
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        
7.1 ÁGUA FRIA         
 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 
un. 1,00 676,59 676,59 
 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. AF_12/2014 
un. 10,00 73,67 736,67 
 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 2,00 10,28 20,55 
 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 18,82 10,38 195,39 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
un. 4,00 4,32 17,26 
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 
un. 1,00 48,80 48,80 
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 1,00 49,62 49,62 
 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 
un. 4,00 54,55 218,18 
 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
un. 3,00 50,70 152,09 
7.2 ESGOTO E PLUVIAL        
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 10,00 10,35 103,51 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 9,00 17,78 160,01 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 16,00 23,36 373,81 
 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
m 56,00 28,18 1.578,05 
 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 
un. 1,00 162,29 162,29 
 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM -   FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  
un. 2,00 162,29 324,58 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 3,00 8,79 26,37 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
un. 1,00 10,78 10,78 
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 4,00 4,25 17,00 
 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 8,00 4,44 35,53 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 11,00 5,56 61,11 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 4,48 22,40 
 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014  
un. 5,00 10,98 54,88 
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 3,00 28,02 84,05 
 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 
un. 8,00 6,90 55,21 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM un. 3,00 15,64 46,92 
 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM un. 1,00 17,89 17,89 
 JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM un. 1,00 3,39 3,39 
 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM un. 1,00 11,62 11,62 
 LUVA 40 MM un. 4,00 1,16 4,64 
 LUVA SIMPLES 100 MM un. 10,00 4,39 43,90 
 LUVA SIMPLES 50 MM un. 1,00 2,11 2,11 
 LUVA SIMPLES 75 MM un. 2,00 5,07 10,14 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM un. 1,00 11,62 11,62 
 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 UN  
un. 3,00 11,71 35,14 
 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 568) 
un. 4,00 19,82 79,27 
 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
un. 3,00 13,06 39,17 
 
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO 
un. 6,00 48,59 291,53 
7.3 METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS        
 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 216,58 649,74 
 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un. 3,00 85,83 257,48 
 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
un. 3,00 145,34 436,01 
 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 3,00 51,32 153,95 
 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
un. 3,00 53,08 159,25 
 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UM TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
un. 1,00 382,12 382,12 
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TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 
 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
un. 1,00 94,22 94,22 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        
 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
un. 1,00 437,71 437,71 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 3,00 23,33 70,00 
 
INTERRUPTOR PARALELLO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 8,00 39,32 314,58 
 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 1,00 32,10 32,10 
 
INTERRUPTOR PARALELLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
un. 2,00 31,84 63,69 
 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
un. 19,00 27,41 520,80 
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   
un. 28,00 116,13 3.251,71 
 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  
un. 3,00 116,13 348,39 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
m 21,00 5,27 110,74 
 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 90,00 3,57 321,72 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 165,00 3,89 641,32 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 335,00 1,80 603,10 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 100,00 2,55 255,15 
 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un. 2,00 49,39 98,78 
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
un. 8,00 9,84 78,72 
 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 
un. 3,00 11,32 33,96 
 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
un. 1,00 43,74 43,74 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 40 KA un. 4,00 189,79 759,16 
9 REVESTIMENTO        
9.1 PAREDES INTERNAS        
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m² 377,00 2,28 858,08 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 




REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
m² 99,00 36,33 3.597,04 
9.2 PAREDES EXTERNAS       0,00 
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  
m² 377,00 2,28 858,08 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
m² 377,00 12,77 4.814,10 
9.3 PISOS        
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 
m² 106,44 24,67 2.626,33 
 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
m² 94,00 38,58 3.626,14 
 
SOLEIRA - PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_06/2018 
m² 4,55 219,12 996,99 
 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 
m 59,00 5,19 306,26 
9.4 TETO        
 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.  
m² 8,70 0,83 7,22 
 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 
m² 8,70 12,77 111,09 
9.5 FORRO        
 
FORRO DE GESSO LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA) 
m² 98,00 24,50 2.401,00 
10 PINTURA        
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 146,00 1,22 177,85 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 5,57 812,59 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 146,00 4,89 714,30 
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 510,00 1,42 725,82 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,57 2.838,48 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 510,00 5,88 3.000,06 
 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     
m² 106,70 11,82 1.261,33 
 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 
m² 106,70 5,35 570,83 
 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRES DEMAOS 
m² 24,00 11,73 281,52 
11 SERVIÇOS FINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        
 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 106,44 0,79 83,89 
 CARGA DE ENTULHO (CONTAINER) m³ 10,00 43,00 430,00 
 LOCAÇÃO DE ANDAIME m 30,00 13,00 390,00 
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 167.159,63 
 
